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R E S U M E N 
 
El objetivo principal de la presente tesis es mostrar cómo se maneja la 
producción en la construcción de un condominio aplicando algunos 
conceptos de Lean Construction. En los primeros capítulos se presenta la 
teoría acerca de Lean Construction, definiciones y marco teórico, para 
después mostrar la aplicación al Proyecto Multifamiliar Residencial Heredia, 
el proyecto sobre el cual se basa la presente tesis, es en la partida de 
estructuras, construido por la Empresa CG CONSTRUCTORES Y 
ASOCIADOS SAC. Además de las herramientas que propone el IGLC 
(International Group of Lean Construction), se tomara mediciones de 
rendimiento reales de todas las Actividades en un formato llamado ISP 
(Informe Semanal de Producción). Con lo cual se demostrara la 
especialización del personal obrero. Finalmente se mostrara un estudio de 
productividad realizado a la Empresa CG CONSTRUCTORES Y 
ASOCIADOS SAC. En campo se verifico el cumplimiento de estos planes y 
se tomó datos en campo día a día, Luego de concluir el periodo de quince 
semanas en obra se procedió a calcular la productividad que se obtuvo en la 
ejecución de cada partida de estructuras durante este periodo. Finalmente 
se encontró que el impacto que genero la aplicación de la PRODUCTIVIDAD 
en la obra “Residencial Heredia” fue positivo incrementando la productividad 
establecida por el expediente técnico. 
 
Es importante mencionar que la filosofía Lean Construction abarca todo el 
universo del proyecto, desde la definición del proyecto, hasta su uso. La 
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presente tesis se ha enfocado únicamente a la etapa donde se maneja más 
dinero, la etapa de construcción  (lo que Lean llama ensamblaje sin 
perdidas) y sobre todo haciendo uso de básicamente productividad  en la 
obra. 
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A B S T R A C T 
 
The main objective of this thesis is to show how the production is handled in 
the construction of a condominium applying some concepts of lean 
construction. The theory of lean construction, definitions and theoretical 
framework, then show the application to Multifamily Residential Project 
Heredia, The project on which this thesis is based, is in the starting structures 
is presented in the first chapters, built by the CG company ASSOCIATED 
BUILDERS S.A.C. Besides tools proposed by the IGLC (International Group 
of Lean Construction), measuring actual performance of all activities in a 
format called ISP (Weekly Production Report) was taken whereupon 
specialization working personnel were shown. Finally a productivity study 
conducted at the Company ASSOCIATED BUILDERS CG SAC is displayed, 
In field the fulfillment of these plans has been verified and data was taken at 
field day, After concluding the period of fifteen weeks at work we proceeded 
to calculate the productivity obtained in the execution of each item of 
structures during this period. Finally it was found that the impact of the 
application of genre PRODUCTIVITY in the play “Residential Heredia” was 
positive increasing productivity set by the technical file.  
It is noteworthy that the lean philosophy spans the universe of project, from 
project definition, until use. This thesis has focused solely to the stage where 
more money is handled, the construction phase which Lean assembly called 
lossless and especially using basically jobsite productivity. 
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I N T R O D U C C I O N 
 
 
La Industria de la Construcción, se ha convertido en uno de los principales 
motores del crecimiento económico del País, Actualmente la  construcción  
es  el  sector  que  más  contribuye  con  el  crecimiento económico del país, 
cuando la producción en el sector construcción aumenta, factores 
económicos como el Producto Bruto Interno y el sector comercio suben. Por 
otro lado, cuando la construcción sufre una desaceleración, el crecimiento 
económico también se estanca. Una forma de explicar esto es debido al gran 
alcance económico y social que tiene la construcción en otros ámbitos. 
Citando un ejemplo sencillo, cuando un obrero recibe su salario, tiene mayor 
poder adquisitivo y podrá adquirir  mejores productos como ropa, mejores 
productos alimenticios, tomar taxi para movilizarse, comprarse un celular, 
inscribir a sus hijos en mejores colegios, etc. Si bien es cierto, esto ocurre en 
cualquier otra industria, en el sector construcción esto es más rápido debido 
a la gran cantidad de mano de obra y de materiales utilizados en la etapa de 
construcción de un proyecto. Por otro lado las actividades que ofrece y 
ocupa mano de obra calificada y no calificada directa, e indirecta a través de 
las actividades complementarias. La mano de obra en su mayoría, viene de 
poblaciones donde la agricultura ha dejado de ser una fuente económica y 
donde la pobreza ha existido por décadas, siendo ésta mano de obra cuyas 
características son: la fuerza física y un nivel educativo bajo, la que de 
manera generalmente empírica se va capacitando y escala poco a poco 
hasta convertirse en cabos o sobrestantes, siguiendo un proceso de 
aprendizaje que lo puede llevar a ser diestro en un oficio y hasta convertirse 
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en contratista de una empresa, sin embargo durante su aprendizaje, pocas 
veces ha ido a cursos de capacitación, ya que el industrial de la construcción 
invierte poco en el desarrollo de habilidades mediante la capacitación, ante 
la extremada rotación de la mano de obra, lo cual complica aún más la 
gestión de las empresas constructoras.  
 
Tradicionalmente la Industria de la Construcción se ha caracterizado por la 
poca planeación que existe desde la propia apertura de la empresa, sus 
objetivos sociales y la forma como es constituida ésta, en realidad es un 
problema casi mundial, ya que en general la industria de la construcción, a 
diferencia de otros sectores productivos donde se usan hasta procesos 
robotizados, se encuentra técnicamente retrasada, poco industrializada, a 
pesar de contar con maquinaria y equipo computarizado y profesionales 
altamente calificados. 
 
Pero sin duda la principal característica de este sector es la gran presión de 
trabajo que deben soportar todos los trabajadores, incluidas las jefaturas, lo 
cual provoca que no siempre se den soluciones apropiadas a los problemas 
que se presentan en terreno principalmente porque se vive el día a día. Otro 
ingrediente de dicha problemática, es el hecho de que el País ha transitado 
constantemente en los últimos 20 años por problemas de estabilidad 
económica, habiendo sido la industria de la construcción, el principal 
termómetro de la economía y la primera que resiente estos trastornos. 
Pocas empresas constructoras tienen plantillas fijas de trabajo y otras tantas 
capacitan a su personal técnico y obrero en algún sector de su proceso, sin 
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embargo, casi nunca tienen control sobre las variables que modifican 
constantemente las condiciones de producción, poniendo en riesgo a su 
personal y al patrimonio de estas empresas. Los proveedores que 
suministran materiales a las empresas constructoras, pocas veces visitan las 
obras, solo se conforman con vender sus productos sin involucrarse en los 
procesos de construcción, alteran los volúmenes de suministro y los tiempos 
en los que deben llegar los insumos a los sitios de utilización, teniéndose 
flujos de materiales intermitentes que de pronto abarrotan los almacenes del 
contratista o por el contrario lo que es aún peor los desabastecen. 
 
Los almacenes de las obras a menudo son manejados por personal poco 
calificado en condiciones precarias de operación y sin ninguna planeación, 
creándose caos de inventarios y pérdidas. 
 
Muchos de los problemas antes mencionados se generan debido a una falta 
de planificación de las obras, ya que los problemas se van solucionando a 
medida que van apareciendo. Si bien es cierto que hay inconvenientes que 
aparecen en forma inesperada, muchas de las trabas para ejecutar 
normalmente una actividad son predecibles. Por ejemplo, es muy común en 
obra que los materiales necesarios para ejecutar una actividad no se 
encuentren disponibles en terreno al momento de necesitarlos, lo cual es 
completamente predecible ya que se puede saber con cierta antelación 
cuándo se dará inicio a la actividad y qué es lo que necesitamos para poder 
llevarla a cabo. 
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Un buen sistema de planificación mejora en gran manera los inconvenientes 
nombrados anteriormente. Durante mucho tiempo se han aplicado métodos 
de planificación tradicionales, los cuales sin duda han sido de gran ayuda 
durante muchas décadas. En ellos está la esencia de la planificación como 
tal, por lo que no hay nunca que olvidar estos fundamentos. Sin embargo, 
los grandes cambios que han experimentado los proyectos de construcción 
han acarreado cambios en los métodos constructivos, lo cual es 
completamente esperable ya que con el desarrollo de nuevos avances 
tecnológicos se ha logrado modernizar bastante el sector. Estos cambios 
han acarreado nacimientos de nuevos métodos de planificación, que tratan 
de adaptarse de mejor manera a los cambios de la industria. Según mi 
apreciación nunca es malo mejorar los sistemas aplicados, sin embargo, hay 
que evitar caer en el error de desechar los principios de la planificación 
tradicional. 
 
Además podemos encontrar un sistema de planificación que en teoría es 
muy eficaz; pero eso no quiere decir que en la práctica también lo sea. 
Todas las obras de construcción son de distinta naturaleza, por lo que sólo 
implementando y adecuando un sistema global podremos ver si los 
resultados obtenidos en un proyecto en particular son beneficiosos. Además 
toda implementación de nuevos sistemas tiene su parte difícil ya que cuesta 
mucho cambiar la forma de enfrentar el trabajo de gente acostumbrada a 
trabajar de una determinada manera. Es por esto que hay que evaluar los 
pro y los contra de cada sistema para poder evaluar los resultados netos de 
la implementación y verificar si es o no tan efectivo como se plantea. 
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1.1 Antecedentes y Justificación del Problema 
Previo a nuestra investigación se buscó información de otras tesis 
realizadas, las cuales fueron una guía para la aplicación de nuestra tesis; los 
cuales se presentan a continuación: 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESOS DE FABRICACION DE PUERTAS DE 
MADERA. Que ha  sustentado el Bachiller. María Vanessa Peláez Castillo. 
Del Centro de enseñanza técnica  Universidad Politécnica del Litoral – 
Guayaquil Ecuador Facultad de  ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción  del Ecuador para optar el título profesional  Incluyendo lo 
siguiente. 
 
La Productividad del proceso de fabricación de puertas de madera con el fin 
de determinar planes de acción que ayuden a identificar los principales 
problemas del área y darle solución con la ayuda de técnicas lean. Para 
lograr la identificación de problemas fue necesario tener reuniones diarias 
con el jefe de planta de la empresa para así plantear las expectativas del 
estudio, posteriormente se realizó el estado actual de la empresa con la 
ayuda del VSM y es aquí donde se identificó los principales tipos de 
desperdicios, una vez que estos fueron identificados se continua con la 
priorización y de esta manera se determinó qué técnicas son necesarias 
para lograr eliminarlos, la elección de la  técnica más apropiada se la realizó 
de manera conjunta con los representantes de la empresa para así lograr 
establecer la mejor opción que ayudará a resolver los problemas que 
actualmente están presentes. La técnica 5`S es la herramienta seleccionada 
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para dar solución a los problemas actuales, los cinco pasos que contempla 
esta técnica son: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. 
La ejecución de esta técnica debe ser dirigida por un experto de técnicas 
lean, y así mismo un equipo de trabajo que es conformado por personal de 
la misma área. Con esta implementación se espera que los problemas y 
desperdicios del área sean eliminados de manera eficiente y que se logre 
productividad en la fabricación de puertas de madera. 
 
PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCION  DE UN CONDOMINIO 
APLICANDO CONCEPTOS DE LA FILOSOFIA LEAN CONTRUCCION. 
Que ha  sustentado el Bachiller. Kenny Ernesto Buleje Revilla. De la 
Pontifica Universidad Católica del Perú Facultad de ciencias e ingeniería del 
Perú para optar el título profesional  Incluyendo lo siguiente. 
 
Actualmente, el país está gozando de un crecimiento macroeconómico 
notable a nivel mundial. De la misma manera, el sector de la construcción en 
el Perú está pasando por un momento importante. Esto no es coincidencia, 
como se muestra en la presente tesis, ambas curvas tienen el mismo 
comportamiento en el tiempo. 
 
Este fuerte crecimiento, se puede ver reflejado por el gran número de 
proyectos que hay actualmente. Este número incontrolado de proyectos 
tienen un principal “defecto” que salta a la luz y es increíblemente costoso, 
son los desperdicios o pérdidas que se generan en la etapa de construcción 
de dichos proyectos. Flavio Picchi (1993) en su tesis doctoral  calcula los 
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desperdicios generados en construcciones en Sao Paulo y estos llegan a 
alcanzar el 30% de costo total de la obra. Es decir, si tuviéramos un proyecto 
de cuatro edificios, podríamos construir el cuarto edificio con el desperdicio 
generado de los otros tres. Es importante mencionar que desperdicio es toda 
perdida que genera costo, pero que no agrega valor al producto desde el 
punto de vista del cliente y en la presente tesis se hablara sobre 
desperdicios ocasionados en la parte de la construcción. 
 
El objetivo principal de la presente tesis es mostrar cómo se maneja la 
producción en la construcción de un condominio aplicando algunos 
conceptos de Lean Construction. En los primeros capítulos se presenta la 
teoría acerca de lean construcción, definiciones y marco teórico, para 
después mostrar la aplicación a la construcción de un condominio, el 
proyecto sobre el cual se basa la presente tesis es el condominio Villa Santa 
Clara, construido por la empresa Besco Edificaciones. 
 
Además de las herramientas que propone el IGLC (International Group of 
Lean Construction), se tomara mediciones de rendimiento reales de todas 
las actividades en un formato llamado ISP (Informe Semanal de Producción). 
Con lo cual se demostrara la especialización del personal obrero. Finalmente 
(y únicamente en el capítulo siete) se mostrara un estudio de productividad 
realizado a una empresa X, donde mediante cartas balance se propone 
soluciones claras y directas para el aumento de la productividad de dicha 
obra. Además, en la presente tesis se definen tres maneras de calcular 
rendimientos, sus diferencias y donde se deberían usar cada uno de estos 
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Es importante mencionar que la filosofía Lean abarca todo el universo del 
proyecto, desde la definición del proyecto, hasta su uso. La presente tesis se 
ha enfocado únicamente a la etapa donde se maneja más dinero, la etapa 
de construcción (lo que Lean llama ensamblaje sin perdidas) y sobre todo 
haciendo uso de básicamente cartas balance. 
 
IMPLEMENTACION DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y SU 
INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA ESCUELA DE 
POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. Que ha  
sustentado el Bachiller. Camilo Ernesto Suarez Rebaza. De la Universidad 
Nacional de Trujillo del Perú Facultad de ingeniería del Perú para optar el 
título profesional  Incluyendo lo siguiente. 
 
La innovación en tecnología de la información automatización de las 
principales operaciones dentro de las organizaciones. Esto niveles de 
automatización han venido incrementándose a través de sistema de 
información debidamente integrados, los cuales permiten realizar para una 
adecuada toma de decisiones. De esta manera tiene un impacto 
trascendental en la competitividad. 
En la región la libertad se han desarrollado algunas investigaciones respecto 
al tema sistemas de información para entidades educativas de nivel superior, 
pero que lamentablemente no han llegado a plantear un modelo de gestión 
como el cuadro de mano integral sino que solamente se han ocupado del 
aspecto operativo. 
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Se sugiere como tema de investigación, para siguientes etapas basadas en 
la presentación tesis, el desarrollo de sistemas informáticos para el manejo 
de la información, que permitan hacer seguimiento del proyecto de 
construcción y que integre a los sistemas de planeamiento y control de la 
producción junto a los sistemas de planeamiento y control de la producción 
junto a los sistemas de costos, de manera que pueda servir como referencia 
para futuras propuestas técnico. Económicas de las empresas y para 
elbenchmark/ing empresarial. 
 
Se sugiere que el colegio de ingenieros del Perú lidere un instituto 
debenchmark/ing, para motivar la mejora de competitividad y nivel, a través 
de un ranking de empresas del sector construcción y que sirva como foro de 
aprendizaje de las empresas constructoras participantes que innoven sus 
metodologías de gestión de proyectos de ingeniería y construcción. Puesto 
que elLastPlannerSystem no es una panacea, la recomendación final es 
continua investigando nuevas áreas de conocimiento, tales como el LPDS 
(Lena ProjectDeliverySystem), LAS HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION 
4D(3D+ Tiempo), así como la captura de datos digitales en campo para 
retroalimentar los sistemas en tiempo real, buscando siempre la mejora 
continua. 
 
Lean Construction constituye una nueva filosofía orientada hacia la 
administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental 
es la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). Este 
modelo denominado “construcción sin pérdidas”, propuesto por LauriKoskela 
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(1992), analiza los principios y las aplicaciones del JIT (justo a tiempo) y 
TQM (gestión de la calidad total). Esta filosofía introduce cambios 
conceptuales en la gestión de la construcción con el objeto de mejorar la 
productividad enfocando todos los esfuerzos en la estabilidad del flujo de 
trabajo. 
 
La tendencia de mejora en las empresas manufactureras viene desde finales 
de 1890 teniendo a Frederick W. Taylor como uno de los representantes 
más importantes de esta época quien innovó estudiando y difundiendo la 
administración científica del trabajo, y funda el movimiento conocido como 
“Administración Científica del Trabajo” cuyo pensamiento se basa en la 
eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc., mediante un método 
científico. Taylor afirmaba que "el principal objetivo de la administración debe 
ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para 
el empleado". 
 
De este pensamiento de Taylor denominado “Taylorismo” se obtiene la 
formalización del estudio de los tiempos y el establecimiento de estándares, 
a partir de los cuales Frank Gilbreth añade el desglose del trabajo en 
tiempos elementales. Gilbreth fue el fundador de la técnica moderna del 
estudio de movimientos, con la que se buscaba establecer la reducción del 
tiempo y la fatiga en una operación. De esta manera Taylor, Gilbreth y otros 
contemporáneos iniciaron con los primeros conceptos de eliminación de 
desperdicio de tiempo y el estudio de movimientos. 
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En cuanto a las empresas automotrices en 1910, Henry Ford, inventa la 
línea de montaje para el Ford T el cual era un producto estándar. 
Posteriormente Alfred P. Sloan introduce a la empresa General Motors el 
concepto de diversidad en las líneas de montaje, mejorando así el sistema 
Ford. 
 
En los años 30, los encargados de dirigir la empresa automotriz Toyota 
implementaron una serie de innovaciones en las líneas de producción de tal 
forma que facilitaran tanto la continuidad en el flujo de materiales como la 
flexibilidad a la hora de fabricar distintos productos. Luego de la 2da Guerra 
Mundial la Toyota con sus ingenieros a cargo, TaiichiOhno y ShingeoShingo, 
vieron la necesidad de afianzar lo que implementaron en los años 30’s, 
debido a la necesidad de fabricar variedad de productos pero en pequeñas 
cantidades, de esta manera crean los conceptos de “just in time”, 
“wastereduction”, “pullsystem” los que con otras técnicas de puesta en flujo, 
crean el Toyota ProductionSystem (TPS). 
 
1.1.2 Realidad Problemática 
En la ciudad de Trujillo se desarrolló, El proyecto Residencial Heredia, El 
cual es un edificio Multifamiliar ubicado (Esq. Calle Obispo de la Ca. y 
Heredia con Psje. Elías Vásquez de Sandoval) Urbanización San Andrés 
1era Etapa -  Trujillo, consta con una área de terreno  210m2 cuya área 
techada útil es 814.46m2 que está conformado por 09 Departamentos 
Cuenta con 7 flats, 2 dúplex distribuidos en 6 pisos. 
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El primer nivel Consta de Ingreso Peatonal, Hall, Escalera de Acceso al 
Segundo Nivel, jardín, 6 estacionamientos Departamento 101 con los 
siguientes ambientes: Sala – comedor, cocina - lavandería, dormitorio 
principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, pasillo, baño, terraza y 
jardín.   
 
A partir del segundo nivel hasta el cuarto piso hay dos departamentos tipo 
flat por piso.  El quinto y séptimo piso están conformados por departamentos 
tipo dúplex. Cada uno de los departamentos cuenta con una excelente 
ventilación e iluminación, lo cual brindará  el confort interior necesario dentro 
de este.  
 
Este proyecto fue programado según el modelo de gestión tradicional la cual 
se contrató un residente por parte de la empresa. La cual  considero  el 
metrado y el rendimiento de la cuadrilla para definir la duración del proyecto. 
No tomaron en cuenta las diferentes restricciones que se podrían encontrar 
durante su ejecución como lo son en la logística de materiales, trabajos en 
obra, mano de obra no calificada, etc. 
 
En el proyecto se encontró que al igual que otros proyectos similares esta 
programación no era confiable por lo que se vería obsoleta en poco tiempo 
de haber iniciado la ejecución del proyecto, llevando esto a que el ingeniero 
residente busque hacer su propia programación, realizando trabajos de 
doble turno para cumplir con la fecha de entrega.  
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A pesar de todo esto se tuvo el riesgo de no cumplir con el plazo de entrega 
de la obra, ya que las restricciones que se pudieron identificar durante la 
ejecución no fueron previstas o consideradas con anticipación, lo cual 
sorprendió al ingeniero residente, el cual debió reprogramar la obra. 
 
Todo esto nos llevó a una situación en la cual el proyecto estuvo destinado a 
un gasto extra de dinero haciendo que el presupuesto termine fuera de lo 
proyectado. 
 
1.1.3 Justificación 
En el Perú, en la última década, el sector vivienda y construcción ha cobrado 
especial importancia en el despegue del país, desarrollando grandes 
proyectos de inversión que van desde la edificación de viviendas, edificios, 
construcción de carreteras  y obras civiles en general, tanto las llevadas a 
cabo por las empresas como las ejecutadas por personas naturales o por el 
estado peruano. Una de las principales falencias que presentan estos 
proyectos de construcción hoy en día es la dificultad que tienen para cumplir 
los plazos previamente establecidos. La principal causa radica en que los 
proyectos de construcción son un conjunto de disciplinas interrelacionadas 
entre sí y lograr un adecuado trabajo en conjunto es complejo. Este es un 
problema siempre presente en el rubro de la construcción y es por esto que 
las empresas buscan aplicar distintas metodologías que puedan mejorar 
este aspecto, destinando muchos recursos en ello. Sin embargo, pese al 
permanente desarrollo de estas herramientas, aún presentan falencias. Si no 
fuera así el problema de los plazos estaría solucionado y no sería un dolor 
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de cabeza para las empresas constructoras. De aquí surge la principal 
motivación de este tema del trabajo cuyo título es “ESTUDIO DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN LA PARTIDA DE ESTRUCTURAS 1°-3° PISO, DE LA 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL 
HEREDIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO”, planteando posibles mejoras a él 
con el fin de tener una herramienta más poderosa y adaptada  que 
asegure una alta productividad de las obras  de la construcción en nuestro 
país. 
 
1.2 Formulación del Problema 
En relación a los antecedentes referidos, nos planteamos el siguiente 
problema de investigación: 
¿Cuáles son los niveles de  productividad,  “en las partidas de estructuras 
1°-3° piso, de la obra de construcción del Edificio Multifamiliar Residencial 
Heredia en la Ciudad de Trujillo”? 
¿Cuáles son los factores que incide en la productividad  de la obra “en la 
partida de estructuras 1°-3° piso, de la construcción del edificio Multifamiliar 
Residencial Heredia en la Ciudad de Trujillo”? 
¿Qué alternativas nos ayuda a incrementar la eficiencia de producción? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General: 
Análisisde la Productividad en la partida de estructuras 1°-3° piso, de la 
Construcción del Edificio Multifamiliar Residencial Heredia en la Ciudad de 
Trujillo” 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 
 Recopilación de información de campo que conforma el 
expediente técnico de la obra.  
 Extrae  información de campo para verificar la productividad en 
periodo de 3 meses en (la fase de estructuras, rendimientos y 
recursos) 
  Analizar la documentación obtenida en campo con los datos 
obtenidos en el expediente técnico (Rendimiento y programación) 
 Constatación  de datos de campo con los datos de línea de base.  
 
1.4 Hipótesis 
H1.- Por la naturaleza del estudio de la investigación esta no reclama una 
hipótesis pues establece los resultados productos del estudio. 
 
1.4.1 Definición de las variables: 
Variable Independiente : PRODUCTIVIDAD 
Variable Dependiente        : RENDIMIENTO 
PROGRAMACION 
MANO DE OBRA  
1.4.2 Definiciones Conceptuales 
 
Lean Construction 
Lean Construction constituye una nueva filosofía orientada hacia la 
administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental 
es la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). Esta 
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filosofía introduce cambios conceptuales en la gestión de la construcción con 
el objeto de mejorar la productividad enfocando todos los esfuerzos en la 
estabilidad del flujo de trabajo. 
 
Last PlannerSystem: 
El Ultimo Planificador, (en inglés LPS, Last Planner System) es un sistema 
de control de producción, en el cual se rediseñan los sistemas de 
planificación tradicionales incorporando nuevos estamentos con el fin de 
lograr compromisos en la planificación. 
 
Programación: Es una etapa que está dirigida a evaluar los planes de 
trabajo escogidos determinando el tiempo total que podría demorar la obra, 
el costo de ella y los recursos que serían necesarios utilizar para cumplir con 
las metas señaladas. 
 
Planificación: Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 
deseado, teniendo en cuenta las situaciones actuales y los factores internos 
y externos que pueden influir en el logro de los objetivos, que consiste en 
“determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe 
tomarse, quién es el responsable de ella y por qué”. 
 
Restricciones: Es un impedimento para lograr un objetivo. 
Productividad: Es hacer más productos o servicios con menos recursos, es 
la utilización eficiente de los recursos (insumos) al producir bienes 
(productos) y servicios. 
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PRODUCTIVIDAD GLOBAL 
Se define la productividad como la capacidad para producir que presenta 
cualquier factor o combinación de factores. 
 
Se denomina productividad media a la producción obtenida por unidad de 
tiempo en relación al número de unidades empleadas del factor considerado 
(este es el concepto de productividad que habitualmente manejamos en el 
lenguaje corriente):  
Productividad media  
                           
                  
                             
Formula (1) 
  
En la práctica, el cálculo numérico de la productividad de un conjunto o 
combinación de factores y, por tanto, la productividad de la empresa en 
términos globales es difícil, por no decir imposible. Las razones son las 
siguientes: 
- Dificultades para medir determinados elementos físicos. 
- Existencia de tipos diferentes de productos. 
- Existencia de numerosos tipos de factores, cuya homogeneización en 
términos físicos no es posible. 
 
Por ello, resulta imposible establecer una expresión única que represente la 
adición en unidades físicas de magnitudes heterogéneas. Esta deseable 
homogeneidad es posible conseguirla valorando en unidades monetarias, 
tanto la producción como los factores empleados. 
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Productividad Global 
                     
                               
                               
Formula (2) 
  
Sea una empresa que utiliza m factores con los que se elaboran n 
productos. El cálculo de la productividad global se efectúa a partir de los 
siguientes datos: 
Qj: Volumen de producción, en unidades físicas, del producto j en el 
periodo  
Pj: Precio unitario del producto j en dicho período. 
Vi: Cantidad del factor i utilizada en dicho período. 
Fi: Coste unitario del factor i en dicho período. 
Según esta  notación, la productividad de la empresa en un período 
cualquiera, que notamos 0, será: 
                                                       
∑     
 
   
∑     
 
   
Formula (3) 
 
La productividad estratégica y la productividad operativa 
La productividad se puede mejorar en el corto o largo plazo. Si la empresa 
hace un cambio que incide de forma inmediata en el desempeño se trata de 
un cambio en la productividad operativa. 
 
Los cambios que implican grandes ajustes se conocen como cambios en la 
productividad estratégica. 
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Por ejemplo, en un taller automotriz. Si para los cambios de las llantas del 
vehículo se utilizaba un gato manual y éste se sustituye por un gato 
hidráulico, el tiempo requerido para sustituir las llantas disminuirá. Si se mide 
el tiempo antes y después del cambio de tecnología, se podrá medir el 
aumento en la productividad. Esto es una mejora en la productividad 
operativa. 
 
En otro caso, una empresa fabricante de televisores trabajaba con 5 plantas 
en donde hacían las diferentes partes y una sexta en donde se ensamblaban 
y modifica su estructura para solamente tener 3 plantas de partes y una de 
ensamble, y pasado un tiempo mide la capacidad de producción y encuentra 
que puede producir más rápido porque evita el traslado de partes, estará 
teniendo una mejora en su productividad estratégica. 
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1.5 Marco Teórico 
 
1.5.1 Reseña histórica 
La nueva filosofía para la construcción “Lean Construction” nace de una 
nueva tendencia que se dio en las industrias, y que se conoció como “Lean 
Production”. 
 
Para llegar a esta nueva filosofía en la producción, nos remontaremos a los 
inicios de los estudios para las mejoras en las empresas manufactureras y 
automotrices que se dieron a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 
La tendencia de mejora en las empresas manufactureras viene desde finales 
de 1890 teniendo a Frederick W. Taylor como uno de los representantes 
más importantes de esta época quien innovó estudiando y difundiendo la 
administración científica del trabajo, y funda el movimiento conocido como 
“Administración Científica del Trabajo” cuyo pensamiento se basa en la 
eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc., mediante un método 
científico. Taylor afirmaba que "el principal objetivo de la administración debe 
ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para 
el empleado". 
 
La nueva filosofía para la construcción “Lean Construction” nace de una 
nueva tendencia que se dio en las industrias, y que se conoció como “Lean 
Production”. 
Para llegar a esta nueva filosofía en la producción, nos remontaremos a los 
inicios de los estudios para las mejoras en las empresas manufactureras y 
automotrices que se dieron a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 
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La tendencia de mejora en las empresas manufactureras viene desde finales  
de 1890 teniendo a Frederick W. Taylor como uno de los representantes 
más importantes de esta época quien innovó estudiando y difundiendo la 
administración científica del trabajo, y funda el movimiento conocido como 
“Administración Científica del Trabajo” cuyo pensamiento se basa en la 
eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc., mediante un método 
científico. Taylor afirmaba que "el principal objetivo de la administración debe 
ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para 
el empleado". 
 
De este pensamiento de Taylor denominado “Taylorismo” se obtiene la 
formalización del estudio de los tiempos y el establecimiento de estándares, 
a partir de los cuales Frank Gilbreth añade el desglose del trabajo en 
tiempos elementales. Gilbreth fue el fundador de la técnica moderna del 
estudio de movimientos, con la que se buscaba establecer la reducción del 
tiempo y la fatiga en una operación.  
 
De esta manera Taylor, Gilbreth y otros contemporáneos iniciaron con los 
primeros conceptos de eliminación de desperdicio de tiempo y el estudio de 
movimientos. 
En cuanto a las empresas automotrices en 1910, Henry Ford, inventa la 
línea de montaje para el Ford T el cual era un producto estándar. 
Posteriormente Alfred P. 
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Sloan introduce a la empresa General Motors el concepto de diversidad en 
las líneas de montaje, mejorando así el sistema Ford. 
 
En los años 30, los encargados de dirigir la empresa automotriz Toyota 
implementaron una serie de innovaciones en las líneas de producción de tal 
forma que facilitaran tanto la continuidad en el flujo de materiales como la 
flexibilidad a la hora de fabricar distintos productos. Luego de la 2da Guerra 
Mundial la Toyota con sus ingenieros a cargo, TaiichiOhno y ShingeoShingo, 
vieron la necesidad de afianzar lo que implementaron en los años 30’s, 
debido a la necesidad de fabricar variedad de productos pero en pequeñas 
cantidades, de esta manera crean los conceptos de “Just in time”, 
“wastereduction”, “pullsystem” los que con otras técnicas de puesta en flujo, 
crean el Toyota ProductionSystem (TPS). 
 
Así es como esta nueva filosofía de producción surgió en Japón por los años 
50 gracias en gran medida al Ing. TaiichiOhno. La aplicación de esta nueva 
filosofía se inició con la TOYOTA, en el sistema de producción de esta 
industria automovilística, pero hasta los años 80´s la información de este 
nuevo pensamiento aún era limitado en el mundo occidental, a pesar de que 
aproximadamente en 1975 se iniciara la difusión de estas ideas en Europa y 
Norteamérica debido al cambio que se fue dando en las empresas 
automotrices. 
 
La nueva filosofía que aparece con el Ing. TaiichiOhno, fue denominado de 
muchas formas por los años 90´s, como la fabricación de clase mundial, 
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producción flexible y nuevo sistema de producción. Pero las más usadas y 
conocidas son la de Lean Production o Toyota Production System (TPS). 
En esa misma época en Finlandia el profesor universitario LauriKoskela usa 
de modelo el Lean Production y sistematiza los conceptos del mejoramiento 
continuo, just in time, etc. Creando así una nueva filosofía de planificación de 
proyectos en la construcción, reformulando los conceptos tradicionales de 
planificación y control de obras. Esto es propuesto en su tesis de doctorado 
“Application of the New Production Philosophyto Construction”, 1992. Estudio 
que fue realizado durante su permanencia en CIFE (Center forIntegrated 
Facility Engineering) y financiado por el Technical Research Centre of 
Finland, the Federation of the Finnish BuildingIndustry y la fundación Wihuri. 
 
Así es como inicia esta nueva filosofía en la construcción denominada Lean 
Construction, gracias a LauriKos kela y su tesis de doctorado, que dieron el 
inicio para más estudios y la posterior creación del Lean 
ConstructionInstitute (agosto 1997). 
 
1.5.2 Toyota ProductionSystem 
Tal como se mencionó en el anterior punto, el inicio para la nueva filosofía 
de producción se dio con la Toyota Production System (TPS), al cual se le 
denominó una “filosofía de excelencia” y que se basa en:   
 La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio. 
 La mejora consistente de la Calidad y de la Productividad. 
 El respeto por el trabajador. 
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La razón de buscar una nueva filosofía era para conseguir un método de 
producción más eficiente, mediante la identificación y eliminación de 
desperdicios (MUDA en japonés, o WASTE en inglés), y el análisis de la 
cadena de valor, para finalmente conseguir un flujo de material estable y 
constante, en la cantidad adecuada, con la calidad asegurada y en el 
momento en que sea necesario. Es decir, tener la flexibilidad y fiabilidad 
necesarias para fabricar en cada momento lo que pide el cliente. Ni más, ni 
menos. 
 
Las ideas básicas del sistema de producción de Toyota fueron (Max T. 
Rossi, 2008): 
 La eliminación del inventario y pérdidas. 
 La disminución del desperdicio presente en los procesos. 
 La cooperación con los diferentes proveedores. 
 El respeto por el trabajador. 
 Limitación de la producción a pequeñas partes. 
 Reducir o simplificar su estructura de producción. 
El TPS se conceptualiza con una estructura con dos columnas que sostienen 
a la Edificación, las cuales son la producción Just-in-Time (JIT) y Jidoka 
(Automatización con un toque humano), tal como se visualiza en el siguiente 
esquema: 
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(Fuente: propia) 
Método Just in time: 
El Just in Time lo que busca es la reducción o eliminación de los 
desperdicios. Lo podemos definir como “cualquier actividad que no aporta 
valor añadido para el cliente”, es decir el uso de recursos de forma excesiva, 
estos recursos pueden ser mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía, 
etc. Algunos de los desperdicios pueden ser: 
 El exceso de existencias o inventario 
 Los plazos de preparación 
 Las inspecciones excesivas 
 El transporte de materiales en grandes distancias 
 Tiempos muertos 
Grafico N°1: Toyota Production System (TPS), Las columnas bases son el Just in Time y la 
Autonomation (Max T. Rossi, 2008) 
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 Procesamiento excesivo 
 La superproducción, etc. 
Por ello no se considera al Just in time como un simple proyecto sino como 
un proceso. Y este es un proceso que ayuda a establecer un orden de 
prioridades en lo que se hace en la empresa. Por lo tanto la finalidad del 
método es el mejorar la capacidad de una empresa para responder 
económicamente al cambio. 
Los cuatro objetivos esenciales del Just in time son: 
 Atacar los problemas fundamentales. 
 Eliminar desperdicios. 
 Buscar la simplicidad. 
 Diseñar sistemas para identificar problemas. 
 
Método Jidoka (Autonomía): 
El término japonés para este método es JIDOKA, nombre con el cual se 
conoce en el TPS. El objetivo de este método es obtener un sistema 
productivo con cero errores y 100% de calidad para lo cual se debe evitar 
que cualquier pieza o producto defectuoso continúe en su recorrido en un 
proceso productivo. 
 
Para evitar que este producto continúe en el proceso productivo lo que se 
busca es que se pueda detectar a tiempo y tomar las medidas correctivas o 
depurar en el momento en el que se identifican y no al final del proceso con 
controles de calidad, ya que lo único que logran es identificar productos 
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terminados deficientes o desechables pero gastando tiempo y materia en 
todo el proceso. 
 
Por ello este método hace referencia a las personas, ya que el TPS lo 
describe como “automatización con un toque humano”. Lo que significa que 
los empleados en general de cualquier empresa y teniendo cualquier rango, 
se sienta totalmente comprometidos en asegurar que la tecnología para los 
procesos que se esté usando en la empresa funcionen adecuadamente para 
producir un resultado siempre bueno. Y que tengan la autonomía suficiente 
de parar una línea de producción si es necesario para solucionar o depurar 
el error, logrando así mantener una alta calidad durante el proceso de 
producción, de esta manera se logra que el empleado se sienta involucrado 
con su trabajo y con la labor que desempeña dentro de la línea de 
producción. 
 
Por ello lo que se obtiene básicamente del TPS es la eliminación de 
desperdicios mediante el método Just in time y que en la producción de un 
producto se logre tener cero errores y un alto estándar de calidad mediante 
la Autonomation. 
 
1.5.3 Nueva filosofía de producción: Lean Production 
 
Para hablar de una nueva filosofía primero debemos conocer cuál fue la 
filosofía que se seguía básicamente en las empresas manufactureras en el 
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siglo XIX, cuando las empresas se concentraban en solo un producto y no 
en la variedad y flexibilidad tal como lo hizo el Toyota ProductionSystem. 
El modelo base para una línea de producción es el de conversión, y es este 
modelo el que se vino utilizando en el siglo XIX. En este modelo las 
características de producción fueron las siguientes: 
1. El proceso de producción es la conversión de un INPUT en un OUTPUT, 
es decir que el material base que entra en una proceso sale de este 
convertido en un producto que es para venta al cliente. 
2. El proceso de conversión puede ser subdividido en subprocesos, los 
cuales son también procesos de conversión. 
3. El costo global del proceso puede ser disminuido si se minimiza el costo 
de cada subproceso. 
4. El valor del producto final (output) está asociado con el valor de la materia 
que ingresa (input) a este proceso conversión. 
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(Fuente: propia) 
Gráficamente podemos visualizar el modelo de conversión con el siguiente 
esquema: 
Sin embargo este modelo tiene errores y fallas las cuales fueron señaladas 
mediante el Just in time y el Total Quality Management, las cuales las 
mencionamos a continuación: 
Observaciones del Just in time Al considerar todo como un ingreso y salida 
de materia que se transforma, no se está considerando el flujo entre las 
conversiones. Este flujo es referido a movimientos, esperas, inspecciones, 
etc. 
 
Estas actividades son aquellas que no aportan valor al producto final desde 
el punto de vista del consumidor, y por lo tanto el modelo de conversión 
según su concepción, no las está considerando o las considera todas como 
actividades de conversión, con lo que querría decir que tienen valor, lo cual 
no es así. 
 
Gráfico N° 2:Modelo de conversión usado en el siglo XIX (Koskela, 1992) 
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También dentro del modelo de conversión consideran que para minimizar el 
costo total de la producción, se debe aminorar los costos en los subprocesos 
que generalmente se hacen con la implementación de nuevas tecnologías, 
pero con esto lo único que se está logrando es invertir en las actividades que 
al final no generan valor al producto que llega al cliente. 
 
Por lo tanto lo que básicamente observa el Just in Time, es que se debe 
considerar el flujo en el proceso de producción, ya que en él se tiene 
actividades que aportan valor como aquellas que no aportan valor, y son las 
que debemos eliminar o disminuir. 
 
Observaciones del Total Quality Management: 
En este punto lo que se observa es que usando el modelo de conversión, no 
se toma en cuenta que los resultados de los subprocesos en su gran 
mayoría son variables, y se llega al momento en que uno de los 
subproductos no tiene las especificaciones necesarias o está fallado, por lo 
que es necesario corregirlo o desecharlo. Por lo que “casi un tercio de lo que 
hacemos consiste en rehacer el trabajo previamente hecho” (Juran 1988). 
Por ello en este punto se tiene desviaciones en la calidad que causan 
desperdicios y también producen interrupción del flujo. De estas 
observaciones, se deduce que el método de conversión no se notaba estas 
fallas cuando la producción se basaba en un solo producto, además que los 
procesos eran más sencillos y cortos. Mientras que con el correr de los años 
y al aplicarlo a industrias más complejas empezaron a notarse estas fallas. 
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De este modo nace una nueva filosofía que como se mencionó antes, se 
basó en el Toyota Production System, en el que ya se empezaron a corregir 
y a evitar estas fallas del modelo de conversión. 
 
Esta filosofía se basa en un modelo en donde la producción es un flujo de 
materiales y/o informaciones desde la materia prima hasta el producto final. 
Los procesos son los que representa la conversión en la producción, 
mientras que las inspecciones, movimientos, esperas, etc. representan el 
flujo. 
El nuevo esquema para este modelo es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fuente: propia) 
Por lo tanto para obtener una mejora en la producción se debe seguir los 
siguientes parámetros: 
- Las actividades de flujo (inspecciones, movimientos, esperas, etc.) 
deben ser reducidas o eliminadas. 
- Las actividades de conversión deben ser realizadas más 
eficientemente. 
Gráfico N°3:Nuevo modelo de producción (Koskela, 1992) 
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Esto último se puede visualizar en un esquema comparativo de ambos 
modelos en el gráfico Nº 3. 
 
(Fuente: propia) 
De esta manera para llegar a controlar los procesos en una industria, se 
tiene las siguientes bases de esta nueva filosofía denominada Lean 
Production (Max T. Rossi 2008): 
1. Reducir la porción de actividades que no aportan valor. (Valor: se refiere 
a la satisfacción de los requerimientos del cliente) 
2. Incrementar el valor del output (output: es el producto final o el producto 
resultante entre una fase y otra dentro del flujo de producción) a través de 
consideraciones sistemáticas de los requerimientos del consumidor. 
3. Reducir la variabilidad 
4. Reducir el tiempo del ciclo (tiempo de ciclo: suma de tiempos de flujo y 
conversión que son necesarios para producir un lote de producción). 
Gráfico N° 4:Cuadro comparativo de modelos de producción (Koskela, 1992). 
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5. Simplificar procesos, es la reducción de los componentes (partes) o 
números de pasos para realizar un producto. Simplificar los procesos es 
mejorar el flujo. 
6. Incrementar la flexibilidad del output. 
7. Incrementar la transparencia del proceso. Procesos más simples son 
más simples son más transparentes, lo cual facilita el control y el 
mejoramiento. 
8. Enfocar el control en la totalidad del proceso. 
9. Aplicar un mejoramiento continuo en el proceso. (Principio basado en el 
“kaisen”) 
10. Balancear el mejoramiento del flujo con el mejoramiento de la 
conversión. 
11. Benchmarking 
Por todo lo expuesto esta nueva filosofía lleva el nombre de Lean que quiere 
decir o dar a entender: esbeltez, flexibilidad. Es decir una producción 
esbelta, que se enfoca en crear actividades de valor agregado para el 
cliente, la identificación y eliminación del desperdicio o waste (en inglés) y la 
mejora continúa para aumentar la productividad. 
 
1.5.4 Lean Construction 
 
Esta nueva filosofía es respuesta ante la necesidad de suplir las carencias 
que se tienen en la construcción en cuanto a productividad, seguridad y 
calidad. Esto debido a que si comparamos la productividad de la 
construcción con la de una industria, la diferencia es notable ya que la última 
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es superior porque los procesos que se manejan en las industrias son 
optimizados mientras que en la construcción poco o nada se analiza para ser 
optimizado. En cuanto a la seguridad en la construcción, es conocido que es 
muy baja ya que generalmente no se considera como un punto importante al 
ejecutar en muchas de las obras que se ve a diario, por el simple hecho que 
se cree que se está generando mayores gastos y uso de recursos en cuanto 
a los implementos y sistemas de seguridad. Y finalmente respecto a la 
calidad, obviamente que se podría mejorar mucho más de lo que se hace 
hoy en día, sobretodo porque aparecen nuevas exigencias que se tienen que 
cumplir con un buen estándar de calidad. La teoría de Lean Construction 
ayuda a mejorar el flujo de trabajo, reduciendo la variabilidad y la 
dependencia entre actividades. 
 
La Lean Construction como tal se logra concretizar en base al sistema Last 
Planner, logrando así tomar todos los nuevos conocimientos y pensamientos 
de las empresas manufactureras a las de construcción, esto gracias a los 
iniciadores de esta nueva filosofía en la construcción: LauriKoskela y 
GlendBallard. 
 
1.5.5 Lean Project DeliverySystem 
 
La Lean Construction fue basada desde un inicio en la ejecución de los 
proyectos de construcción, es decir en la etapa esencialmente operativa, con 
el fin de obtener mejoras en cuanto a productividad y como indica la filosofía 
Lean, en la reducción de pérdidas. La aplicación de este enfoque se ve 
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claramente en la implementación del Sistema del Last Planner, siendo esta 
una de las prácticas más divulgadas en cuanto a la aplicación de la nueva 
filosofía en la construcción. 
 
Debido a este enfoque y ante la necesidad de mejorar en la administración 
de los proyectos, evoluciona el Lean Project Delivery System a partir de la 
Lean Construction, ya que la misión del Lean Construction Institute (LCI) es 
desarrollar una nueva y mejor manera de diseñar y construir bienes de 
capital. 
 
Así al irse implementando las prácticas y enfoques de la nueva filosofía en la 
construcción, se fue extendiendo más allá de la etapa constructiva para 
apuntar a las áreas de diseño, abastecimiento, contratación de proyectos, 
etc., logrando así un cambio en las relaciones de los interesados 
(stakeholders) del proyecto. 
 
Por ello podemos dar como un concepto general del LPDS como “un 
enfoque basado en el management de la producción para diseñar y 
construir bienes de capital, en el cual, el proyecto viene estructurado y 
manejado como un proceso de generación de valor” (Conferencia Max T. 
Rossi, 2008). 
 
Uno de los aspectos principales del LPDS es la estructuración del trabajo 
(WorkStructuring), este término “WorkStructuring” fue creado por el LCI 
(Lean ConstructionInstitute), concepto que aparece en respuesta ante el 
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planeamiento de proyectos que se planteaba en el sistema tradicional 
utilizado en la construcción, el cual se basaba principalmente en una 
estructuración organizativa siendo denominada como 
WorkBreakdownStructure (WBS). 
 
La WBS dividía el trabajo a ejecutar en elementos y lo relacionaba a una 
Organizacional BreakdownStructure (OBS), para asignar así la 
responsabilidad de la entrega de estos elementos, pero esto es incorrecto 
pues todos los elementos del proyecto son interdependientes. Y si 
entendemos que el valor viene producido porque “el todo es más que la 
suma de las partes”, entonces concluiremos que el valor surge de la 
interdependencia de los elementos que conforman el proyecto. 
 
Por ello para asegurar las interdependencias entre los elementos del 
proyecto, se necesita el concepto del “WorkStructuring”, cuyo término fue 
creado “para indicar el desarrollo de las operaciones y del proceso de 
diseño, en alineación con el diseño del producto, la estructura de las 
cadenas de suministro, la asignación de los recursos y el diseño de la 
instalación.” (LPDS por Glenn Ballard) 
 
Siendo el propósito del “WorkStructuring” “el hacer más seguro y rápido el 
flujo de trabajo mientras que aporta valor para el consumidor.” (LPDS por 
Glenn Ballard). 
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A continuación se muestra como se estructura el modelo de la LPDS: 
 
 
Como se aprecia en la figura 7, el modelo del LPDS se divide en 7 fases y 
12 módulos. Cinco fases interconectadas contienen a 11 módulos, las fases 
se denominan: 
1. Definición del Proyecto 
2. Diseño Lean 
3. Suministro Lean 
4. Instalación Lean 
5. Uso 
Las fases faltantes son: 
- Control de la producción, compuesto por: 
             - Control del flujo de trabajo 
             - Control de la unidad de producción 
    - Estructuración del trabajo 
Gráfico N° 5:Cuadro comparativo de modelos de producción (Koskela, 1992). 
 
(Fuente: propia) 
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De acuerdo al modelo del LPDS, podemos observar que la estructuración 
del trabajo es durante todo el tiempo del proyecto, a medida que los 
participantes definen y redefinen los planes. Por ello todas las decisiones 
concernientes a la estructuración del trabajo serán tomadas en todas las 
fases del proyecto. 
 
Así como la estructuración de trabajo define el plan a lo largo del proyecto, 
de igual modo el control de la producción asegura que el plan sea 
ejecutado de acuerdo a lo planeado, y el nombre que el LCI da al control de 
la producción es el de Last Planner. 
 
1.5.6  LAST PLANNER SYSTEM  -  Introducción 
 
En la estructura del modelo de la LPDS, como pudimos ver se tiene una fase 
que se lleva a cabo a todo lo largo del proyecto, siendo uno de ellos el de 
Control de la Producción, con el cual aseguramos que lo que se planifica 
se llegue a ejecutar teniendo la menor desviación de la planificación inicial. 
El Last Planner System, es un sistema de control de producción, pero para 
entender mejor este último concepto, iremos más atrás para poder entender 
que es control y producción. 
 
La Producción es sinónimo de “hacer”, y se puede entender como el 
conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las 
materias primas, con la finalidad de obtener un producto que es destinado a 
un cliente. Esta concepción de producción es estudiada mucho por la 
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ingeniería industrial, y clasificada dentro del tipo de manufactura (en el 
sentido de “hacer”). Dentro de esta concepción, “diseño e ingeniería han sido 
pocas veces concebidas como procesos de producción, el enfoque casi por 
completo se coloca en hacer las cosas en lugar de diseñarlas” (Ballard, 
2000). 
 
La bibliografía respecto a la gestión de la producción en manufactura es 
extensa, pero siempre abordándose desde el punto de vista industrial, y otro 
tanto menor respecto al aspecto psicológico/sociológico. A inicios del siglo 
XX comenzó la producción en masa en las industrias manufactureras, 
especialmente en la automotriz, teniendo en su haber muchos aportes 
teóricos a lo largo del tiempo, pero a mediados del siglo XX fue apareciendo 
en Japón un nuevo sistema de Producción en la fábrica Toyota, a partir del 
cual se inicia la Lean Production llamada así en contraposición de la 
producción en masa. 
 
En base a esta nueva filosofía de producción, Ballard en su tesis de 
doctorado involucra el diseño y fabricación dentro de la concepción de 
producción, indicando: “la definición de la producción como el diseño y 
fabricación de artefactos nos permite entender cómo la construcción es un 
tipo de producción y también que el diseño es un componente esencial en la 
producción en general y específicamente en la construcción.” (Ballard, 2000) 
Desde este punto de vista, el más destacado teórico de la producción en la 
construcción, es LauriKoskela. De esta manera podemos entender a la 
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producción como el proceso que involucra el diseño y fabricación de 
artefactos. 
El concepto Control, es muy amplio y puede ser utilizado en el contexto 
organizacional, con el cual evaluamos el desempeño frente a un plan 
predeterminado. 
 
Dentro de varios planteamientos de diversos autores estudiosos de este 
tema (Henry Farol, Robert B. Buchele, Buró K. Scanlan, etc.), podemos 
identificar que definen al control como un mecanismo de comprobación o 
verificación, como un proceso de medición de resultados, o como la 
regulación de actividades. Todo esto relacionado siempre a una planificación 
o un estándar, mediante el cual se busca lograr un objetivo particular. Y 
como resultado del control se obtiene correcciones, diagnósticos, acciones 
correctivas, identificación de debilidades, etc. De esta manera podemos 
entender el control en forma general como “Una función administrativa, ya 
que conforma parte del proceso de administración, que permite verificar, 
constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema 
seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados que se 
esperan” (Cabrera Elibeth, 2003). 
 
En base a la filosofía Lean control significa “causar un futuro deseado” en 
lugar de identificar variaciones entre lo planeado y lo real (en oposición a los 
principios del Project Management). Por ello Howell (1999) argumenta que el 
control se redefine a partir de “monitorear resultados” hacia “hacer que las 
cosas sucedan” o como indicamos “causar un futuro deseado”. 
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Por Control de la producción se entiende como el proceso que gobierna la 
ejecución de los planes y se extiende desde el comienzo hasta el fin del 
proyecto. Por ello el control de la producción, concibe la producción como un 
flujo de materiales e información entre especialistas que cooperan, para 
generar valor para el cliente. 
 
Decimos que el Last PlannerSystem  es un sistema de Control de 
producción debido a que con este sistema se rediseña los sistemas de 
planificación ordinarios y se incorpora a un mayor nivel de participantes 
como a maestros, subcontratistas, ingenieros, etc. 
 
Todo ello con la finalidad de lograr los compromisos en la planificación. 
LauriKoskela, propuso unos criterios o principios para diseñar un adecuado 
sistema de control de la producción (Koskela, 1999). Estos principios son 
(Ballard, 2000): 
1. Primer principio, “las asignaciones deben ser razonables en relación a 
sus condiciones previas”, esto hace referencia a que no deberíamos 
comenzar un tarea o labor hasta que no estén a disponibilidad todos los 
suministros o herramientas necesarios para completar dicha tarea, 
llamado“Complete kit” en inglés por Ronen en 1992. “Este principio procura 
minimizar el trabajo en condiciones sub-óptimas”. (Ballard, 2000, 2-14) 
2. Segundo principio, “el cumplimiento de las asignaciones es medido y 
monitoreado”, la forma de medir este cumplimiento es el Porcentaje de Plan 
Cumplido (PPC), el cual será explicado a detalle más adelante. Este enfoque 
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hace que reduzcamos el riesgo de variabilidad en tareas o flujos que vienen 
después de la actividad que evaluamos. 
3. Tercer principio, “se investigan las causas de no-cumplimiento (non-
realization) y esas causas son eliminadas”. Las causas de no cumplimiento 
son las razones porque no se concluyeron las actividades programadas. 
4. Cuarto principio, “sugiere mantener un paquete de tareas de 
amortiguación (buffers) razonables para cada equipo de trabajo”, esto hace 
referencia a que en caso no se pueda realizar un tarea programada, se debe 
tener tareas que estén libres de restricciones para ser ejecutadas en su 
lugar, para evitar así perdida de producción o reducción de la productividad. 
5. Quinto principio, “en la planificación lookahead (con un horizonte 
temporal de 3 a 4 semanas), los requisitos previos de asignaciones 
inminentes deben ser liberados de forma activa”, lo cual hace referencia 
claramente aún sistema “Pull”, donde se busca asegurar que todos los 
requisitos previos estén disponibles para la ejecución de las asignaciones. 
Estos cinco principios son aplicados en el Last Planner System, tal como se 
irá viendo en el desarrollo del presente capítulo. Para ello pasaremos a 
definir a quienes se llama Last Planner y todo lo que involucra el seguir este 
novedoso sistema. 
 
1.5.7. Definición 
 
El Last Planner System fue desarrollado por Herman Glenn Ballard y 
Gregory A. Howell, basándose en los principios de la Lean Construction. El 
sistema desarrollado es una herramienta para controlar las 
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interdependencias existentes entre los procesos y reducir la variabilidad 
entre estos, y por lo tanto asegurar el cumplimiento de la mayor cantidad de 
actividades de la planificación dentro de la filosofía Lean Construction, este 
aseguramiento es posible ya que la ausencia de variabilidad significa 
producción confiable (Tommelein, 1998). La variabilidad sólo la podemos 
controlar teniendo funcionamientos fiables y usando procedimientos simples 
y estándares para pronosticar fácilmente el desempeño. 
 
En cuanto al término Last Planner, Glenn Ballard en su tesis de doctorado 
enuncia lo siguiente: “En última instancia, alguien (un individuo o un grupo) 
decide qué trabajo físico, específico será realizado mañana. Este tipo de 
planes han sido llamados asignaciones” (Ballard, 2000). Son únicos porque 
controlan el trabajo directo en vez de la producción de otros planes. La 
persona o el grupo que producen las asignaciones son llamados el “Last 
Planner”. Por ello la traducción al castellano de Last Planner es de “Último 
Planificador” ya que esta persona o grupo de personas son las últimas 
encargadas de definir las asignaciones para el día a día de la obra. 
 
Debemos entender que la planificación no es simplemente el desglose de 
actividades que se preceden unas a otras, con la finalidad de poder obtener 
el presupuesto para la cuantificación de costo y lograr una programación con 
un inicio y fin del proyecto. Con la planificación debemos ser capaces de 
poder definir qué se debe hacer, que es lo que se puede hacer, que es lo 
que se hará, que acciones se debe tomar para que se cumpla la 
planificación e indicar los responsables de dicha planificación. Por ello con 
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esta necesidad de cubrir estos puntos mencionados, es que el 
LastPlannerSystem apunta fundamentalmente a aumentar la fiabilidad de la 
planificación y con ello mejorar los desempeños. 
El incremento de fiabilidad se lleva a cabo mediante la planificación 
intermedia (LookaheadPlanning) y mediante el plan de trabajo semanal 
(WeeklyWork Plan). Antes de definir estos conceptos, debemos citar la 
concepción que Ballard da respecto al Last Planner System: 
 
“El Last Planner System de control de producción es una filosofía, reglas y 
procedimientos, y una serie de herramientas que facilitan la implementación 
de esos procedimientos. En relación a los procedimientos, el sistema tiene 
dos componentes: 
Control de las unidades de producción y control del flujo de trabajo” 
(Ballard, 2000). Como unidades de producción en la construcción se 
entiende como una cuadrilla de obreros o grupo de ellas que se especializan 
en un tipo de labor, el término en inglés es “Productionunit – PU”. 
Estos dos componentes van relacionados con la división dela fase de 
Control de Producción, ya que el “control de flujo de trabajo” se lleva a 
cabo mediante planificación intermedia (Lookaheadplanning), mientras 
que el “control de las unidades de producción” se realiza mediante el plan 
de trabajo semanal (weeklywork plan), mediante las cuales se puede 
incrementar la fiabilidad como ya se indicó. 
 
De ambos componentes podemos decir que el control de flujo de trabajo, 
como su nombre lo dice, se refiere a que se debe hacer que fluya el trabajo 
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activamente a través de las unidades de producción (productionunit) para 
lograr objetivos más alcanzables. Por ello el control de flujo de trabajo, 
“coordina el flujo del diseño, abastecimiento, e instalación a través de las 
unidades de producción” (Ballard, 2000). 
 
Mientras que el trabajo del control de las unidades de producción es hacer 
que las asignaciones realizadas a las unidades de producción (trabajadores 
o cuadrillas) sean mejores mediante el aprendizaje y acciones correctivas a 
su debido momento, de esta manera este componente “coordina la ejecución 
del trabajo dentro de unidades de trabajo tales como los equipos de 
construcción y los de diseño” (Ballard, 2000). 
 
Como se indicó con anterioridad, el Last Planner es el que determina las 
“asignaciones” para el día a día, pero estas son producto de una adecuada 
planificación, en donde vemos intervenir los conceptos de Debería (Should), 
Puede (Can), Hará (Will) e hizo (Did). Esto es así ya que el Last Planner 
indica lo que se Hará (Will), siendo esto ajustado por lo que se Debería 
(Should), y además considerando las restricciones que presenta él Puede 
(Can). De esta manera Ballard, presenta un esquema para entender la 
relación entre estas concepciones durante la planificación de asignaciones. 
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(Fuente: propia) 
 
En la mayoría de los proyectos lo que puede y lo que se hará son ambos 
subconjuntos de lo que debería hacerse. Si el plan (se hará) se desarrolla 
sin saber lo que puede hacerse, el resultado será la intersección de ambos 
conjuntos. 
 
(Fuente: propia) 
 
Gráfico N° 6:La formación de asignaciones en el proceso de 
planificación del LastPlanner. 
 
Gráfico N° 6-1: Situación de Proyectos según el tipo de Planeación (Abengoa Perú, 2011) 
 
Puede
Se hará
Debe
Puede
Se hará
Debe
Debe       Se hará      Puede Debe       Puede      Se hará
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Los principios en los que se basan los sistemas de control tradicionales y el 
sistema del último planificador son diferentes, lo que da lugar en la práctica 
de la gestión de proyectos a diferencias muy significativas. En la tabla 
siguiente se recogen a modo de ejemplo las características diferenciales de 
estos sistemas de gestión de proyectos. 
 
Sistemas De Gestión Tradicionales 
Sistema De Gestión Del Último 
Planificador 
 Planificación en base a supuestos con 
alta incertidumbre.    
 Planificación de actividades de 
transformación. 
 Debe → Se hará → Puede. 
 Programa según criterio del 
programador. 
 Experiencia para mejorar futuros 
proyectos. 
 Planificación en base a compromisos de 
corto plazo y confiables. 
 Planificación que considera el efecto de 
flujos. 
 Debe → Puede → Se hará. 
 Participación del personal clave en el 
proyecto. 
 Monitoreo permanente del desempeño 
y las causas de no cumplimiento. 
 
El sistema del último planificador está basado en los siguientes principios: 
 Las actividades no deben comenzar antes de que todos los 
requerimientos, para la realización de las mismas, estén 
satisfechos. 
 Se debe medir y monitorizar la realización de las actividades. 
 Las causas por las que una actividad no se puede realizar deben 
ser identificadas y eliminadas. 
Tabla 1:Comparación Sistema de Gestión Tradicional y  Last Planner. 
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 Se debe evitar la pérdida de productividad, reasignando 
actividades cuando las inicialmente asignadas no se pueden 
ejecutar. 
Debe realizarse una programación a corto plazo, considerando aquellas 
actividades cuyas restricciones para ser ejecutadas, hayan sido eliminadas. 
Los elementos que conforman o que estructuran el Last Planner System se 
indican a continuación pero serán desarrollados en el punto 1.6.: 
 Cronograma Maestro (Master Schedule) 
 Planificación por fases (Phase Schedule) 
 Planificación Intermedia (Lookahead Planning) 
- Análisis de Restricciones (Constraints Analysis) 
 Reserva de Trabajo ejecutable (Workable Backlog) 
 Plan de trabajo semanal (Weekly Work Plan) 
- Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete - PPC) 
- Razones de No Cumplimiento (Reasons for Nonconformances) 
 
1.5.8 Control de las unidades de producción 
 
Recordemos que “el Control de las unidades de producción coordina la 
ejecución del trabajo dentro de unidades de trabajo tales como los equipos 
de construcción y los de diseño”, (Ballard 2000), y uno de los puntos 
importantes para el funcionamiento de un sistema de planificación a nivel de 
las unidades de producción es la calidad de su producción, esto se refiere a 
la calidad de los planes producidos por el último planificador o LastPlanner. 
Esta planificación del LastPlanner  se refleja en lo que se denomina Plan de 
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Trabajo Semanal (Weekly Works Plan). Los criterios de calidad para una 
asignación de una tarea en el WeeklyWork Plan son: 
a. Definición (Definition): La acción esté bien definida. 
b. Viabilidad (Soundness): El trabajo escogido es práctico o razonable, es 
decir, puede ser realizado. 
c. Secuencia (Sequence): Se escoge la secuencia de trabajo correcta. 
d. Tamaño (Size): Se escoge la cantidad de trabajo correcta. 
e. Aprendizaje (Learning) 
El detalle de estos criterios de calidad se encuentra ubicado en el punto 
“1.6.5.1.Asignaciones de Calidad (Quality Assignments)” dentro del ítem de 
Planificación Semanal. 
 
La manera que podemos medir la calidad de lo planificado, es mediante el 
Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete – PPC). Este indicador 
PPC “se vuelve el estándar en relación al cual se ejerce control a nivel de 
unidades de producción. Un PPC mayor corresponde a realizar más trabajo 
debido con los recursos dados, es decir, corresponde a mayor productividad 
y avance.” (Ballard 2000). 
 
Por lo tanto el PPC mide el grado en que el compromiso del planificador 
(Hará – Will) fue materializado. Y en caso haya tareas que no se lograsen 
ejecutar, es necesario una retroalimentación de las fallas para que esto 
ocurriese, por ello se realiza un análisis de no conformidad o razones de no 
cumplimiento (Reasonsfor Non-Conformances). Mediante este análisis se 
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puede mejorar el PPC de las siguientes semanas y en consecuencia mejorar 
el rendimiento del proyecto. 
 
1.5.9 Control del flujo de trabajo 
 
El otro componente del sistema de planificación, es el control de flujo de 
trabajo que consiste en “hacer que el trabajo se mueva entre las unidades de 
producción en una secuencia y a un ritmo deseados” (Ballard, 2000). 
Además también el control del flujo de trabajo coordina la ejecución del 
trabajo (flujo del diseño, abastecimiento, e instalación) a través de las 
unidades de producción. 
 
1.5.9.1 Planificación Intermedia (LookaheadPlanning) 
 
Como se mencionó con anterioridad, el control de flujo de trabajo dentro del 
sistema de planificación se lleva mediante la Planificación Intermedia o 
LookaheadPlanning. 
 
En el proceso de LookaheadPlanning, se propone una visión de 4 a 6 
semanas, según se determine por el equipo de la obra, al cual se llama 
LookaheadWindow. Dentro de esta ventana es que se desglosa todas las 
actividades colocadas en el Cronograma Maestro (Master Schedule) y se 
procede con el análisis de restricciones (ConstraintsAnalysis) para que luego 
de este análisis podamos obtener una Reserva de trabajo Ejecutable 
(WorkableBacklog). Finalmente luego de la ejecución de los trabajos se 
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procede con las razones de No cumplimiento (Reasonsfor Non-
conformances). 
El proceso de lookahead se lleva a cabo mediante el análisis de 
restricciones el cual conlleva los procesos de “alistar” (makeready) tareas 
mediante la “revisión” (screening) y el “arrastre” (Pulling). A continuación se 
presenta el proceso de planificación Lookahead, el cual es desarrollado más 
adelante (ver Gráfico Nº 7). 
 
1.5.9.2. Sistema de arrastre (PullSystem) 
 
El método que se utiliza para introducir materiales o información en el 
proceso de producción se denomina Sistema de arrastre o “PullSystem”. En 
cambio se tiene en contraposición el sistema de Empuje o “PushSystem”, 
que consiste en empujar las entradas hacia un proceso basado en metas de 
entregas o fechas límites. 
Tradicionalmente la construcción ha sido un sistema push, ya que lo que se 
busca con sus cronogramas es lograr intersecciones en el futuro de tareas 
interdependientes (ver gráfico Nº 8). 
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(Fuente: propia) 
A diferencia del PushSystem, el Pulling solo permite que los recursos e 
información puedan ingresar al proceso de producción si el proceso es 
capaz de realizar dicho trabajo. Como veremos más adelante en el proceso 
lookahead se alista (Makeready) las tareas previamente antes que ingresen 
a la programación propiamente dicha, y esto viene a ser el uso de técnicas 
Pull. Así podemos concluir que el LastPlanner  es un sistema Pull (ver 
Gráfico Nº 9). 
Gráfico N° 7:Proceso Lookahead, alistar (MakeReady) mediante revisión 
(Screening) y arrastre (Pulling). (Ballard, 2000) 
 
Gráfico N° 8:Sistema tradicional de planificación “Push” (Ballard, 2000) 
 
(Fuente: propia) 
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    (Fuente: propia) 
1.5.9.3.  Equilibrio entre carga y capacidad 
 
Para un sistema de producción es muy importante poder equilibrar la carga y 
capacidad para las unidades de producción, ya que esto repercute 
directamente en la productividad que tendrán. En el proceso de lookahead, 
que será explicado más adelante, es necesario el tener siempre una 
cantidad de tareas disponibles para su ejecución para cada unidad de 
producción, a esto se llama Reserva de Trabajo ejecutable (Workable 
Backlog). Para esto es necesario poder estimar la carga de cada tarea que 
será encargada a una unidad de producción y así mismo debemos calcular 
la capacidad de todas las unidades de producción. Si bien es cierto que se 
debe estimar tanto la carga y capacidad, pero para poder lograr un equilibrio 
entre ambas, el planificador puede hacer algunos ajustes como: 
- Cambiar la carga para que concuerde con la capacidad. 
- Cambiar la capacidad para que concuerde con la carga. 
- O se procede a una combinación de ambos, lo cual es lo más usual. 
 
1.5.10 Estructuración del sistema Último Planificador 
 
Gráfico N° 9:Sistema LastPlanner de planificación “Pull” (Ballard, 2000) 
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1.5.10.1  Cronograma Maestro (Master Schedule) 
Todo proyecto de construcción suele tener una planificación general, sobre 
la cual se plasman todos los objetivos generales que se plantearon en el 
programa inicial. A esta planificación inicial se denomina Cronograma 
Maestro (Master Schedule). Mediante este cronograma lo que se busca es 
trazar las metas generales del proyecto mediante fechas definidas, las 
fechas de cumplimiento de cada meta se puede definir como“hitos” para el 
proyecto. Consecuentemente podemos decir que el cronograma maestro 
sirve para identificar los hitos de control del proyecto. 
 
El cronograma maestro debe ser elaborado con información fidedigna, es 
decir que represente el verdadero desempeño que tiene nuestra empresa 
para el tipo de proyecto que se ejecutará. Solo así podremos dar validez al 
LastPlannerSystem, ya que se estará controlando tareas que representan la 
forma y desempeño real de la empresa. 
 
Es usual que para la elaboración del cronograma maestro se utilice 
diferentes programas de computación, como Ms Project, primavera, etc. Lo 
esencial en la elaboración de este cronograma en el software que fuese 
desarrollado, es poder identificar los hitos del proyecto y además de ello 
poder elaborar el presupuesto del proyecto. 
 
1.5.10.2 Planificación por fases (PhaseScheduling) 
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Según Ballard, una planificación por fases o PhaseScheduling, tiene como 
propósito el elaborar un plan para completar una fase del trabajo (Ballard, 
2000): 
1. Que Maximiza la generación de valor. 
2. Que todos los involucrados entiendan y apoyen. 
3. Que especifica la transferencia entre grupos de trabajo. 
4. En donde las actividades programadas se elaboren en base al 
proceso lookahead para ser explotada en los detalles operativos y sea 
preparado para la asignación de los planes de trabajos semanales. 
Los participantes en el phasescheduling están representados por aquellas 
personas que tienen trabajo por hacer en la fase en análisis. Ballard da 
como ejemplo respecto a esto, que un equipo de trabajo para programar una 
fase de construcción debería involucrar a la contratista, la subcontratista y tal 
vez a las partes interesadas (stakeholders), como los diseñadores, clientes y 
agencias reguladoras. Además indica que los participantes deben traer los 
cronogramas y planos relevantes, y tal vez incluso el contrato de cada uno 
de ellos. 
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(Fuente:propia) 
 
Además Ballard nos indica que el proceso del phases cheduling involucra 
(Ballard, 2000): 
1. Definir el trabajo que se incluirá en la fase. 
2. Determinar la fecha de finalización de la fase, además de las principales 
versiones intermedias para las fases previas o para las fases posteriores. 
3. El uso de un equipo de planificación y post-it pegados en una pared, en el 
cual se va desarrollando la red de actividades necesarias para completar la 
fase, trabajando hacia atrás desde la fecha de finalización, e incorporando 
los hitos intermedios. 
4. Aplicar la duración de cada actividad, sin la contingencia o aumento en las 
estimaciones de duración. Tratando de usar el tiempo que se puede esperar 
en condiciones normales. 
Gráfico N° 10:Ejemplo de una planificación por fases y el detalle de la fase enanálisis 
(Max T. Rossi 2008 - basado en Ballard, 2000). 
 
 57 
 
5. Reexaminar la lógica para tratar de acortar la duración. Se debería pedir a 
cada persona qué cambios en las solicitudes que reciben les permitirá 
acortar la duración de la tarea. 
6. Determinar la fecha de inicio más temprana para la fase. 
7. Si hay tiempo de sobra después de comparar el tiempo entre el inicio y la 
finalización de la duración de las actividades en la pared, se debe decidir 
qué actividades buffer habrán para el tiempo adicional. 
8. ¿El equipo está cómodo que los buffers son suficientes para asegurar la 
finalización dentro de los hitos? Si no es así, entonces, bien se replantean o 
cambian los hitos según sea necesario y posible. 
9. Si hay exceso de tiempo disponible más allá de lo necesario para 
amortiguar las tareas individuales, se debe decidir si se desea acelerar el 
calendario o utilizar el exceso para aumentar la probabilidad de terminar a 
tiempo. 
10. Reservas de tiempo no asignado en un buffer de contingencia general 
para la fase. 
La aplicación de todos estos puntos anteriores conlleva el tener grandes 
cambios de la práctica de planeamiento tradicional, lo cual lo hemos 
esquematizado en un cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 58 
 
Gráfico N° 11: Comparación de Práctica tradicionales vs Phase Schedulling (P2SL 
Report, Ballard 2009). 
 
(Fuente: propia) 
En base a la bibliografía recopilada para este tema, veo que quedan algunos 
vacíos en cuanto al significado de “fase”, ya que Ballard no lo explica 
claramente. Además de ello esta etapa de phaseschedulling en muchas citas 
bibliográficas lo menciona pero no es abordado en profundidad ni brindan 
ejemplos del mismo. Ante esta poca información, me permito dar un esbozo 
de lo que entiendo por phases chedulling y otros comentarios al respecto: 
Primero debemos entender lo que es una “fase”, según el esquema gráfico 
de la Imagen Nº 9, puedo ver y concluir que: “una fase viene a ser el 
conjunto de procesos, los mismos que están conformados cada uno por 
diversas operaciones y que a su vez cada operación es el resultado de una 
serie de movimientos (motions)”. Así mismo puedo entender que el conjunto 
de diversas “fases” dan como resultado la ejecución del proyecto global 
propuesto. 
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Además se puede entender que dentro de un proyecto de construcción, se 
tiene diversas “fases” las cuales son determinadas y clasificadas por el 
equipo de trabajo. 
 
Por ello asumo que en la etapa de phases chedulling el equipo de trabajo es 
quien determina que “fases” son necesarias desglosarlas y programarlas a 
detalle en base a su relevancia e incidencia en el proyecto. Me parece que 
esto debe ser de este modo, ya que si no existirían una cantidad enorme de 
fases y el proceso se volvería mucho más engorroso que práctico. 
 
Por lo tanto entiendo que lo que se busca con la planificación por fases o 
phases chedulling, es lograr entrar a un alto grado de nivel de detalle (es 
decir, llegar hasta los movimientos de cada operación), con la finalidad de 
que podamos decir con certeza el tiempo que demorará cada fase y de esta 
forma conocer el tiempo total para el proyecto. Y ya que esta planificación se 
da desde la fecha final propuesta hacia atrás, podremos saber si es que el 
tiempo estimado era el suficiente o si será necesario ampliarlo o si es posible 
ajustar aún más cada fase para lograr llegar a la fecha meta. 
 
Dejo como propuesta a los lectores de esta tesis, el poder investigar más al 
respecto y buscar casos prácticos para poder ahondar en su aplicación o 
mejor aún llevarlo a cabo en diversos proyectos para seguir paso a paso la 
generación de esta etapa y además de poder evaluar sus resultados y 
dificultades al ejecutarlo. 
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1.5.10.3 Planificación Intermedia: Look ahead Planning 
 
El tercer nivel en la jerarquía del sistema de planificación, viene a ser la 
Planificación Intermedia o LookaheadPlanning, cuyo objetivo principal es 
controlar el flujo de trabajo. Planificación intermedia la podemos entender de 
forma general y sencilla,como un intervalo de tiempo en el futuro que permite 
tener una idea inicial de las actividades que serán ejecutadas, para lo cual 
se debe coordinar y levantar todos los obstáculos o restricciones que puedan 
existir para que dichas actividades puedan ser realizadas. 
 
Recordemos que control de flujo de trabajo (workflow control) es hacer que 
el trabajo (información o materiales) se muevan entre las unidades de 
producción en una secuencia y a una velocidad deseada. Además coordina 
el flujo del diseño, abastecimiento, e instalación a través de las unidades de 
producción. 
 
1.5.10.4 Conceptos 
 
Lookahead Schedule (cronograma intermedio o anticipatorio): Es el 
producto de la planificación intermedia (lookaheadplanning) que resulta al 
detallar las actividades del cronograma maestro a través del modelo de 
definición de actividades, revisando (screening) las tareas resultantes antes 
de permitir que entren en la ventana intermedia (lookaheadwindow) o que 
avancen dentro de esa ventana. Incluye la ejecución de acciones necesarias 
para alistar las tareas (maketasksready) para su asignación (assignment) 
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una vez que sean programadas. Los cronogramas intermedios o Look ahead 
Schedule pueden ser presentados en forma de lista o de gráficos de barras. 
Looka head Window (ventana intermedia o anticipatoria): Es la ventana 
o intervalo de tiempo, antes del inicio programado, en que las actividades del 
cronograma maestro son detalladas, revisadas (screening) o alistadas 
(makeready). Lo normal es que una ventana intermedia abarque un período 
futuro de entre 3 y 12 semanas. 
 
1.5.10.5 Intervalo de tiempo – Look ahead Window 
 
Como ya se comentó, el proceso de planeamiento lookahead es el desglose 
de las actividades del cronograma maestro, siendo estas las asignaciones 
potenciales dentro del intervalo de tiempo a planificar. El período del 
lookaheadwindow puede ser entre 3 a 12 semanas, y esto “…es decidido en 
base a las características del proyecto, la confiabilidad del sistema de 
planificación, y los plazos para adquirir información, materiales, mano de 
obra, y equipos” (Ballard, 2000). 
 
 
Se presenta a continuación un ejemplo de cronograma lookahead 
(Lookahead Schedule), donde podemos observar un intervalo de tiempo de 
3 semanas (lookaheadwindow) y observamos a su vez el desglose de las 
actividades del cronograma maestro en las tareas que están programadas y 
que serán revisadas (screening) para posteriormente ser asignadas para su 
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ejecución por las unidades de producción (cuadrillas de obreros) dentro del 
Plan de Trabajo Semanal (WeeklyWork Plan). 
 
 
SEMANA:  Del: 07/01/2013         
        
PARTIDA DE CONTROL  UND 
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 CANTIDAD  
 ESTRUCTURA              
      OBRAS PROVISIONALES             
         ALMACEN DE OBRA GLB 
                      
1.00  
        
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 
                      
1.00  
        
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA 
ELECTRICA 
GLB 
                      
1.00  
        
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 
                      
1.00  
        
      OBRAS PRELIMINARES   
          
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 
                     
210.00  
      
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 
                  
1,020.00  
      
      1° PISO   
          
         MOVIMIENTO DE TIERRAS             
            EXCAVACIONES MANUALES M3 
                       
60.00  
                     
90.00  
                     
30.26  
  
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3           
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2           
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
          
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
          
         CONCRETO SIMPLE   
          
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 
                           
31.92  
  
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 
                            
5.46  
  
         CONCRETO ARMADO             
            ZAPATAS             
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
KG 
                      
1,648.20  
  
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 
                             
43.18  
            VIGA DE CIMENTACION             
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
KG 
                         
150.00  
                
1,725.55  
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
          
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 
f'c=210 kg/cm2 
M3 
          
(Fuente: Propia) 
 
 
Gráfico N° 12:Ejemplo de Lookahead Schedule, período de 5 semanas.  
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1.5.10.6. Funciones del proceso lookahead 
 
Las funciones del LookaheadPlanning según Ballard, son: 
a) Formar la secuencia y el ritmo del flujo trabajo: 
El LookaheadPlanning tiene como objetivo principal el control del flujo de 
trabajo. Por ello una de las funciones es de controlar el traspaso de los 
trabajos de una unidad de producción a otra (de una cuadrilla a otra), para 
ello es necesario establecer la secuencia de los trabajos de acuerdo al 
proceso constructivo, es decir que actividades son predecesoras de otras y 
además establecer el ritmo o tiempos en que se manejarán los entregables 
entre cada unidad de producción. 
 
b) Equilibrar correctamente la carga y capacidad de trabajo: 
Primero definamos carga y capacidad, carga se entiende como la cantidad 
trabajo que se asigna a una unidad de producción y capacidad viene a ser la 
cantidad de trabajo que una unidad de producción puede realizar en un 
tiempo dado. Para entender mejor veamos el siguiente ejemplo: en un día de 
trabajo se le asigna a un albañil (unidad de producción) el tarrajeo de 25m2 
de  muro, la carga de trabajo para ese día serán los 25m2 de tarrajeo; pero 
¿qué podemos decir de la capacidad de este albañil para realizar la actividad 
de tarrajear en un día de trabajo?, pues que en promedio puede realizar 
aproximadamente 16m2 de tarrajeo al día, siendo esta su capacidad  de 
trabajo. Por lo tanto podemos ver que no existe equilibrio en la carga de 
trabajo que se planificó versus la capacidad de la unidad de producción. 
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De esta manera lo ideal es lograr el equilibrio entre la carga que se asigna a 
una unidad de producción versus la capacidad que tiene dicha unidad. 
 
c) Descomponer las actividades del Master Schedule en paquetes de trabajo 
y operaciones: 
Durante el LookaheadPlanning se establece el Lookahead Schedule, que 
está comprendido por todas aquellas asignaciones que se detallaron del 
Master Schedule hasta ser las asignaciones que serán ejecutadas 
directamente por las unidades de producción y las cuales pasaran por el 
levantamiento de restricciones. 
 
d) Desarrollar métodos detallados para ejecutar el trabajo: 
Es necesario que se realice un alto nivel de detalle en el método o proceso 
constructivo mediante el cual se ejecutará una actividad, ya que de esta 
manera se podrá identificar la mayor cantidad de dificultades para su 
ejecución. Siendo estas dificultades las restricciones que se deben liberar o 
levantar, para que dicha actividad se considere que es factible de ejecutar al 
100%. 
 
e) Mantener una reserva de trabajo listo: 
Como parte del proceso lookahead está la liberación de restricciones de 
todas las actividades que fueron desglosadas del Master Schedule. De esta 
forma se obtiene un inventario de trabajo ejecutable (WorkableBacklog) para 
el período de tiempo establecido para el LookaheadWindow. De esta manera 
en caso que una actividad programada no pueda ser ejecutada, la unidad de 
 65 
 
producción no quedará ociosa ya que habrá otra actividad liberada lista para 
ser asignada a esta unidad de producción. Y de esta forma podremos 
estabilizar el flujo de trabajo. 
 
f) Actualizar y revisar programas de mayor nivel según requerido: 
A medida que se va avanzando en la ejecución de un proyecto y la 
lookaheadwindow se mueve, se irá identificando actividades que están 
siendo reprogramadas por falta de liberación o porque se adelantaron para 
no dejar unidades de producción ociosas. En ambos casos se debe revisar 
los hitos definidos en el Master Schedule o en el PhaseScheduling para 
verificar que estos se puedan cumplir en el plazo propuesto o en caso 
contrario replantear la fecha para dichos hitos. 
 
1.5.10.7. Definición de actividades 
 
En cuanto a la definición de las actividades que irán en el Lookahead 
Schedule, Ballard detalla claramente cómo es que se debe proceder, por ello 
adjuntamos un extracto de su tesis de doctorado: 
“Antes de entrar en la ventana lookahead (LookaheadWindow), las 
actividades del programa maestro (Master Schedule) o las del programa de 
fase (PhaseSchedulling) son ampliadas a un nivel de detalle adecuado para 
una asignación a los planes de trabajo semanales, lo que típicamente 
genera asignaciones múltiples para cada actividad (WeeklyWork Plan)” 
(Ballard, 2000). 
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Para visualizar lo indicado, daremos un ejemplo sencillo respecto a la 
construcción de una cisterna. El Master Schedule para esta obra podría 
tener como actividades generales: Losa de fondo, Muros, Losa de tapa. El 
desglose de actividades sería: 
 
 
 
 
 
 
  (Fuente: Manuel miranda casanova, febrero 2012). 
 
Como se aprecia, las actividades detalladas son aquellas que serán 
ejecutadas por las unidades de producción. Algo muy importante al realizar 
este desglose, es el tener bien claro el metrado de cada tarea que será 
asignada, ya que en base a esto podremos lograr el equilibrio entre carga y 
capacidad para los días que tomen estas tareas y además que de esta 
manera podremos llevar el control del cumplimiento de las tareas 
programadas, lo cual se realiza mediante el Porcentaje de Plan Cumplido 
(PPC) que se revisará más adelante. 
 
 
 
 
Gráfico N° 13:Ejemplo desglose de actividades. 
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1.5.10.8. Análisis de Restricciones (ConstraintsAnalysis) 
 
Luego que se definen las tareas o asignaciones en el Lookahead Schedule, 
se procede a realizar el análisis de restricciones de estas asignaciones. Lo 
cual no es más que identificar los factores que impiden que una asignación 
pueda ser ejecutada en la fecha y plazo programado. Por ello es importante 
que el nivel del desglose del Master Schedule sea lo más detallado posible, 
ya que de esta manera será más fácil realizar este análisis. El objetivo de 
realizar este análisis de restricciones es el de obtener una reserva de tareas 
ejecutables (WorkableBacklog), que estén liberadas y listas para ser 
programadas. 
 
Ballard, al respecto indica: “La regla general es permitir dentro de la ventana 
lookahead (LookaheadWindow), o permitir avanzar de una semana a la 
siguiente dentro de la ventana lookahead, solamente aquellas actividades 
que puedan ser alistadas para ser completadas puntualmente. Si el 
planificador no está seguro de poder eliminar las restricciones, las 
asignaciones potenciales son postergadas a una fecha posterior” (Ballard 
2000). 
 
Por lo tanto para lograr el control de flujo de trabajo, que es la finalidad del 
LookaheadPlanning, se debe coordinar todo lo necesario para que una tarea 
pueda ser ejecutada. 
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Por ello a esta coordinación para la ejecución futura de una tarea se 
denomina “liberación de restricciones”, que puede involucrar la liberación de 
los diseños, los proveedores, la mano de obra, la información, el suministro 
de maquinaria, etc. 
 
En el ejemplo presentado por Ballard en su tesis de doctorado considera 
algunas restricciones como: contrato, diseño, entregas, materiales, trabajo 
preliminar requerido, espacio, equipos, mano de obra y otros (permisos, 
inspecciones, etc.). Nosotros procederemos a detallar las restricciones que 
se pueden considerar usuales en la construcción: 
a. Diseño: Se hace referencia con esta restricción a las variaciones que 
puede tener una tarea en cuanto a compatibilización entre planos del 
proyecto, de especificaciones técnicas o por omisiones en el proyecto. 
 
b. Prerrequisitos: Se refiere a dar frente de trabajo a la unidad de 
producción que realizara la tarea que se está analizando. Es decir se deben 
terminar las tareas previas, como por ejemplo: para la tarea de “encofrado 
de placas” se tiene como prerrequisito que se haya cumplido con la tarea de 
“habilitación e instalación de acero” que es el paso previo. 
 
c. Materiales: Los materiales necesarios para cada tarea deben estar en 
obra antes de la fecha de inicio de dicha actividad. 
 
d. Mano de obra: Al momento que se genera el Lookahead Schedule se 
procede a identificar la cantidad de mano de obra para cada tarea (equilibrio 
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entre carga y capacidad), de tal manera que se tenga mapeado las fechas 
en que se necesita incrementar o disminuir la mano de obra. De esa manera 
tendremos que liberar esta restricción haciendo el pedido a Recursos 
Humanos para la contratación de más personal para la fecha de ejecución 
de la tarea en análisis, o sino también en redistribuir el personal que ya se 
cuenta en obra. 
 
e. Equipos: Debemos tomar en cuenta el tiempo que toma en alquilar, 
comprar, movilizar o reparar una maquinaria para la tarea que estamos 
analizando, de tal manera que se pueda tener la maquinaria en óptimas 
condiciones la fecha de inicio de la tarea. 
f. Calidad: En muchas de las tareas en una obra se tiene controles de 
calidad ya sea por parte de la empresa constructora o por un supervisor 
externo, para ello se debe tomar en cuenta los tiempos de convocar a los 
responsables del control de calidad, tener listos los formatos de calidad, etc. 
De tal manera que se pueda cumplir antes y después de con todos los 
protocolos preestablecidos. 
 
g. Otras: En esta categoría podemos colocar todas aquellas restricciones 
especiales que puedan  haber para cada tarea, como permisos, 
inspecciones, “cancha en obra”, etc. 
 
Hay algunas consideraciones que deben ser tomadas y llenadas en los 
formatos para el análisis de restricciones, como son: el tener en claro la 
fecha de inicio de la tarea a evaluar, identificar y detallar las restricciones 
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para luego ubicarlas dentro de los grupos (Diseño, Prerrequisitos, 
Materiales, etc.), designar a un responsable del levantamiento y seguimiento 
de restricciones, definir una fecha límite para la cual debe estar liberada la 
asignación (esta fecha tiene que ser antes de la fecha de inicio). 
Además existen dos procesos claves para poder liberar restricciones, estos 
son la revisión (Screening) y preparación o alistar (Makeready) las 
restricciones. 
 
La revisión (Screening) consiste en determinar el estado de las tareas 
dentro del LookaheadWindow en relación a sus restricciones y a la 
probabilidad de levantar las restricciones, en base de lo cual se decide 
adelantar o atrasar las tareas con respecto a lo planteado en el cronograma 
maestro (Master Schedule). Mediante la revisión se tiene la última 
oportunidad de poder decidir si la tarea ingresa o no al LookaheadWindow 
ya que si vemos de antemano que las restricciones no podrán ser liberadas 
para el plazo definido, la tarea debe ser retirada para evitar una falsa 
expectativa de cumplimiento. Como se puede observar esta es la primera 
oportunidad que se presenta en el LastPlannerSystem  para comenzar a 
estabilizar el flujo de trabajo. 
 
Debemos tomar en cuenta que la revisión se realiza basado en los tiempos 
de respuesta de los proveedores de cada una de las restricciones, repitiendo 
así este análisis en cada ciclo de planificación al actualizar el 
LookaheadWindow al añadir la siguiente semana a evaluar. 
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La preparación o alistar (Makeready) restricciones hace referencia a tomar 
todas las acciones necesarias para levantar las restricciones de las tareas 
de tal forma que estas sean viables para su ejecución en la fecha 
programada. 
 
Una vez realizado estos procesos, podemos contar con todas las tareas que 
se encuentran liberadas de restricciones. A este grupo de tareas sin 
restricciones y que tienen alta probabilidad de ser ejecutadas según lo 
programado se conoce como reserva de tareas ejecutables 
(WorkableBacklog). 
1.5.11. Reserva de trabajo ejecutable (WorkableBacklog) 
 
Como ya mencionamos, la reserva de tareas ejecutables (WorkableBacklog) 
viene a ser la lista de tareas que tiene liberadas todas sus restricciones, por 
lo que tendrán una alta probabilidad de cumplimiento. Esta lista puede 
contener diferentes tipos de tareas (Rojas R. Vera): 
Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al WorkableBacklog 
de la semana en curso que no pudieron ser ejecutadas. 
Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana 
futura que se desea planificar. 
 
Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras 
(situación  ideal de todo planificador) 
La finalidad de contar con una reserva de tareas ejecutables, es el de evitar 
tener unidades de producción ociosas en caso que apareciese algún 
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problema con una tarea que estaba dentro del Plan de Trabajo Semanal 
(WeeklyWork Plan) y ya no pudiese ser ejecutada. Si esto ocurriese pues se 
tomaría otra actividad de WorkableBacklog para que fuera ejecutado por 
esta unidad de producción evitando así tiempos muertos. 
Claro que siempre debemos tomar en cuenta que la nueva tarea que se 
asignará a esta unidad de producción debe ser compatible con sus 
habilidades. 
 
1.5.12. Plan de Trabajo Semanal (WeeklyWork Plan) 
 
Hasta el momento se ha detallado tres niveles dentro de la jerarquía del 
LastPlannerSystem, los cuales son: el Cronograma Maestro (Master 
Schedule), la programación por fases (PhaseScheduling) y la Planificación 
Intermedia (Lookahead Schedule). El último nivel dentro de esta jerarquía es 
el Plan de Trabajo Semanal (WeeklyWork Plan) siendo este el de mayor 
nivel de detalle previo a la ejecución de una tarea y que tiene como objetivo 
el control de las unidades de producción. Lo que se busca es lograr 
progresivamente asignaciones de mayor calidad en base al aprendizaje 
continuo y con acciones correctivas. El responsable de realizar esta etapa es 
el denominado último planificador (LastPlanner), que puede ser un ingeniero 
de campo, un maestro de obra, supervisores, etc. Es decir puede ser todas 
aquellas personas que están como responsables directamente en campo y 
están en contacto con las unidades de producción. 
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1.5.12.1. Asignaciones de Calidad (QualityAssignments) 
 
El WeeklyWork Plan se elabora en base a la selección de tareas que 
tenemos de la lista de reserva de trabajo ejecutable (WorkableBacklog). Por 
ello “asignaciones de calidad” (QualityAssignments) se denomina a la acción 
de escoger que tareas serán ejecutadas en la siguiente semana desde lo 
que sabemos que tiene alta probabilidad de ser cumplido 
(WorkableBacklog). 
 
Entonces, si tenemos como premisa que solo asignaciones de calidad 
pueden ser ejecutadas en el WeeklyWork Plan, con esto estamos dando una 
protección al flujo de producción de las incertidumbres, aportando así un 
flujo confiable de trabajo para las unidades de producción. Algunos criterios 
de calidad fueron establecidos, los cuales se detallan a continuación 
(Ballard, 2000): 
a. Definición (Definition): Las tareas deben ser bien definidas y específicas 
para que  no haya dudas    al momento de su ejecución, además debemos 
poder medirlo para saber si la tarea se completó al   100% al término de la 
semana. 
b. Viabilidad (Soundness): Todas las tareas programadas deben contar 
con todo lo necesario para que puedan ser ejecutadas en la semana, no solo 
se trata de contar con los materiales sino también de las tareas previas que 
deberían estar culminadas. 
c. Secuencia (Sequence): La secuencia de trabajo debe ser lógica, en base 
a un orden de prioridad y constructabilidad. 
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d. Tamaño (Size): La cantidad de trabajo debe ser equilibrado con la 
capacidad que tengan las unidades de producción y además debemos tomar 
en cuenta que la tarea produce un trabajo para la siguiente unidad de 
producción según el tamaño y formatos requeridos. 
e. Aprendizaje (Learning): Se debe tomar nota de aquellas actividades que 
no llegaron a ser ejecutadas al 100% e identificar las razones de no 
cumplimiento, para de esta manera tener una retroalimentación y evitar 
repetir los mismos errores u omisiones. 
 
1.5.12.2. Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete – PPC) 
 
La forma de medir el desempeño del WeeklyWork Plan para poder estimar 
su calidad en cuanto a cumplimiento, se realiza a través del Porcentaje de 
Plan Cumplido (Percent Plan Complete - PPC). Este paso es importante ya 
que nos sirve de retroalimentación para poder luego implementar mejoras y 
aprender de las fallas al momento de asignar una tarea. 
 
El PPC compara lo que se planeó ejecutar versus lo que realmente fue 
ejecutado, tomando en cuenta que una tarea se considera terminada si es 
que se concluyó según se especificaba en el WeeklyWork Plan. Por ejemplo, 
si se tiene la tarea de “encofrado de placas” y se planeó encofrar 70m2 de 
placas en esa semana, se considerará culminada la tarea solo si se 
ejecutaron los 70m2, si se ejecutó 65m2, consideraremos que no fue 
concluida ya que no logramos cumplir con lo que especificamos inicialmente, 
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de esta manera podremos evaluar por ejemplo el equilibrio entre carga y 
capacidad para esa unidad de producción. 
 
La manera de obtener el PPC viene de la división del número de tareas 
completadas que fueron programadas divido por el total de las tareas 
programadas para la misma semana, y todo esto lo expresamos como 
porcentaje. 
 
1.5.12.3. Razones de No Cumplimiento (Reasonsfor Non Conformances) 
 
Las razones de No cumplimiento son todas aquellas causas que llevaron a 
no culminar la tarea programada para la semana. Recordemos que la tarea 
se considera culminada si es que se concluyó totalmente y no parcialmente. 
El identificar estas causas nos llevará a una retroalimentación para futuro, ya 
que podremos ir haciendo una recopilación de las causas más recurrentes y 
en las que debemos tener más cuidado para las siguientes semanas o para 
próximos proyectos. Algunas razones de no cumplimiento puede ser las 
fallas en mano de obra, materiales, causas externas, etc. 
 
Pero sobre todo debemos evaluar si es que son referidas a una mala 
programación, o un exceso de carga para la unidad de producción, falta de 
procesos claros o quizá funciones no definidas para los ejecutores de la 
tarea. En conclusión, la importancia de las Razones de No Cumplimiento es 
el aprendizaje para no volver a repetir estos errores en el futuro. 
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1.5.13. LastPlannerSystem: Visión Global 
 
En base a la estructuración del sistema que se ha detallado en los ítems 
anteriores, ahora pasamos a presentar un diagrama de flujo en el cual se 
puede visualizar todos los niveles jerárquicos de planificación en el sistema 
así como sus procesos principales. 
Lo interesante de este diagrama es que se puede visualizar toda la 
concepción del sistema y cada etapa que se tiene que recorrer desde el 
Cronograma Maestro hasta la revisión final del PPC y Razones de No 
Cumplimiento de las tareas que fueron ejecutadas según el Plan de Trabajo 
Semanal. Así podemos guiarnos y entender la secuencia de análisis que se 
describió en el ítem 1.6 de Estructuración del LastPlannerSystem  (ver 
Gráfico Nº 14). 
 
Además Ballard también indica que el LastPlannerSystem  agrega un 
componente de control al sistema tradicional de gestión de proyectos. Si 
recordamos el diagrama para un sistema tradicional (ver Gráfico Nº 8) y lo 
comparamos con el que se presenta en el Gráfico Nº 15 podemos ver que se 
añade el componente del LastPlanner. El cual, según palabras de Ballard, es 
un mecanismo para transformar lo que SE DEBERÍA (SHOULD) hacerse en 
lo que SE PUEDE (CAN) hacer, de esta manera obtenemos la Reserva de 
Trabajo Ejecutable (WorkableBacklog) disponible a partir del cual se 
seleccionan las tareas que ingresarán en los Planes de Trabajos Semanales 
(Weekly Works Plans). Y estos Planes de Trabajos Semanales son los 
compromisos que asumen los últimos planificadores o LastPlanner  sobre lo 
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que realmente SE HARA (WILL) (Ballard, 2000). Por ello uno de los pilares 
de este sistema se basa en el compromiso del equipo para con las metas 
que se proponen en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 14:Last Planner System, Lookahead en destaque. (Ballard, 2000) 
 
Gráfico N° 15:LPS, componente adicional al Sistema Tradicional. (Ballard, 2000). 
(Ballard, 2000) 
 
(Fuente: propia) 
(Fuente: propia) 
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1.5.14 Producción 
 
Comprendiendo dentro de la producción el diseñar y hacer cosas es posible 
comprender cómo la construcción es un tipo de producción y también que el 
diseño es un componente esencial en la producción en general y 
específicamente en la construcción. Ello también permite estudiar la 
aplicabilidad de conceptos y técnicas manufactureras a la industria de la 
construcción. 
 
1.5.14.1. Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete – PPC) 
 
La forma de medir el desempeño del WeeklyWork Plan para poder estimar 
su calidad en cuanto a cumplimiento, se realiza a través del Porcentaje de 
Plan Cumplido (Percent Plan Complete - PPC). Este paso es importante ya 
que nos sirve de retroalimentación para poder luego implementar mejoras y 
aprender de las fallas al momento de asignar una tarea. 
 
El PPC compara lo que se planeó ejecutar versus lo que realmente fue 
ejecutado, tomando en cuenta que una tarea se considera terminada si es 
que se concluyó según se especificaba en el WeeklyWork Plan. Por ejemplo, 
si se tiene la tarea de “encofrado de placas” y se planeó encofrar 70m2 de 
placas en esa semana, se considerará culminada la tarea solo si se 
ejecutaron los 70m2, si se ejecutó 65m2, consideraremos que no fue 
concluida ya que no logramos cumplir con lo que especificamos inicialmente, 
de esta manera podremos evaluar por ejemplo el equilibrio entre carga y 
capacidad para esa unidad de producción. 
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La manera de obtener el PPC viene de la división del número de tareas 
completadas que fueron programadas divido por el total de las tareas 
programadas para la misma semana, y todo esto lo expresamos como 
porcentaje. 
 
1.5.14.2. Razones de No Cumplimiento (Reasonsfor Non-Conformances) 
 
Las razones de No cumplimiento son todas aquellas causas que llevaron a 
no culminar la tarea programada para la semana. Recordemos que la tarea 
se considera culminada si es que se concluyó totalmente y no parcialmente. 
El identificar estas causas nos llevará a una retroalimentación para futuro, ya 
que podremos ir haciendo una recopilación de las causas más recurrentes y 
en las que debemos tener más cuidado para las siguientes semanas o para 
próximos proyectos. Algunas razones de no cumplimiento puede ser las 
fallas en mano de obra, materiales, causas externas, etc. 
 
Pero sobre todo debemos evaluar si es que son referidas a una mala 
programación, o un exceso de carga para la unidad de producción, falta de 
procesos claros o quizá funciones no definidas para los ejecutores de la 
tarea. En conclusión, la importancia de las Razones de No Cumplimiento es 
el aprendizaje para no volver a repetir estos errores en el futuro. 
 
El término no es tan reciente como el de competitividad.  Ya en 1766 el 
economista Quesnay utiliza esa palabra. En 1883, el Larousse la define 
como “facultad de producir”.  Federico Taylor, uno de los clásicos de la 
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Administración y pionero de la ingeniería industrial le daba  un alcance muy 
amplio: “La máxima prosperidad no puede existir más que como resultado de 
la máxima productividad” y anotamos que ésta la enfocaba en la 
especialización en la empresa.  Recordar que el libro principal de Taylor se 
publicó en 1911 (“Scientific Management”). 
 
Concepto de productividad 
Lo podemos expresar de una forma general y otra más concreta: 
“La productividad es ante todo, un estado de la mente.  Es una actitud que 
busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe.  Es la convicción de 
que las cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer y mañana, mejor que 
hoy.  Adicionalmente, significa un esfuerzo continuo para adaptar las 
actividades económicas y sociales al cambio permanente de las situaciones, 
con la aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos (Declarado por 
Asociación Europea de Centro Nacionales de Productividad – EANPC, 
1959).A nivel  social la podemos entender así  “Productividad significa 
producir más de lo que se consume, es decir, generar cada vez más riqueza 
sostenible para distribuir sus beneficios entre quienes han participado en su 
creación y en la población en general”. 
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La forma más universal de definirla es: 
“Productividad es la relación entre la cantidad de bienes o servicios 
producidos y la cantidad de recursos utilizados”, la cual se concreta en la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Es de anotar que la calidad de las salidas y entradas es un factor 
preponderante para que el resultado obtenido sea real, por ejemplo, si las 
unidades que salen de la organización o las que entran (insumos), incluyen 
defectos, esto afectará  el valor de la productividad incrementándola o 
reduciéndola significativamente. También es importante recalcar que el 
término salido y entrado involucra bienes o servicios y es por ello que se 
requiere diferenciar cuando la medición involucra unidades físicas o 
monetarias para permitir una adecuada cuantificación. 
 
Alcance del concepto 
El famoso economista Paul Krugman ha dicho: “La productividad no es todo. 
Pero a la larga, es casi todo”. 
La productividad es mirada como el paradigma de la creación de riqueza. 
Michael Porter es contundente: 
“La riqueza se rige por la productividad o el valor creado por día de trabajo, 
por dólar de capital invertido o por la unidad de recursos físicos empleados”. 
Fórmula Nº4:Productividad global.     
(Ballard, 2000) 
 
Insumos
oducción
Input
Output
Entradas
Salidas
doductivida
Pr
Pr 
 82 
 
Un compromiso estratégico con la competitividad y el bienestar
¿Para quién la productividad?  Los japoneses sugieren que todos deben 
beneficiarse de ella.  El JapanProductivity Center lo expresa así: 
“Productividad es maximizar el uso de recursos, mano de obra y capital, de 
forma que bajen los costos, se incremente el mercado, se eleve el empleo y 
los salarios y aumente el nivel de vida de los trabajadores, propietarios y 
consumidores”. Allí parece haber más que una definición del concepto, el 
alcance o visión teleológica. 
 
La productividad la podemos entender a nivel de la empresa, del sector y del 
país. 
Los beneficios se pueden expresar en las instancias que muestra el gráfico 
Nº  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores que afectan la productividad 
Existen un sin número de factores que afectan la productividad, para 
analizarlos es posible establecer diferentes criterios de clasificación; para 
Roger G. Schroeder,  los factores que afectan la productividad se pueden 
considerar como internos y externos; entre los internos se incluyen la fuerza 
Gráfico N° 16:Beneficios de la Productividad 
. (Ballard, 2000). 
(Ballard, 2000) 
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de trabajo, los procesos, el producto, la capacidad, inventarios y la calidad, 
cada uno de los anteriores es posible subdividirlos hasta lograr 22 factores 
que son descritos en la llamada rueda de la productividad. 
 
Para Norman Gaither y Greg Frazier, plantean un conjunto de variables que 
afectan la productividad de la mano de obra, recalcando que ella continúa 
siendo de gran importancia gracias a la orientación de las organizaciones 
hacia el área de los servicios, además de la influencia de ésta en muchas de 
las compañías manufactureras. 
 
Para una explicación más profunda de estos factores se recomienda acudir 
al libro Gestión de la Productividad, Manual Práctico por Joseph 
Prokopenko, capítulo 2. 
 
En la estructura del modelo de la LPDS, como pudimos ver se tiene una fase 
que se lleva a cabo a todo lo largo del proyecto, siendo uno de ellos el de 
Control de la Producción, con el cual aseguramos que lo que se planifica 
se llegue a ejecutar teniendo la menor desviación de la planificación inicial. 
El LastPlannerSystem, es un sistema de control de producción, pero para 
entender mejor este último concepto, iremos más atrás para poder entender 
que es control y producción. 
 
La Producción es sinónimo de “hacer”, y se puede entender como el 
conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las 
materias primas, con la finalidad de obtener un producto que es destinado a 
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un cliente. Esta concepción de producción es estudiada mucho por la 
ingeniería industrial, y clasificada dentro del tipo de manufactura (en el 
sentido de “hacer”). Dentro de esta concepción, “diseño e ingeniería han sido 
pocas veces concebidas como procesos de producción, el enfoque casi por 
completo se coloca en hacer las cosas en lugar de diseñarlas” (Ballard, 
2000). 
 
La bibliografía respecto a la gestión de la producción en manufactura es 
extensa, pero siempre abordándose desde el punto de vista industrial, y otro 
tanto menor respecto al aspecto psicológico/sociológico. A inicios del siglo 
XX comenzó la producción en masa en las industrias manufactureras, 
especialmente en la automotriz, teniendo en su haber muchos aportes 
teóricos a lo largo del tiempo, pero a mediados del siglo XX fue apareciendo 
en Japón un nuevo sistema de Producción en la fábrica Toyota, a partir del 
cual se inicia la Lean Production llamada así en contraposición de la 
producción en masa. 
 
En base a esta nueva filosofía de producción, Ballard en su tesis de 
doctorado involucra el diseño y fabricación dentro de la concepción de 
producción, indicando: “La definición de la producción como el diseño y 
fabricación de artefactos nos permite entender cómo la construcción es un 
tipo de producción y también que el diseño es un componente esencial en la 
producción en general y específicamente en la construcción.” (Ballard, 2000) 
Desde este punto de vista, el más destacado teórico de la producción en la 
construcción, es LauriKoskela. De esta manera podemos entender a la 
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producción como el proceso que involucra el diseño y fabricación de 
artefactos. 
El concepto Control, es muy amplio y puede ser utilizado en el contexto 
organizacional, con el cual evaluamos el desempeño frente a un plan 
predeterminado. 
Dentro de varios planteamientos de diversos autores estudiosos de este 
tema (Henry Farol, Robert B. Buchele, Buró K. Scanlan, etc.), podemos 
identificar que definen al control como un mecanismo de comprobación o 
verificación, como un proceso de medición de resultados, o como la 
regulación de actividades. Todo esto relacionado siempre a una planificación 
o un estándar, mediante el cual se busca lograr un objetivo particular. Y 
como resultado del control se obtiene correcciones, diagnósticos, acciones 
correctivas, identificación de debilidades, etc. De esta manera podemos 
entender el control en forma general como “Una función administrativa, ya 
que conforma parte del proceso de administración, que permite verificar, 
constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema 
seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados que se 
esperan” (Cabrera Elibeth, 2003). 
 
En base a la filosofía Lean control significa “causar un futuro deseado” en 
lugar de identificar variaciones entre lo planeado y lo real (en oposición a los 
principios del Project Management). Por ello Howell (1999) argumenta que el 
control se redefine a partir de “monitorear resultados” hacia “hacer que las 
cosas sucedan” o como indicamos “causar un futuro deseado”. 
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Por Control de la producción se entiende como el proceso que gobierna la 
ejecución de los planes y se extiende desde el comienzo hasta el fin del 
proyecto. Por ello el control de la producción, concibe la producción como un 
flujo de materiales e información entre especialistas que cooperan, para 
generar valor para el cliente. 
 
 PRODUCTIVIDAD 
Se entiende productividad  como una relación entre lo que se gasta y lo que 
se produce para realizar una acción. Alfredo Serpell (1994) define la 
productividad en la construcción como la medición de la eficiencia con que 
los recursos son administrados para completar un proyecto específico, 
dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado. 
 
 VARIABILIDAD 
El diccionario defina variabilidad como la capacidad de variar. Y en la 
construcción esta capacidad es muy grande, algunas causas que generan 
variabilidad son: 
- Un operario de la cuadrilla de instalación de mayólica falto el día lunes 
- La empresa de concreto premezclado llego una hora tarde a la obra 
- Se malogro la mezcladora de concreto 
- Paralización de obra por paro sindical 
- Falta de materiales a tiempo para iniciar el trabajo 
- Dimensiones distintas de alfeizar 
- Edificio con irregularidad en planta 
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Es importante mencionar que existen variabilidades positivas y  negativas, 
pero en la presente tesis, cuando se mencione el término “variabilidad” se 
hará mención a la variabilidad negativa mientras mayor sea la variabilidad en 
una obra, mayor será el impacto en la calidad, el presupuesto y en el tiempo 
de ejecución de la obra. 
 
 
 
1.5.15 CONCEPTOS 
 
MODELO CLASICO vs. MODELO LEAN 
El modelo clásico o de transformación es un modelo de conversión en el cual 
cada actividad (asentar ladrillo, vaciar concreto, colocar encofrado, etc.) es 
representado en un modelo de entrada-transformación-salida, en el cual la 
entrada es la materia prima y la salida es el producto final. 
 
 
 
(fuente propia). 
 
 
El modelo clásico se centra únicamente en conversiones, y no toma en 
cuenta los flujos que ocurren dentro del proceso de transformación como son 
movimientos, esperas e inspecciones. Por lo tanto, el modelo clásico no 
mide las perdidas, lo cual hace difícil encontrarlas y eliminarlas. De cierta 
Gráfico N° 17: Entrada de materiales prima y salida de producto final      
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forma, el modelo clásico muestra una idealización en el cual no existen 
actividades que no le agregan valor al cliente, pero en la realidad esta 
idealización nunca ocurre Por otro lado, el modelo Lean o modelo TFV 
(transformación-flujo-valor) es un modelo de flujos que considera actividades 
como inspecciones, transporte y esperas. Su objetivo es cuantificar dichas 
pérdidas para después eliminarlas. El modelo TFV busca reducir al máximo 
(si es posible eliminar) los tiempos no contributorios (TNC), disminuir los 
tiempos contributorios (TC) y así aumentar el tiempo productivo (TP). 
 
 
 
   (fuente propia) 
Ejemplo, si pensamos en asentar ladrillo tenemos: 
1. Modelo clásico: 
 
 
 
(fuente propia). 
 
 
 
Gráfico N° 18: Entrada Transporte Espera Transformación Inspección Trabajos Rehechos 
y  Salida      
Gráfico N° 19: Modelo Clásico 
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2. Modelo Lean: 
 
              (fuente propia). 
 
1.5.16 HERRAMIENTAS 
 
A continuación se presentara las herramientas que se usaron en el proyecto 
para controlar la producción. En el presente capitulo se presentara la teoría 
de cada una de las herramientas y en el siguiente capítulo se presentara los 
resultados de haberse aplicado estas herramientas en la construcción del 
condominio Residencial Heredia. 
Las siguientes herramientas son las usadas en el sistema LastPlanner: 
 
 
 PROGRAMACION MAESTRA 
Esta programación marca los hitos de la programación de la obra. Por lo cual 
no debe ser una programación muy detallada. En algunas empresas aún se 
usa el diagrama de Gant que muestra un cronograma muy detallado de las 
actividades que se van a realizar día a día desde el día que se empieza las 
obras provisionales hasta la entrega final del último departamento del 
proyecto. Pero debido a la gran variabilidad que hay en obra, muchas veces 
este diagrama al final de la obra termina siendo un papel colgado en la 
oficina que nadie toma en cuenta para programar. Es por eso que la 
programación maestra no debe ser muy detallada, sino más bien marcar 
Gráfico N° 20: Modelo Lean 
 90 
 
fechas tentativas como comienzo de excavación, fin del casco, etc. El Dr. 
Glenn Ballard (co–fundador y director de la investigación del Lean 
ConstructionInstitute) menciono en la conferencia de IGLC número 19 
llevadas a cabo en lima, Perú  lo siguiente: “todos los planeamientos son 
pronósticos, y todos los pronósticos están errados. Mientras más larga la 
predicción, mas errada estará. Mientas más detallada la predicción, mas 
errada estará”. 
 LOOKAHEAD 
Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (suele estar entre 1 a 12 
semanas). Se parte de la programación maestra, haciendo algunos cambios 
al cronograma debido a que el lookahead es mucho más detallado. 
 PROGRAMACION SEMANAL 
Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se van a 
realizar en la semana. Se supone que todas las actividades mostradas no 
deben de tener restricciones para su realización. Para realizar la 
programación semanal se debe tener en cuenta la programación de las 
siguientes cuatro semanas (lookahead). 
 PROGRAMACION DIARIA (PARTE DIARIO) 
Conocido como el tareo, es un documento que se entrega todos los días al 
responsable de cada cuadrilla.  Dicho documento muestra en forma clara las 
actividades a realizar durante el día, la idea es formalizar el pedido del 
ingeniero de campo en cuanto a las actividades a realizar. En algunas 
empresas el documento entregado al capataz para realizar las labores 
diarias tiendan más a confundirlo, por lo tanto se debería tratar de que el 
documento sea lo más claro posible  (con gráficos y colores) para ayudar a 
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reforzar lo dicho por el ingeniero de producción, mas no contradecirlo o 
confundir más a la persona que recibe el tareo. La idea de presentar un 
documento claro y sencillo es basada en una recomendación del L.C.I. (Lean 
ConstruccionInstitute) que sugiere la minimización de iteraciones negativa. 
Para realizar la programación diaria se debe tener en cuenta la 
programación semanal. Es aquí donde pueden ser incluidas actividades de 
“último minuto” como por ejemplo: 
- Apoyo  a  cuadrilla  de  excavación  por  retraso  imprevisto  (mayor  
profundidad  de cimentación que la esperada). 
- Reparación de cerco perimétrico que fue destruido por camión de 
cisterna de agua. 
- Simulacro de sismo en el que participe el total de trabajadores de la 
obra 
- Limpieza y mantenimiento de encofrado. 
 
A manera de resumen, hasta ahora se ha mencionado herramientas 
únicamente de programación de obra. Primero la programación maestra que 
muestra hitos en la programación. Después el lookahead, que es una 
programación detallada a mediano plazo y por ultimo programación semanal 
y diaria que son un fragmento del lookahead. 
 
 ANALISIS DE RESTRICCIONES 
Teniendo como base el lookahead, se hace un análisis de todas las partidas 
que se deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la  
programación. Hay que pensar en todo lo que se necesita para que la 
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actividad se pueda realizar sin ninguna restricción. En el formato de análisis 
de restricciones se escribe también la fecha límite en la cual se tiene que 
levantar la restricción y el responsable o responsables de levantarla. El plazo 
no es necesariamente cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de 
anticipación al cronograma para levantar las restricciones. El tiempo suele 
variar entre 3 y 6 semanas. 
 
 PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 
Es el número total de tareas programadas completadas entre el número total 
de tareas programadas expresado en porcentaje. Las tareas programadas 
se toman del lookahead. 
 
    
                                   
                         
                      
 
El PPC es un análisis de confiabilidad, no busca medir el avance sino la 
efectividad del sistema de programación. 
 
 INFORME SEMANAL DE PRODUCCION (I.S.P.) 
Junto con las actividades diarias a realizar se entrega al capataz una 
relación con todos los integrantes de su cuadrilla, para cada trabajador 
deberá escribir la actividad que han estado realizando, y las horas que le ha 
tomado realizar dicha actividad. Cabe mencionar también, que para tener un 
mayor control de la cuadrilla se entrega el tareo llenado con valores teóricos 
de avance de actividad, vale decir metrado. El capataz colocara a un 
costado los valores reales en campo. Estos cambios son normalmente 
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aceptados, debido a la gran variabilidad que siempre hay en actividades de 
construcción. 
 CURVAS DE PRODUCTIVIDAD 
La curva de productividad es una gráfica que permite observar de manera 
más clara los resultados que arroja el I.S.P. Se realiza una curva de 
productividad por partida. Por ejemplo, La curva de productividad de 
encofrado de losa, o curva de productividad de vaciado de muros. En el eje 
de las abscisas se coloca los días y en el eje de las ordenadas se coloca los 
rendimientos obtenidos en cada día. 
Observaciones: 
- La curva de productividad también puede usarse mostrando la 
velocidad (en vez del rendimiento) que van teniendo la cuadrilla día a día. 
- Cuando la actividad en estudio tiene muchos días en la cual está 
siendo realizada, se recomienda pasar la unidad de tiempo en las abscisas 
de día a semanas, así el grafico se hace más fácil de mostrar, leer e 
interpretar A  continuación, se  presenta  el  grafico  que  debería  mostrarse  
en  una  obra  si  la actividad en estudio se encuentra en mejora: 
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(fuente propia). 
Por el contrario, si se presenta el siguiente grafico en una actividad quiere 
decir que la producción está emporando y hay que empezar a realizar un 
seguimiento riguroso de dicha actividad. 
 
 
(fuente propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 PRESUPUESTO DE OBRA 
Gráfico N° 21: Curvas de Productividad en mejora 
Gráfico N° 22: Curvas de Productividad en retraso 
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Para poder completar el I.S.P. se debe usar algunos datos obtenidos del 
presupuesto de obra, haciendo de este una especie de herramienta 
indirecta. El presupuesto de obra se usa para completar en el I.S.P. las 
columnas que indican el metrado y las horas hombre requeridas para cada 
actividad. 
 SECTORIZACION 
Es una división de la zona de trabajo en partes iguales. Aplicando el 
concepto de “divide y vencerás”, se divide el plano en partes iguales donde 
cada una de las partes se le denomina sector o frente y será el avance diario 
para cada una de las actividades 
 
 NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD 
El nivel general de actividad mide el porcentaje de los tres tipos de trabajo 
en el total de la obra. Para realizar un nivel general de actividad se debe 
recorrer el total de la obra en forma  aleatoria;  Cada  vez  que  se  observe  
a  un  obrero,  se  deberá  apuntar  si  está realizando un TP, TC o TNC y 
apuntar que actividad específica es la que se encuentra realizando. La 
muestra se debe obtener de todas las actividades que se encuentran en 
marcha en la obra y de todos los obreros. Los resultados de las mediciones 
del nivel general de actividad muestran el nivel que se maneja en la obra y 
sirven para comparar con los estándares nacionales e internacionales. 
También sirve para detectar cuáles son las principales perdidas, 
cuantificarlas y después eliminarlas 
 
Cantidad de obreros: 
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El número de obreros que entran en la medición depende del tipo de 
actividad a medir. Por un lado, no deben ser pocos obreros, ya que los datos 
arrojados no mostrarían la realidad de toda la cuadrilla. Y por otro lado, 
intentar medir un número excesivo de obreros (16 encofradores de muros 
por ejemplo) sería demasiado engorroso, difícil, y seguramente terminara 
siendo imposible hacer una correcta carta balance o esta carta balance 
termine arrojando datos incoherentes. Lo ideal es buscar medir la mayor 
cantidad de personal posible para que sea posible un correcto llenado del 
total de casillas de la carta balance. En  el  capítulo  de  comentarios se  
incluye  algunas  recomendaciones para  calcular  el número de personal 
que entra en la medición. 
Tiempo de medición: 
 
Para obtener datos estadísticamente válidos, se debe de cubrir las 
actividades la mayor cantidad de tiempo posible. Si bien esto es cierto, hay 
algunas actividades en las cuales no es necesario cubrir las ocho horas y 
media de actividad por el carácter repetitivo que estas tienen, hay otras 
actividades que varía mucho el tipo de actividades que realizan durante el 
día,  por  ejemplo la  cuadrilla de  encofradores, durante las  primeras horas  
de  trabajo desencofra y en las últimas horas encofra. Algunas 
recomendaciones al respecto. 
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Para actividades de mayor incidencia en el presupuesto (encofrado, acero y 
vaciado) se debe de cubrir el total de tiempo que realizan la actividad en un 
mismo día. Es decir, de inicio a fin. Por ejemplo, si la cuadrilla de encofrado 
trabaja de 4am a 12am, se debe de realizar una carta balance por los 360 
minutos de encofrado y desencofrado. Lo mismo para la habilitación y/o 
colocación de acero y el vaciado de concreto en general. Estas actividades 
deben ser medidas desde el inicio de su jornada hasta el fin. Si la cuadrilla 
de vaciado suele empezar a vaciar a las 11am y termina a las 5pm, la carta 
balance debe ser desde las 7:30 que empieza su jornada hasta las 5pm que 
termina. La carta balance mostrara que actividades realiza la cuadrilla antes 
del inicio de vaciado. 
 
Para actividades repetitivas. Por ejemplo si en una obra hay una dosificadora 
de concreto, la cuadrilla encargada de la fabricación de concreto 
seguramente estará conformada por un operador de planta, un rigger y un 
habilitador de cemento (si la dosificadora no cuenta con un silo de cemento) 
estos suelen hacer la misma actividad cada cuatro minutos en promedio. Por 
lo tanto se podrá apreciar en la carta balance la repetición de actividades 
cada cierto tiempo. Otro ejemplo es el solaqueo de muros. En estos casos 
se recomienda terminar la carta balance si se ha obtenido un numero de 
ciclos o repeticiones mayor a cinco o un intervalo de tiempo de tres horas 
consecutivas (el que tarde más tiempo). Lógicamente, mientras mayor sea el 
tiempo de estudio, mayor será la confiabilidad de los resultados. El tiempo 
de medición depende también de que tan confiable se quiere que sean los 
resultados 
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Numero de mediciones: 
Una  misma  actividad  necesita  más  de  una  medición,  para  ser  más  
confiable.  Se recomienda hacer como mínimo dos mediciones por cada 
actividad, si  existe mucha variación entre los porcentajes obtenidos en 
ambas mediciones, se deberá hacer una tercera medición. Lógicamente, a 
mayor número de mediciones, se tendrán resultados más confiables. Es muy 
importante mencionar que el día en que se realice la medición no debe 
haber ninguna irregularidad en la cuadrilla, es decir, se debe hacer la 
medición cuando la cuadrilla trabaje bajo las mismas condiciones con las 
que trabaja siempre, no sirve de mucho hacer una carta balance un día que 
ha faltado un obrero, o que trabajan solo medio día. Por lo tanto, todas las 
mediciones hechas deberán tener las mismas condiciones de trabajo. 
El objetivo de la Carta Balance es analizar si la cuadrilla en estudio está bien 
balanceada, también se puede analizar la eficiencia del método constructivo 
empleado. No mide la eficiencia de los obreros ni pretende conseguir que el 
obrero trabaje más duro, sino en forma más inteligente 
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II. M A T E R I A L   Y   M E T O D O S 
 
2.1 Material de Estudio 
2.1.1 Descripción del área de estudio 
 
El proyecto  está conformado por un Edificio Multifamiliar denominado 
“EDIFICIO MULTIFAMILIAR: RESIDENCIAL HEREDIA”, está ubicado en 
la Mz. C-1, Lt 22, Urb. San Andrés - Trujillo. 
 
Se trata de una edificación de 06 (seis) pisos (Departamentos desarrollados 
en 5 niveles, en el quinto nivel se desarrollan dos dúplex, por lo tanto el 
sexto nivel es techado). Consta de 09 Departamentos distribuidos, entre 
ellos, 7 flats y 2 dúplex y también 6 plazas de estacionamiento. 
 
1.- PROPIETARIO : CG CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAC. 
2.- ANTECEDENTES :  
El terreno se encuentra en la partida electrónica N° 03039737, inscrito en los 
Registros Públicos de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Regional 
La Libertad. 
3.- UBICACIÓN  : 
DEPARTAMENTO    : LA LIBERTAD 
PROVINCIA              : TRUJILLO 
DISTRITO                 : TRUJILLO 
DIRECCIÓN              : Mz. C-1   Lote 22 
(Esq. Calle Obispo de la Ca. y Heredia con Psje. Elías Vásquez de 
Sandoval) Urbanización San Andrés 1era Etapa -  Trujillo. 
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(fuente propia). 
 
4.- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 
Frente    : Con la calle Obispo de la ca. Y Heredia con 12.00ml.   
Derecha   : Con la lote 21 con 19.90 ml. 
Izquierda : Con la pasaje Elías Vásquez de Sandoval con 12.61 ml. 
Fondo   : Con Sub lote Nº22-A con una línea quebrada de tres tramos 
de 3.95 ml, 7.29 ml y 8.05 ml. 
5.- AREA: 
El área es DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (210.00m2). 
6.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Cuenta con 7 flats, 2 dúplex distribuidos en 6 pisos con 6 plazas de 
estacionamientos. 
Gráfico N° 01: Plano de Ubicación 
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Ingreso principal por el pasaje Elías Vásquez de Sandoval e ingreso hacia 
los estacionamientos por la calle Obispo de la ca. Y Heredia 
 
6.1.1. PRIMER NIVEL 
Consta de Ingreso Peatonal, Hall, Escalera de Acceso al Segundo Nivel, 
jardín, 6 estacionamientos y Departamento 101 con los siguientes 
ambientes: Sala – comedor, cocina - lavandería, dormitorio principal con 
closet y baño, dormitorio 01 con closet, pasillo, baño, terraza y jardín.   
 
6.1.2. SEGUNDO NIVEL 
Consta de Llegada de Escalera del Primer Nivel, Escalera de acceso al 
Tercer Nivel, Hall, Departamento 201: Sala – comedor, cocina - lavandería, 
dormitorio principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, pasillo, y 
baño.   
Departamento 202 con los siguientes ambientes: Sala – comedor, cocina - 
lavandería, dormitorio principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, 
pasillo, y baño.   
 
6.1.3. TERCER NIVEL 
Consta de Llegada de Escalera del Segundo Nivel, Escalera de acceso al 
Cuarto Nivel, Hall, Departamento 301: Sala – comedor, cocina - lavandería, 
dormitorio principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, pasillo, y 
baño.   
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Departamento 302 con los siguientes ambientes: Sala – comedor, cocina - 
lavandería, dormitorio principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, 
pasillo, y baño.   
 
6.1.4. CUARTO NIVEL 
Consta de Llegada de Escalera del Tercer Nivel, Escalera de acceso al 
Quinto Nivel, Hall, Departamento 401: Sala – comedor, cocina - lavandería, 
dormitorio principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, pasillo, y 
baño.   
Departamento 402 con los siguientes ambientes: Sala – comedor, cocina - 
lavandería, dormitorio principal con closet y baño, dormitorio 01 con closet, 
pasillo, y baño.   
 
6.1.5. QUINTO NIVEL 
Consta de Llegada de Escalera del Cuarto Nivel, Hall, Departamentos 501 
con los siguientes ambientes: Sala – comedor, escalera, ½ baño de visita, 
cocina, lavandería y terraza. 
Departamentos 502 con los siguientes ambientes: Sala – comedor, escalera, 
½ baño de visita, cocina, lavandería y terraza. 
 
6.1.6. SEXTO NIVEL 
Departamento 501, cuenta con los siguientes ambientes: Hall, dormitorio 
principal con closet y baño, dormitorio 1 con closet, baño y terraza. 
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Departamento 502, cuenta con los siguientes ambientes: Hall, dormitorio 
principal con closet y baño, dormitorio 1 con closet, baño y terraza. 
 
 
NIVELES 
AREA TECHADA 
TOTAL (m²) 
AREA TECHADA 
UTIL (m²) 
     PRIMERO 165.42 
 
75.45 
 SEGUNDO 165.42 
 
154.70 
 TERCERO 165.42 
 
154.70 
 CUARTO 165.42 
 
154.70 
 QUINTO 150.35 
 
139.63 
 SEXTO 146.00 
 
135.28 
 AZOTEA 12.24 
        TOTAL 970.27 m² 814.46 m² 
     AREA TERRENO 210.00 m² 
  AREA LIBRE 44.58 m² 
  
N° dptos 9.00 Und. 
(7 FLATS – 2 
DUPLEX) 
 N° habitantes 27 Per. 
  N° estacionamientos 6 plazas 
  (fuente propia). 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 02: Cuadro de Áreas 
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7.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y DE EDIFICACIÓN: 
 
USOS PERMITIDOS 
El CPUE, establece como uso residencial: residencial densidad media. 
El proyecto es un edificio multifamiliar en el cual se proyecta un total de 9 
unidades de vivienda. 
 
DENSIDAD NETA 
El CPUE, establece una densidad neta de 1300 Hab/Ha. 
El proyecto contempla una densidad neta de 12886 Hab/Ha., estando dentro 
del rango permitido. 
Cálculo de densidad: 
8 UNIDADES DE VIVIENDA DE 03 HAB C/U = 27 HABITANTES 
DENSIDAD = 27/ [210.00 (AREA TERRENO)/10,000 HAB/HA] = 1286 
HAB/HA 
 
COEFICIENTE DE EDIFCACIÓN 
La zonificación residencial RDM, según CPUE es libre. 
El proyecto contempla un coeficiente de 3.9 
 
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE 
Según CPUE, para vivienda multifamiliar: Área libre necesaria, En el 
proyecto se alcanzó un área libre del 21% (44.58 m²) Se proyectan 02 pozos 
de iluminación y ventilación natural, que cumplen con la normativa de 1/3 y 
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1/4 de la altura; Es necesario que en “edificaciones de 5 pisos o más, 
cuando la dimensión del  pozo perpendicular a los vanos a los que sirve, es 
menor hasta en un  20% al mínimo establecido en los incisos “b” y “c” 
anteriores, la dimensión mínima perpendicular del pozo deberá aumentar en 
un  porcentaje proporcional” según RNE Norma A.010 Capítulo III Articulo 
19. 
 
Cálculo Pozo 01 (servicio): 
Considerar que el pozo ilumina y ventila a partir del segundo nivel, puesto 
que el primer nivel es zona de estacionamiento (servicio) 
Altura del parapeto menor: 12.00 ml (5 pisos) / 4 = 3.00 ml (lado mínimo) 
El pozo 01 presenta una dimensión de 3.00 x 3.15 ml hasta el quinto nivel y 
se amplía en el sexto nivel a 3.00 x 4.35 ml  
Cálculo Pozo 02 (dormitorios): 
Altura del parapeto menor: 14.60 ml (6 pisos) / 3 = 4.85 ml (lado mínimo) 
Aplicando el 20% = 3.85 x 5.80 ml 
Altura del parapeto menor: 12.00 ml (5 pisos) / 3 = 4.00 ml (lado mínimo) 
Aplicando el 20% = 3.20 x 4.80 ml 
El pozo 02 presenta una dimensión de 2.80 x 5.25ml hasta el quinto nivel y 
se amplía en el sexto nivel a 3.70 x 5.25ml 
Considerar que el pozo colinda con la lavandería sin techar. 
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ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACION 
El CPUE otorga la siguiente fórmula: 1.5 (a+r). Por lo tanto se tiene: 
Calle Obispo de la ca. Y Heredia = 26.55 ml 
Pasaje Elías Vásquez de Sandoval = 23.25 ml  
El proyecto presenta una altura de 16.95 ml  
 
RETIRO 
El CPUE menciona lo siguiente: 
En calle: 2.00 ml, y en Pasaje: 0.00 ml 
El proyecto conserva los retiros en la calle Obispo de 2.00 ml  y en pasaje de 
Elías Vásquez 1.20 ml. 
Según Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo OM N° 
001-2012-MPT, Título II, Art. 27. Menciona que en el Área de Estructuración 
I sólo se permitirá el uso del retiro exclusivamente para la construcción de 
escaleras de acceso a unidades de vivienda proyectados en pisos 
superiores. Por lo tanto, en el proyecto se ha diseñado la caja de escalera en 
el frente del Pasaje Elías Vásquez dentro del retiro. 
 
 ALINEAMIENTO 
El CPUE exige en calle sin volado sobre el límite de propiedad. 
El proyecto respeta esta exigencia y no presenta volado alguno sobre límite 
de propiedad. 
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Para el frente del pasaje presenta una alineación a límite de propiedad en un 
50% mientras que en la calle Obispo se presenta un volado de 0.50 ml, 
teniendo un frente vibrado. 
 
ESTACIONAMIENTO 
 
Según el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios  (CPUE) 
otorga: 1 plaza de estacionamiento cada 2 unidades de vivienda, al contar 
con 9 unidades de viviendas, se exigiría tener 5 plazas de estacionamiento. 
El proyecto cuenta con 6 plazas de estacionamiento, estando por encima de 
la exigencia. 
 
2.1.2 Diseño de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo experimental porque nos permite 
obtener resultados de producción luego de la aplicación algunos conceptos 
de lean construction. 
 
2.2 Métodos de estudio 
 
2.2.1 Delimitación del estudio 
El estudio comprende la aplicación aplicando algunos conceptos de lean 
construction en la obra “Residencial Heredia”, para las partidas de 
estructuras durante 115 semanas continuas desde el lunes 07 de enero del 
2013 hasta el sábado 20 de abril del 2013. 
Conceptos de lean construction se utilizó para este estudio: 
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o Plan maestro 
o Parte diario 
o Programación Intermedia (Lookahead) 
o Análisis de restricciones 
o Plan de trabajo semanal 
o Se determinó la Productividad Global productividad operativa y 
rendimiento de las partidas ejecutadas durante el periodo de estudio. 
 
Descripción de la empresa: 
CG CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAC.  Realiza  sus  proyectos  teniendo  
como  base  tres  pilares: Producción, Calidad y Seguridad. Cada pilar toma 
mediciones de su especialidad para identificar y solucionar los problemas 
presentados en obra. Estos problemas (generados básicamente por la 
variabilidad en la construcción) son identificados, corregidos y transmitidos 
en reuniones semanales a todo el staff técnico de la obra con la finalidad de 
integrar a todo el equipo técnico a los principales cambios que suceden 
durante la obra. De esta manera se logra obtener una mejora continua. 
 
Producción de la obra: 
El frente de producción un piso por mes descritos en cada nivel, aplicado a 
la gran mayoría de los procesos constructivos. Los frentes de trabajo se 
realizan siguiendo una línea de producción, cada cuadrilla tiene una labor 
que se repite cada día, de forma repetitiva. Debido al gran volumen de la 
obra, las cuadrillas llegan a especializarse en su labor; Esa especialización 
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se mostrara más adelante en la curva de aprendizaje. Se programan las 
cuadrillas para que una esté detrás de la otra. Los obreros tienen muy en 
claro que un día de atraso en su trabajo genera un día de atraso de todos los 
trabajos que vienen detrás y por lo tanto un día de atraso en la entrega final 
de obra. 
 
Equipos: 
 
Las principales tecnologías aplicadas en la obra son las siguientes: 
- Encofrado de madera 
- Acero corrugado - ACEROS AREQUIPA 
- Concreto premezclado - PACASMAYO 
Descripción ingenieril 
La estructura está conformada columnas tipo a porticadas con muros de 
mampostería. El edificio  es  de seis  pisos. Todos  Los  dos  primeros  pisos  
(f´c 210kg/cm2). 
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(fuente propia). 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 03: Especificaciones Técnicas Generales 
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(fuente propia). 
 
2.2.2.  PRODUCTIVIDAD BASADO EN LEAN CONSTRUCTION 
 
A continuación se presenta los resultados de aplicar las herramientas 
mostradas en el capítulo anterior 
2.2.2.1.1 PROGRAMACION MAESTRA 
A continuación, se presentara la programación maestra con su respectiva 
leyenda.(Anexo 1, Grafica N° 5). 
Debido a lo largo de la programación maestra, se ha mostrado solo una 
parte. El total de la programación maestra se encontrara en (el anexo) 
adjunto a la presente tesis. En la programación maestra se puede observar 
el tren de actividades que se desea tener: 
 
 
Gráfico N° 04: Simulación de la Obra  Finalizada      
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2.2.2.1.2 PARTE DIARIO 
A continuación se presenta el parte diario que se entrega a las “Líderes” de 
la obra. 
El cuadro presentado, puede llevar a confundir al jefe de cuadrilla. Por lo que 
este es entregado junto a un gráfico. Este debe ser lo más sencillo posible, 
ya que la única función del parte diario es confirmar lo conversado con el 
ingeniero residente un día anterior. 
En el caso de la obra se entrega el tareo al siguiente personal: 
- Topógrafo 
- Maestro de obra  
- Capataz  
- Prevencionista de riesgos 
- Ingenieros (asistente) 
Además de los líderes de campo, se les entrega al prevencionista y/o a los 
ingenieros (residente)  para que todos estén al tanto de las actividades 
diarias. Además, el parte diario se entrega un día antes alrededor de las 
5:00pm 
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2.2.2.2 LOOKAHEAD 
 
 
PARTIDAS DIAS 
MES DE ENERO 
MES DE 
FEBRERO 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 
      OBRAS 
PROVISIONALES 
6 
                                                        
         ALMACEN DE 
OBRA 
2 
                                                        
         INSTALACION 
PROVISIONAL DE 
AGUA 
1 
                                                        
         INSTALACION 
PROVISIONAL DE 
ENERGIA ELECTRICA 
2 
                                                        
         FLUIDO 
ELECTRICO PARA LA 
OBRA 
1 
                                                        
      OBRAS 
PRELIMINARES 
5 
                                                        
         TRAZO Y 
REPLANTEO INICAL 
2 
                                                        
         TRAZO 
DURANTE LA 
EJECUCION DE LA 
OBRA 
3 
                                                        
      1° PISO 46                                                         
         MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
22 
                                                        
            
EXCAVACIONES 
MANUALES 
13 
                                                        
            RELLENO CON 
HORMIGON H=30 
CMS 
1 
                                                        
            NIVELACION 
INTERIOR Y 
APISONADO 
2 
                                                        
            ACARREO DE 
MATERIAL 
EXCEDENTE 
4 
                                                        
            ELIMINACION 
DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
2 
                                                        
         CONCRETO 
SIMPLE 
2 
                                                        
            SOLADO 
F'C=100 KG/CM2 
1 
                                                        
            CIMIENTOS 
CICLOPEOS 1:10 C:H 
+ 30% PG 
1 
                                                        
         CONCRETO 
ARMADO 
22 
                                                        
            ZAPATAS 8                                                         
               ACERO 
CORRUGADO FY= 
4200 kg/cm2 GRADO 
60 
6 
                                                        
               CONCRETO 
ZAPATAS f'c=210 
kg/cm2 
2 
                                                        
            VIGA DE 
CIMENTACION 
14 
                                                        
               ACERO 
CORRUGADO FY= 
4200 kg/cm2 GRADO 
60 
7 
                                                        
               ENCOFRADO 
Y DESENCOFRADO 
6 
                                                        
               CONCRETO 
VIGAS DE 
CIMENTACION 
f'c=210 kg/cm2 
1 
                                                        
(fuente propia). 
Gráfico N° 06:Lookahead por Mes 
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LOOKAHEAD DE MATERIALES 
Los lookahead de materiales corresponden a los lookahead de producción 
así también se programan cada cuatro semanas y estos nos muestran las 
cantidades de consumo en materiales para cada partida según el metrado 
programado en el lookahead de producción. 
 
 
          LOOKAHEAD DE MATERIALES 
SEMANA:  Del: 07/01/2013           
         
PARTIDA DE CONTROL  UND 
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 
CANTIDAD  
 CANTIDAD  
 ESTRUCTURA                
      OBRAS PROVISIONALES               
         ALMACEN DE OBRA GLB 
                      
1.00  
          
         INSTALACION PROVISIONAL DE 
AGUA 
GLB 
                      
1.00  
          
         INSTALACION PROVISIONAL DE 
ENERGIA ELECTRICA 
GLB 
                      
1.00  
          
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 
                      
1.00  
          
      OBRAS PRELIMINARES               
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 
                     
210.00  
        
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE 
LA OBRA 
M2 
                  
1,020.00  
        
      1° PISO               
         MOVIMIENTO DE TIERRAS               
            EXCAVACIONES MANUALES M3 
                       
60.00  
                     
90.00  
                     
30.26  
    
            RELLENO CON HORMIGON H=30 
CMS 
M3 
                               
63.00  
            NIVELACION INTERIOR Y 
APISONADO 
M2 
                             
420.00  
            ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
M3 
                             
155.00  
            ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
M3 
            
         CONCRETO SIMPLE               
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 
                           
31.92  
    
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 
30% PG 
M3 
                            
5.46  
    
         CONCRETO ARMADO               
            ZAPATAS               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
KG 
                      
1,648.20  
    
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 
kg/cm2 
M3 
                             
43.18  
  
            VIGA DE CIMENTACION               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
KG 
                         
150.00  
                
1,725.55  
  
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
                               
99.78  
               CONCRETO VIGAS DE 
CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 
M3 
            
(fuente: propia). 
 
Gráfico N° 07:Lookahead de Materiales 
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LOOKAHEAD DE PRODUCCION 
Los lookahead de producción son una programación intermedia que 
comprende a cuatro semanas así se tiene lookahead para las semanas de 1 
a 4, lookahead para semanas de 2 a 5, hasta el lookahead de la semana 7 a 
10. 
Estos lookahead nos muestran los metrados a ejecutar para cuatro semanas 
y las horas hombres necesaria para ejecutar los metrados programados; así 
también nos muestran la productividad operativa (ratio) el cual se obtiene de 
la división de las horas hombre entre el metrado, también se muestra el 
rendimiento de cada partida durante el periodo.(Anexo 2, Grafica N° 8). 
El lookahead es tan sencillo como hacer un corte en el cronograma y 
observar las actividades que se van a realizar en las siguiente 4 semanas 
correspondientes al mes de enero. 
 
2.2.2.2.1 ANALISIS DE RESTRICCIONES 
Teniendo en cuenta el lookahead. Se muestra las restricciones que se tienen 
para dejar de cumplir la programación En el análisis de restricciones 
mostrado, ocurre que dentro del lookahead se encuentra el movimiento de 
tierras  en las partidas de  excavación es manuales relleno con hormigón 
acarreo de material y la eliminación de material excedente. Por lo tanto se 
escribe eso en la actividad, así mismo se menciona el responsable de 
levantar la observación y una fecha máxima del levantamiento de la 
observación la fecha que se planea iniciar la actividad ejemplo: es el 07 de 
enero y se espera que para el 09 de enero se levante esta observación. 
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PARTIDAS DIAS INICIO LEVANTAMIENTO RESP 
ANALISIS DE RESTRICCIONES 
LISTO 
DISEÑO 
T. 
PREVIO 
MATERIALES 
M. 
OBRA 
EQUIPO ESPACIO OTROS 
      OBRAS 
PROVISIONALES 
6                       
         ALMACEN DE 
OBRA 
2 
07/01/2013 09/01/2013 LOGISTICA 
OK OK 
COMPRA DE 
TRIPLAY  
OK OK UBICACIÓN   NO 
         INSTALACION 
PROVISIONAL DE 
AGUA 
1 
09/01/2013 
 
  
OK OK OK OK OK OK   SI 
         INSTALACION 
PROVISIONAL DE 
ENERGIA ELECTRICA 
2 
10/01/2013 04/01/2013 LOGISTICA 
OK OK 
COMPRA DE 
CABLE 
ELECTRICO 
OK OK OK   NO 
         FLUIDO 
ELECTRICO PARA LA 
OBRA 
1 
12/01/2013 
 
  
OK OK OK OK OK OK   SI 
      OBRAS 
PRELIMINARES 
5                       
         TRAZO Y 
REPLANTEO INICAL 
2 
14/01/2013 
 
  
OK OK OK OK OK OK   SI 
         TRAZO DURANTE 
LA EJECUCION DE LA 
OBRA 
3 
16/01/2013 
 
  
OK OK OK OK OK OK   SI 
      1° PISO 46                       
         MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
22                       
            EXCAVACIONES 
MANUALES 
13 
16/01/2013 05/01/2013 LOGISTICA 
OK OK 
COMPRA DE 
BARRENOS 
OK OK OK   NO 
            RELLENO CON 
HORMIGON H=30 
CMS 
1 
11/02/2013 09/02/2013 INGENIERO 
OK OK OK OK OK 
PARTE DE 
VEREDACON 
SARDINEL 
  NO 
            NIVELACION 
INTERIOR Y 
APISONADO 
2 
12/02/2013 
 
  
OK OK OK OK OK OK   SI 
            ACARREO DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
4 
14/02/2013 12/02/2013 INGENEIRO 
OK OK OK OK OK 
PARTE DE 
SARDINEL 
  NO 
            ELIMINACION 
DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
2 
19/02/2013 16/02/2013 INGENEIERO 
OK OK OK OK 
RETRAZO 
DE 
VOLQUETE 
    NO 
         CONCRETO 
SIMPLE 
2                       
            SOLADO 
F'C=100 KG/CM2 
1 
30/01/2013 
 
  
OK OK OK OK OK OK   SI 
            CIMIENTOS 
CICLOPEOS 1:10 C:H + 
30% PG 
1 
01/02/2013    
OK OK OK OK OK OK   SI 
         CONCRETO 
ARMADO 
22                      
            ZAPATAS 8                      
               ACERO 
CORRUGADO FY= 
4200 kg/cm2 GRADO 
60 
6 
28/01/2013    
OK OK OK OK OK OK   SI 
               CONCRETO 
ZAPATAS f'c=210 
kg/cm2 
2 
04/02/2013    
OK OK OK OK OK OK   SI 
            VIGA DE 
CIMENTACION 
14                      
               ACERO 
CORRUGADO FY= 
4200 kg/cm2 GRADO 
60 
7 
02/02/2013    
OK OK OK OK OK OK   SI 
               ENCOFRADO 
Y DESENCOFRADO 
6 
11/02/2013    
OK OK OK OK OK OK   SI 
               CONCRETO 
VIGAS DE 
CIMENTACION f'c=210 
kg/cm2 
1 
18/02/2013    
OK OK OK OK OK OK   SI 
(fuente propia). 
 
Gráfico N° 09: Análisis de Restricciones 
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2.2.2.2.2 PLAN SEMANAL 
El plan semanal se programa siguiendo la programación establecida en el 
lookahead de producción del cual se tiene los avances semanales para cada 
partida. 
En el plan semanal se muestra los metrados a ejecutar día a día durante la 
semana para cada partida. 
 
FORMULARIO 
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS 
  
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
DE 28/01/2013 AL 03/02/2013 
UND CANTIDAD 
  
L M M J V S D 
              
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
  EXCAVACIONES MANUALES M3 30.26 10.00 10.00 10.26         
  PALANA  UNI 33.00 11 11 11         
  BARRETA  UNI 18.00 6 6 6         
  UTENCILLOS DE LIMPIEZA PARA TERRENO GLB 1.00 1.00          
 
  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNI 45.00 15.00 15.00 15.00     
  CONCRETO SIMPLE                   
  SOLADO F¨C=100 KH/CM2 M3 31.92     15.00 16.92       
  CEMENTO PORTLAND TIPO MS UND 76.61     36.00 40.61       
  HORMIGON M3 31.92     15.00 16.92       
  AGUA M3 0.32     0.15 0.17       
  CONCRETO CICLOPLEO 1:10 C.H + 30% PG M3 5.46         5.46     
  CEMENTO PORTLAND TIPO MS UND 16.38         16.38     
  PIEDRA GRADE DE 8" M3 1.64         1.64     
  HORMIGON M3 3.71         3.71     
  AGUA M3 0.05         0.05     
  ZAPATAS                   
  
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE 
CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 
KG 1648.20 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 248.20   
  
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 
KG 1598.20 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 198.20   
  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 50.00           50.00   
  VIGA DE CIMENTACION                   
  
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE 
CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 
KG 150.00           150.00   
  
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 
KG 125.00           125.00   
  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 25.00           25.00   
(fuente propia). 
 
 
 
 
Gráfico N° 10: Reporte semanal de materiales utilizados 
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PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS 
PARTIDA DIAS 
SEMANA 4 
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 
M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                           
EXCAVACIONES MANUALES   
1.00 
0.70     4.00   
1.00 
0.70     4.00   
1.00 
0.70   4.00     
1.00 
          
1.00 
          
1.00 
          
CONCRETO SIMPLE                                                               
SOLADO F¨C=100 KH/CM2 2                     0.20 2.00 1.00 8.00   0.50 2.00 1.00 8.00                       
CONCRETO CICLOPLEO 1:10 C.H + 
30% PG 
1                                         0.50 2.00 1.00 8.00             
ZAPATAS                                                               
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE 
CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
6 0.30 2.00 2.00 8.00 1.00 0.30 2.00 2.00 8.00 1.00 0.10 2.00 2.00 8.00 1.00 0.50 2.00 2.00 8.00 1.00 0.50 2.00 2.00 8.00 1.00 0.50 2.00 2.00 8.00 1.00 
VIGA DE CIMENTACION                                                               
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE 
CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
7                                                         0.20 2.00 1.00 3.00 1.00 
TOTAL   1.00 1.00 2.00 2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 4.00 7.00 16.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 16.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 16.00 1.00 1.00 0.70 4.00 3.00 11.00 2.00 
                                      
LEYENDA 
                                     
MAESTRO   M 
                                   
CAPATAS   C 
                                   
OPARARIO   OP 
                                   
OFICIAL   OF 
                                   
PEON   P 
                                   
CORTADORA ELECTRICA   CE 
  
 
 
                                
                                      (fuente propia). 
Gráfico N° 11: Reporte semanal de RR-HH y Equipos    
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2.2.2.2.3 PRESUPUESTO DE OBRA 
Debido a la extensión del presupuesto (presupuesto basado en precios 
unitarios), se mostrara solo a la partida de estructuras una parte del 
presupuesto y en (el anexo 3) adjunto se completara todo el presupuesto. 
 
 
S10           Página 1 
               
               Presupuesto 
               Presupuesto 0102004 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR HEREDIA 
               Sub presupuesto 001 ESTRUCTURAS 
Cliente CG CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A.C. Costo al  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO          
               
Item Descripción   Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
               01 OBRAS PROVISIONALES        16,633.80 
               01.01 ALMACEN DE OBRA glb 1.00 863.80 863.80 
               01.02 GUARDIANIA EN OBRA mes 9.00 1,290.00 11,610.00 
               01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA glb 1.00 1,080.00 1,080.00 
               01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 2,000.00 2,000.00 
               01.05 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA glb 1.00 1,080.00 1,080.00 
               02 OBRAS PRELIMINARES        1,002.30 
               02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 210.00 1.13 237.30 
               02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 1,020.00 0.75 765.00 
               03 MOVIMIENTO DE TIERRAS        11,251.95 
               03.01 EXCAVACIONES MANUALES m3 180.26 15.00 2,703.90 
               03.02 RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS m3 63.00 31.60 1,990.80 
               03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 420.00 2.20 924.00 
               03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 225.33 10.00 2,253.30 
               03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 225.33 15.00 3,379.95 
               04 CONCRETO SIMPLE        4,969.12 
               04.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2 m3 31.92 132.24 4,221.10 
               04.02 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG m3 5.46 137.00 748.02 
               05 CONCRETO ARMADO        281,581.50 
               05.01 ZAPATAS        17,007.97 
               05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 43.18 253.80 10,959.08 
               05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,648.20 3.67 6,048.89 
               05.02 VIGA DE CIMENTACION        11,719.55 
               05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 12.41 253.80 3,149.66 
               05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 99.80 16.90 1,686.62 
               05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,875.55 3.67 6,883.27 
               05.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS        2,121.26 
               05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 m3 3.11 270.90 842.50 
               05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.65 16.90 703.89 
               
Gráfico N° 12: Presupuesto Obra 
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05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 156.64 3.67 574.87 
               05.04 COLUMNAS Y PLACAS        104,110.46 
               05.04.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 m3 111.66 286.60 32,001.76 
               05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,253.25 16.90 21,179.93 
               05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13,877.05 3.67 50,928.77 
               05.05 VIGAS        74,828.09 
               05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 m3 76.78 286.60 22,005.15 
               05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 459.53 16.90 7,766.06 
               05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12,277.08 3.67 45,056.88 
               05.06 LOSAS ALIGERADAS        48,520.45 
               05.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 57.13 286.60 16,373.46 
               05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 642.80 16.90 10,863.32 
               05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,882.20 3.67 10,577.67 
               05.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m und 5,353.00 2.00 10,706.00 
               05.07 LOSAS MACIZAS        8,878.50 
               05.07.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 13.05 286.60 3,740.13 
               05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 65.25 16.90 1,102.73 
               05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,099.63 3.67 4,035.64 
               05.08 ESCALERAS        7,800.87 
               05.08.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 m3 11.25 286.60 3,224.25 
               05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.22 16.90 1,457.12 
               05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 850.00 3.67 3,119.50 
               05.09 CISTERNA        6,594.35 
               05.09.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 m3 9.26 286.60 2,653.92 
               05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 50.40 16.90 851.76 
05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 841.60 3.67 3,088.67 
                 COSTO DIRECTO    315,438.67 
                        ------------ 
                 SUBTOTAL    315,438.67 
                 IMPUESTO (IGV 18%)    56,778.96 
                        ======== 
                 TOTAL PRESUPUESTO    372,217.63 
               
  SON :      TRESCIENTOS SETENTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  Y 63/100 NUEVOS SOLES 
(fuente propia). 
 
Cada partida cuenta con una unidad de medida (m3, kg, etc.), un metrado 
que se ha medido en planos y un precio unitario, que es desglosado en 
mano de obra, materiales y equipos o herramientas. Se presenta el 
análisis de precios unitarios en (los anexos), en el cuadro anterior se 
muestra únicamente el resultado final. La columna de parcial es la 
multiplicación del metrado con el precio unitario. La columna de parcial 
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HH se calcula multiplicando la mano de obra (parte del precio unitario) con 
el  metrado. A manera de presentación, se mostrara un ejemplo de la 
partida Encofrado y desencofrado de muros 
 
2.2.3 Procedimiento 
 
2.2.3.1 Recolección de información 
Para iniciar la presente tesis, se han hecho las coordinaciones necesarias 
con los ejecutivos de la empresa responsable de la obra, así como con el 
ingeniero residente a fin de obtener las facilidades del caso. 
 
2.2.3.2 Procesamiento de información 
Una vez recolectada la información, se establecieron los criterios para 
ordenar los datos obtenidos en el trabajo de campo. 
 
2.2.3.3 Análisis de la información 
En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos 
relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos 
propuestos, la hipótesis y el marco teórico. 
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III. R E S U L T A D O S 
 
 
El intervalo de tiempo para el lookaheadwindow es particular de acuerdo a 
cada proyecto y en base al criterio del encargado de la planificación. Se 
debe tomar en cuenta sobre todo que hay actividades que tienen tiempos 
largos para generar el abastecimiento requerido, con lo cual este período 
de respuesta no solo debe ser considerado para el Lookahead Windows, 
sino también dentro del cronograma maestro (Master Schedule).  
 
 
Productividad en la partida de estructuras 
 
Luego de concluir el periodo de quince semanas en obra se procedió a 
calcular la productividad que se obtuvo en la ejecución de cada partida 
durante este periodo. 
 
Para el cálculo de la productividad se empleó la formula Nº 4 que se 
describe en el marco teórico, utilizando los datos recolectados de obra y la 
información del expediente técnico de la obra, se consigue determinar una 
productividad base que es la productividad según el expediente técnico y 
una productividad real que es la que se obtiene en campo. 
 
A continuación se muestran los cuadros con los resultados de la 
productividad obtenida para cada partida ejecutada durante el periodo de 
estudio. 
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TRAZO Y REPLANTEO INICAL 
DESCRIPCION   UND CANTIDAD METRADO 
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL 
Mano de obra       33.60   276.44 
OPERARIO 1 hh 0.0400 210.00 8.40 9.80 82.32 
OFICIAL 1 hh 0.0400 210.00 8.40 8.27 69.47 
PEON 2 hh 0.0800 210.00 16.80 7.42 124.66 
                
Materiales               
YESO               
                
                
Equipos               
                
Herramientas % MO 0.0300     276.44 8.29 
                
                
Total Precio Unitario           284.74 
(fuente propia). 
 
Mano de obra:     
  Total hh: 33.60 hh 
  Metrado: 210.00 kg 
  Rendimiento: 0.16 hh/kg 
 
 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
HH Diario 32.00 32.00           
Avance Diario 120.00 90.00           
HH Acumulado 32.00 64.00           
Avance Acumulado 120.00 210.00           
Rendimiento Diario 0.267 0.356           
Rendimiento Acumulado 0.267 0.305           
HH Ganadas/Perdidas a la 
fecha -12.800 
-
30.400           
HH Ganadas/Perdidas a fin 
de obra               
Rendimiento Presupuesto 0.160 0.160           
        
 
 
Gráfico N° 13: Rendimiento y HH en las partidas  
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TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
DESCRIPCION   UND CANTIDAD METRADO TOTAL INSUMO 
P.U. PARCIAL 
Mano de obra       244.80   2,014.09 
OPERARIO 1.5 hh 0.0600 1,020.00 61.20 9.80 599.76 
OFICIAL 1.5 hh 0.0600 1,020.00 61.20 8.27 506.12 
PEON 3 hh 0.1200 1,020.00 122.40 7.42 908.21 
                
Materiales               
OCRE ROJO               
                
                
Equipos               
                
Herramientas % MO 0.0300     2,014.09 60.42 
                
                
Total Precio Unitario           2,074.51 
 
Mano de obra:     
  Total hh: 244.80 hh 
  Metrado: 1,020.00 kg 
  Rendimiento: 0.24 hh/kg 
 
 
 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
HH Diario     32.00 32.00 32.00     
Avance Diario     500.00 500.00 20.00     
HH Acumulado     32.00 64.00 32.00     
Avance Acumulado     500.00 1,000.00 1,020.00     
Rendimiento Diario     0.064 0.064 1.600     
Rendimiento Acumulado     0.064 0.064 0.031     
HH Ganadas/Perdidas a la 
fecha     88.000 176.000 212.800     
HH Ganadas/Perdidas a 
fin de obra               
Rendimiento 
Presupuesto     0.240 0.240 0.240     
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RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 
DESCRIPCION   UND CANTIDAD METRADO 
TOTAL 
INSUMO 
P.U. PARCIAL 
Mano de obra       40.32   357.30 
CAPATAZ 0.8 hh 0.1067 63.00 6.72 10.12 68.01 
OPERARIO 2 hh 0.2667 63.00 16.80 9.80 164.64 
PEON 2 hh 0.2667 63.00 16.80 7.42 124.66 
                
Materiales               
HORMIGON               
                
Equipos               
                
Herramientas % MO 0.0300     357.30 10.72 
                
                
Total Precio Unitario           368.02 
 
Mano de obra:     
  Total hh: 40.32 hh 
  Metrado: 63.00 kg 
  Rendimiento: 0.64 hh/kg 
 
 
 
 
 
0
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0.4
0.6
0.8
1
1.2
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1 2 3 4 5 6 7
Rendimiento Diario
Rendimiento Acumulado
Rendimiento Presupuesto
Días  
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Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
HH Diario 38.40             
Avance Diario 63.00             
HH Acumulado 38.40             
Avance Acumulado 63.00             
Rendimiento Diario 0.610             
Rendimiento Acumulado 0.610             
HH Ganadas/Perdidas a la fecha 1.920             
HH Ganadas/Perdidas a fin de obra               
Rendimiento Presupuesto 0.640             
 
 
Para visualizar los demás cuadros de los resultados de rendimiento y HH 
se adjuntan en (el anexo). 
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Análisis de precios unitarios 
   
  
  
        
  
Partida   02.01   
TRAZO Y 
REPLANTEO INICAL         
  
        
  
Rendimiento m2/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m2  
1.49  
  
        
  
Código 
 
Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  
 
OPERARIO 
  
HH 1 0.040 9.8 0.392 
  
 
OFICIAL 
  
HH 1 0.040 8.27 0.3308 
  
 
PEON 
  
HH 2 0.080 7.42 0.5936 
  
 
 
  
  
0.160 
 
1.3164 
  
  
Materiales 
     
  
0213030001 YESO 
  
kg 
 
0.0500  2.50  0.13  
  
        
0.13  
  
  
 
     
  
  
 
 
  
 
 
  
  
  
        
  
  
  
Equipos 
     
  
  
 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 
 
%MO 
 
3.0000  1.32  0.04  
  
        
0.04  
                    
(fuente propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 14: Productividad Global en las partidas 
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Fecha de análisis   Base 14/01/2013 15/01/2013 
Precio de Venta (S/. X m2)   1.63  1.63  1.63  
Rendimiento día (m2)   200.0000  120.00  90.00  
  
   
  
  
   
  
OPERARIO 78.4 1 1 1 
OFICIAL 66.16 1 1 1 
PEON 59.36 2 2 2 
YESO 2.50  10 5 5 
  
   
  
HERRAMIENTAS MANUALES 1 7.8984 7.8984 7.8984 
OTROS GASTOS EN LA PARTIDA 1 0 8.5 0 
  
   
  
Productos terminados 
 
326.89624 196.14  147.10  
Insumos utilizados 
 
296.1784 292.18  283.68  
Productividad Global 
 
1.103713978 0.67  0.52  
Diferencial productividad período 
  
-39.18% -22.75% 
Diferencial productividad base 
  
-39.18% -53.02% 
 
Prod. 
Base 1.10  1.10  1.10  
 
Prod. 
Max. 0.67  0.67  0.67  
 
Prod. 
Min. 0.52  0.52  0.52  
 
Lim. Max. 
DE 0.57952514 0.58  0.58  
 
Lim. Min 
DE 0.39841149 0.40  0.40  
 
 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Base 14/01/2013 15/01/2013
Prod. Global
Prod. Base
Prod. Max.
Prod. Min.
Lim. Min DE
Lim. Max. DE
Tiempo  
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Partida   02.02   
TRAZO DURANTE LA 
EJECUCION DE LA OBRA       
  
        
  
Rendimiento m2/DIA 
200 
EQ. 
  
Costo unitario 
directo por : 
m2 
 
2.28  
  
        
  
Código 
 
Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  
 
OPERARIO 
  
 
1.5 0.06 9.8 0.588 
  
 
OFICIAL 
  
 
1.5 0.06 8.27 0.4962 
  
 
PEON 
  
 
3 0.12 7.42 0.8904 
  
 
 
  
  
0.24 
 
1.9746 
  
  
Materiales 
     
  
02130600010001 
OCRE 
ROJO 
  
kg 
 
0.0500  5.00  0.25  
  
        
0.25  
  
  
 
     
  
  
 
 
  
 
 
  
  
  
        
  
  
  
Equipos 
     
  
  
 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 
 
%MO 
 
3.0000  1.97  0.06  
                  0.06  
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Fecha de análisis   Base 16/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 
Precio de Venta (S/. X m2)   2.51  2.51  2.51  2.51  
Rendimiento día (m2)   200.0000  500.00  500.00  5.00  
            
  
    
  
OPERARIO 78.4 1.5 1 1 1 
OFICIAL 66.16 1.5 1 1 1 
PEON 59.36 3 2 2 2 
OCRE ROJO 5.00  10 25 25 2 
HERRAMIENTAS MANUALES 1 11.8476 11.8476 11.8476 11.8476 
OTROS GASTOS EN LAS PARTIDAS 1 0 35.8 0 0 
  
    
  
Productos terminados 
 
502.44436 1256.1109 1256.1109 12.561109 
Insumos utilizados 
 
456.77  435.93  400.13  285.13  
Productividad Global 
 
1.10  2.88  3.14  0.04  
Diferencial productividad período 
  
161.95% 8.95% -98.60% 
Diferencial productividad base 
  
161.95% 185.39% -96.00% 
 
Prod. 
Base 1.10  1.10  1.10  1.10  
 
Prod. 
Max. 3.14  3.14  3.14  3.14  
 
Prod. 
Min. 0.04  0.04  0.04  0.04  
 
Lim. 
Max. DE 3.011896715 3.011896715 3.011896715 3.011896715 
 
Lim. Min 
DE 0.254398126 0.254398126 0.254398126 0.254398126 
 
 
 
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Base 16/01/2013 17/01/2013 18/01/2013
Prod. Global
Prod. Base
Prod. Max.
Prod. Min.
Lim. Max. DE
Lim. Min DE
Tiempo  
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Partida   03.02   
RELLENO CON HORMIGON H=30 
CMS       
  
        
  
Rendimiento m3/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  
 
Costo unitario 
directo por : m3  
27.44  
  
        
  
Código 
 
Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
  
 
CAPATAZ 
  
HH 0.8 0.1067 10.12 1.0795 
  
 
OPERARIO 
  
HH 2 0.2667 9.8 2.6133 
  
 
PEON 
  
HH 2 0.2667 7.42 1.9787 
  
 
 
  
  
0.6400 
 
5.6715 
  
  
Materiales 
     
  
0207030001 HORMIGON 
  
m3 
 
1.2000  18.00  21.60  
  
 
 
  
 
 
  
21.60  
  
  
Equipos 
     
  
  
 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 
 
%MO 
 
3.0000  5.67  0.17  
  
 
 
  
 
 
  
0.17  
  
  
 
     
  
  
 
 
  
 
 
  
  
                    
 
Fecha de análisis     Base 11/01/2013 
Precio de Venta (S/. X m3)     30.19  30.19  
Rendimiento día (m3)     60.0000  63.00  
          
  
   
  
CAPATAZ 
 
80.96 0.8 0.8 
OPERARIO 
 
78.4 2 2 
PEON 
 
59.36 2 2 
HORMIGON 
 
18.00  72 63 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
1 10.20864 10.20864 
OTROS GASTOS EN LAS PARTIDAS 
 
1 0 0 
  
   
  
Productos terminados 
  
1811.146304 1901.703619 
Insumos utilizados 
  
1646.49664 1484.49664 
Productividad Global 
  
1.1 1.281042724 
Diferencial productividad período 
   
16.458% 
Diferencial productividad base   
  
16.458% 
  
Prod. Base 1.10  1.10  
  
Prod. Max. 1.28  1.28  
  
Prod. Min. 1.28  1.28  
  
Lim. Max. 
DE 1.281042724 1.28  
  
Lim. Min DE 1.281042724 1.28  
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Para visualizar los demás cuadros de los resultados de productividad se 
adjuntan en (el anexo). 
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IV.  D I S C U S I Ó N   D E   R E S U L T A D O S 
 
En este capítulo se analizaron las productividades obtenidas en las 
diferentes partidas identificando una diferencia con la productividad base 
(del expediente técnico). 
Para esto se ordenaron en cuadros las productividades obtenidas y la 
productividad base, se calculó la media y la desviación estándar de las 
productividades obtenidas, y se estableció una diferencia entre la media y 
la base; consiguiendo así una diferencia en porcentaje para cada partida. 
TRAZO Y REPLANTEO INICAL 
 
 
Prod. Base 1.10  1.10  1.10  
Prod. Max. 0.67  0.67  0.67  
Prod. Min. 0.52  0.52  0.52  
Lim. Max. DE 0.57952514 0.58  0.58  
Lim. Min DE 0.39841149 0.40  0.40  
 
Fila1 
Media 0.488968315 
Error típico 0.064033345 
Mediana 0.488968315 
Moda 0 
Desviación estándar 0.090556825 
Varianza de la muestra 0.008200539 
Curtosis 0 
Coeficiente de asimetría 0 
Rango 0.12806669 
Mínimo 0.42493497 
Máximo 0.55300166 
Suma 0.97793663 
Cuenta 2 
Nivel de confianza (95.0%) 0.813620792 
 
Base 14/01/2013 15/01/2013 
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TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Base 16/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 
Prod. Base 1.10  1.10  1.10  1.10  
Prod. Max. 3.14  3.14  3.14  3.14  
Prod. Min. 0.04  0.04  0.04  0.04  
Lim. Max. DE 3.011896715 3.011896715 3.011896715 3.011896715 
Lim. Min DE 0.254398126 0.254398126 0.254398126 0.254398126 
 
 
Fila1 
Media 1.63314742 
Error típico 0.796021276 
Mediana 2.343807074 
Moda 0 
Desviación estándar 1.378749294 
Varianza de la muestra 1.900949617 
Curtosis 0 
Coeficiente de asimetría -1.70324237 
Rango 2.467526502 
Mínimo 0.044054343 
Máximo 2.511580845 
Suma 4.899442261 
Cuenta 3 
Nivel de confianza (95.0%) 3.425003117 
 
RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 
 
Prod. Base 1.10  1.10  
Prod. Max. 1.28  1.28  
Prod. Min. 1.28  1.28  
Lim. Max. DE 1.281042724 1.28  
Lim. Min DE 1.281042724 1.28  
 
Fila1 
Media 1.281042724 
Error típico 0 
Mediana 1.281042724 
Moda 0 
Desviación estándar 0 
Varianza de la muestra 0 
Base 11/01/2013 
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Curtosis 0 
Coeficiente de asimetría 0 
Rango 0 
Mínimo 1.281042724 
Máximo 1.281042724 
Suma 1.281042724 
Cuenta 1 
Nivel de confianza (95.0%) 0 
(fuente propia). 
 
Diferencia en Nuevos soles de la Productividad 
Finalmente se calculan los montos en nuevos soles según el presupuesto 
del expediente técnico para las partidas ejecutadas durante el periodo de 
estudio. 
Se calcula el costo directo, y a este se calcula su productividad según 
expediente técnico (utilidad 10%), este valor se compara con lo que se 
obtiene en la realidad de la obra. (Anexo 2). 
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V. C O N C L U S I O N E S 
1- Se concluye que el impacto que genera la aplicación del Lean 
Construction en la obra “Residencial Heredia” es positivo incrementando 
la productividad establecida y debido a la mala programación diaria 
utilizando el sistema tradicional nos produjo económicamente una perdida 
en porcentaje del 12.96 % del expediente técnico durante la semanas 1 a 
la 15. 
 
2- La programación semanal comprende 6 días laborales los cuales 
representan 6.67% de la programación maestra; las cuales se 
programaron previo al levantamiento de restricciones identificadas, esto 
llevo a un cumplimiento semanal para las Quince semanas. 
 
3- La filosofía Lean construction puede ser aplicada a cualquier tipo de 
proyecto, no es necesario una gran inversión o una gran área de terreno 
para que sea aplicable este concepto, lo que si queda claro es que, para 
la parte de construcción, a una mayor cantidad de departamentos se 
observara de manera más clara la especialización de las cuadrillas, lo 
cual se verá reflejado en la curva de productividad y la curva de 
aprendizaje. La aplicación de esta filosofía implica un cambio en la 
manera de pensar, no implica un incremento en los costos, sino todo lo 
contrario. 
 
4- Para revisar una correcta presentación de curva de producción, se 
puede hacer un corte de la curva en cualquier fecha y comparar la 
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columna de HH acumulado y Avance acumulado con el correspondiente a 
la misma fecha en el I.S.P (informe semanal de Producción). 
 
5- En todos los gráficos la curva de productividad (Rendimiento Vs 
Tiempo) muestra una misma tendencia que ha tenido la curva de 
aprendizaje de todas las actividades estudiadas, cuando se empieza la 
actividad el rendimiento presupuestado está por debajo del rendimiento 
real promedio, lo que genera una pérdida de dinero. Eso es normal y 
ocurre muchas veces porque la cuadrilla recién está empezando, no se ha 
formado el tren de trabajo y no se ha definido muy bien el avance diario. 
Hay partidas como las de encofrado donde la pérdida generada en un 
principio es mucho mayor debido al acarreo de material que llega por 
primera vez a obra o al habilitado de los primeros paneles (en caso de 
encofrar con madera) 
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VI.  R E C O M E N D A C I O N E S 
 
1- Para próximo estudio se recomienda implementar  el 
systemLastplanner (el último planiﬁcador), como sistema de 
planiﬁcación y control de proyectos de construcción, es una 
herramienta muy útil para mejorar la conﬁabilidad y rebajar la 
incertidumbre en la planiﬁcación.  
 
2- La planiﬁcación intermedia,  el plan de trabajo semanal  y las reuniones 
de control de lo planiﬁcado afectan positivamente el desarrollo de la obra 
y su desempeño en diferentes aspectos: 
3- Comunicación, ya que la planiﬁcación intermedia y del día a día (plan 
de trabajo semanal) se realiza conjuntamente en la obra. 
4- Compromiso, al ser tenidos en cuenta para la planiﬁcación, los actores 
que intervienen directamente en el desarrollo de la misma (últimos 
planiﬁcadores): maestros, supervisores y subcontratistas. 
5- Cultura de medición, necesaria para establecer referencias del 
desempeño del proyecto 
6- Mejoramiento continuo, una vez establecido el indicador PAC de 
cumplimiento de lo planiﬁcado y la herramienta se aplica 
sistemáticamente. 
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VIII.   A N E X O S 
 
Anexo 1: 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 05: Programación Maestra 
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Anexo 2  Gráfico N° 08: Lookahead de Producción 
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Anexo 3: 
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ANEXO 4 : ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 
 
Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0102004 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR HEREDIA
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 02/10/2012
Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 863.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 1 1
PEON HH 3 3
Materiales
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 1.0000 3.80 3.80
0228030002 COBERTURA FIBRAFORTE und 3.0000 25.00 75.00
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 5.0000 30.00 150.00
02311000010002 LISTONES DE MADERA PINO und 15.0000 5.00 75.00
02510200010001 ARMELLA PARA CANDADO und 2.0000 5.00 10.00
02510200010002 CANDADO und 1.0000 50.00 50.00
363.80
Subcontratos
0401020001 SC HABILITACION DE ALMACEN glb 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.02 GUARDIANIA EN OBRA
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 1,290.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020002 GUARDIAN DE NOCHE sem 4.3000 300.00 1,290.00
1,290.00
Partida 01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
Partida 01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030002 SC INSTALACION DE ENERGIA PARA OBRA glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.05 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAmes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
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Anexo 6 :TRAZO Y  REPLANTEO INICIAL  
 
 
Anexo 7 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA  
 
 
Anexo 8 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.13 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1 0.040 9.8 0.392
OFICIAL HH 1 0.040 8.27 0.3308
PEON HH 2 0.080 7.42 0.5936
0.160 1.3164
Materiales
0213030001 YESO kg 0.0500 2.50 0.13
0.13
Subcontratos
0401030001 SC TRAZO INICIAL m2 1.0000 1.00 1.00
1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.32 0.04
0.04
Partida 02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Rendimiento m2/DIA 200 EQ. Costo unitario directo por : m2 0.75 1.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OPERARIO 1 0.04 9.8 0.392
OFICIAL 1 0.04 8.27 0.3308
PEON 2 0.08 7.42 0.5936
0.16 1.3164
Materiales
02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0500 5.00 0.25
0.25
Subcontratos
0401030002 SC TRAZO DURANTE OBRA m2 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Rendimiento m2/DIA 200 EQ. Costo unitario directo por : m2 0.75 1.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OPERARIO 1 0.04 9.8 0.392
OFICIAL 1 0.04 8.27 0.3308
PEON 2 0.08 7.42 0.5936
0.16 1.3164
Materiales
02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0500 5.00 0.25
0.25
Subcontratos
0401030002 SC TRAZO DURANTE OBRA m2 1.0000 0.50 0.50
0.50
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Partida 03.01 EXCAVACIONES MANUALES
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00 32.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.2 10.12 2.024
PEON HH 2 4 7.42 29.68
4.20 31.704
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.70 0.95
0.95
Subcontratos
0403010002 SC EXCAVACION MANUAL ZAPATAS CIMIENTOS m3 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 03.02 RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 31.60 27.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 1 0.1333 10.12 1.3493
OPERARIO HH 2 0.2667 9.8 2.6133
PEON HH 2 0.2667 7.42 1.9787
0.6667 5.9413
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 1.2000 18.00 21.60
21.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.94 0.18
0.18
Subcontratos
0403020001 SC RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS m3 1.0000 10.00 10.00
10.00
Partida 03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.20 1.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0067 10.12 0.0675
OPERARIO HH 1 0.0667 9.8 0.6533
PEON HH 1 0.0667 7.42 0.4947
0.1400 1.2155
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.2155 0.0365
0.04
Subcontratos
0403020002 SC NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.0000 2.20 2.20
2.20
Partida 03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 10.00 13.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.16 10.12 1.6192
PEON HH 1 1.6 7.42 11.872
1.76 13.4912
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.49 0.40
0.40
Subcontratos
0403020003 SC ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.0000 10.00 10.00
10.00
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Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00 2.1137248
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.008 10.12 0.08096
OPERARIO HH 1 0.08 9.8 0.784
PEON HH 2 0.16 7.42 1.1872
0.248 2.05216
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.0000 2.05 0.06
0.06
Subcontratos
0403030001 SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETESm3 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 04.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 18 EQ. Costo unitario directo por : m3 132.24 114.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 2 0.8889 9.8 8.7111
OFICIAL HH 1 0.4444 8.27 3.6756
PEON HH 8 3.5556 7.42 26.3822
4.89 38.77
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4000 22.00 8.80
0207030001 HORMIGON m3 0.8500 18.00 15.30
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 16.60 48.14
72.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.77 1.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.83
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 04.02 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 137.00 116.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.04 10.12 0.4048
OPERARIO HH 2 0.8 9.8 7.84
OFICIAL HH 1 0.4 8.27 3.308
PEON HH 8 3.2 7.42 23.744
4.44 35.30
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 22.00 11.00
0207030001 HORMIGON m3 0.9000 18.00 16.20
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.0000 16.60 49.80
77.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 35.30 1.06
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.73
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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Partida 05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80 203.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0364 10.12 0.3680
OPERARIO HH 1 0.3636 9.8 3.5636
OFICIAL HH 1 0.3636 8.27 3.0073
0.7636 6.9389
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.94 0.21
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.88
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 2 0.0615 9.8000 0.6031
OFICIAL HH 2 0.0615 8.2700 0.5089
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.37 2.97
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.97 0.09
0.09
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80 208.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0444 10.1200 0.4498
OPERARIO HH 1 0.4444 9.8000 4.3556
OFICIAL HH 2 0.8889 8.2700 7.3511
1.3778 12.1564
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.16 0.36
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.03
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 24.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 2 0.7587 9.8000 7.4348
OFICIAL HH 3 1.1380 8.2700 9.4111
PEON HH 1.5 0.5690 7.4200 4.2219
2.50 21.45
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.45 0.64
0.64
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 2 0.0615 9.8000 0.6031
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 3 0.0923 7.4200 0.6849
0.19 1.57
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.57 0.05
0.05
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 270.90 189.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
CAPATAZ HH 0.1 0.0571 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 1 0.5714 9.8000 5.6000
OFICIAL HH 2 1.1429 8.2700 9.4514
1.77 15.63
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0000 15.70 109.90
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
170.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.63 0.47
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.14
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 9.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
0.80 7.24
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.24 0.22
0.22
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 2 0.0615 9.8000 0.6031
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.34 2.72
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.72 0.08
0.08
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.04.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 202.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0667 10.1200 0.6747
OPERARIO HH 1 0.6667 9.8000 6.5333
OFICIAL HH 1 0.6667 8.2700 5.5133
1.40 12.72
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.72 0.38
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.05
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 19.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 2 0.7587 9.8000 7.4348
OFICIAL HH 2 0.7587 8.2700 6.2741
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
Materiales 1.93 16.91
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.91 0.51
0.51
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 4 0.1231 7.4200 0.9132
0.25 2.10
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.10 0.06
0.06
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 194.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0286 10.1200 0.2891
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
0.60 5.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.45 0.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.83
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 12.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.18 10.05
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.05 0.30
0.30
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 4 0.1231 7.4200 0.9132
0.25 2.10
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.10 0.06
0.06
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 194.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0286 10.1200 0.2891
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
0.60 5.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.45 0.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.83
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 12.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.18 10.05
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.05 0.30
0.30
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.37 3.02
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.02 0.09
0.09
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
Rendimiento und/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : und 2.00 1.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0004 10.1200 0.0045
OPERARIO HH 1 0.0044 9.8000 0.0436
OFICIAL HH 1 0.0044 8.2700 0.0368
PEON HH 9 0.0400 7.4200 0.2968
0.05 0.38
Materiales
02160100040002 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm mll 0.0010 1,600.00 1.60
1.60
Subcontratos
0405040002 SC COLOCACION DE LADRILLO PARA TECHO und 1.0000 0.40 0.40
0.40
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Partida 05.07.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2  MACIZA
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 194.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0286 10.1200 0.2891
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
0.60 5.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.45 0.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.83
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 12.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.18 10.05
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.05 0.30
0.30
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.37 3.02
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.02 0.09
0.09
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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Anexo 37 
 
Anexo 38 
 
Anexo 39 
 
 
 
Partida 05.08.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 194.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0286 10.1200 0.2891
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
0.60 5.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.45 0.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.83
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 4.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.18 10.05
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.05 0.30
0.30
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.37 3.02
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.02 0.09
0.09
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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ANEXO 40 
 
ANEXO 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 05.09.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 193.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0222 10.1200 0.2249
OPERARIO HH 1 0.2222 9.8000 2.1778
OFICIAL HH 1 0.2222 8.2700 1.8378
0.47 4.24
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.24 0.13
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.79
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 12.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0379 10.1200 0.3839
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.18 10.05
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.05 0.30
0.30
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.37 3.02
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.02 0.09
0.09
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Fecha  : # # # # # # # # # #
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ANEXO 43 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de precios unitarios real
Presupuesto 0102004 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR HEREDIA
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 02/10/2012
Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 863.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 1.0000 3.80 3.80
0228030002 COBERTURA FIBRAFORTE und 3.0000 25.00 75.00
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 5.0000 30.00 150.00
02311000010002 LISTONES DE MADERA PINO und 15.0000 5.00 75.00
02510200010001 ARMELLA PARA CANDADO und 2.0000 5.00 10.00
02510200010002  und 1.0000 50.00 50.00
363.80
Subcontratos
0401020001 SC HABILITACION DE ALMACEN glb 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.02 GUARDIANIA EN OBRA
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 1,290.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020002 GUARDIAN DE NOCHE sem 4.3000 300.00 1,290.00
1,290.00
Partida 01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
Partida 01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030002 SC INSTALACION DE ENERGIA PARA OBRA glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.05 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAmes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
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ANEXO 44 
 
ANEXO 45 
 
ANEXO 46 
 
ANEXO 47 
 
 
Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0213030001 YESO kg 0.0500 2.50 0.13
0.13
Subcontratos
0401030001 SC TRAZO INICIAL m2 1.0000 1.00 1.00
1.00
Partida 02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 0.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0500 5.00 0.25
0.25
Subcontratos
0401030002 SC TRAZO DURANTE OBRA m2 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 03.01 EXCAVACIONES MANUALES
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403010002 SC EXCAVACION MANUAL ZAPATAS CIMIENTOS m3 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 03.02 RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 31.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 1.2000 18.00 21.60
21.60
Subcontratos
0403020001 SC RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS m3 1.0000 10.00 10.00
10.00
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ANEXO 49 
 
ANEXO 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403020002 SC NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.0000 2.20 2.20
2.20
Partida 03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 10.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403020003 SC ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.0000 10.00 10.00
10.00
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403030001 SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETESm3 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 51 
 
ANEXO 52 
 
ANEXO 53 
 
Partida 04.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 132.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4000 22.00 8.80
0207030001 HORMIGON m3 0.8500 18.00 15.30
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 16.60 48.14
72.24
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 04.02 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 137.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 22.00 11.00
0207030001 HORMIGON m3 0.9000 18.00 16.20
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.0000 16.60 49.80
77.00
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
253.80
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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ANEXO 56 
 
 
Partida 05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 57 
 
ANEXO 58 
 
ANEXO 59 
 
 
Partida 05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 270.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0000 15.70 109.90
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
170.90
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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ANEXO 62 
 
ANEXO 63 
 
 
Partida 05.04.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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ANEXO 66 
 
 
 
Partida 05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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ANEXO 68 
 
ANEXO 69 
 
 
Partida 05.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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Partida 05.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
Rendimiento und/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : und 2.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02160100040002 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm mll 0.0010 1,600.00 1.60
1.60
Subcontratos
0405040002 SC COLOCACION DE LADRILLO PARA TECHO und 1.0000 0.40 0.40
0.40
Partida 05.07.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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Partida 05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.08.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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Partida 05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.09.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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Partida 05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Fecha  : # # # # # # # # # #
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Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0102004 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR HEREDIA
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 02/10/2012
Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 863.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OFICIAL HH 1 1
PEON HH 3 3
Materiales
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 1.0000 3.80 3.80
0228030002 COBERTURA FIBRAFORTE und 3.0000 25.00 75.00
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 5.0000 30.00 150.00
02311000010002 LISTONES DE MADERA PINO und 15.0000 5.00 75.00
02510200010001 ARMELLA PARA CANDADO und 2.0000 5.00 10.00
02510200010002 CANDADO und 1.0000 50.00 50.00
363.80
Subcontratos
0401020001 SC HABILITACION DE ALMACEN glb 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.02 GUARDIANIA EN OBRA
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 1,290.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020002 GUARDIAN DE NOCHE sem 4.3000 300.00 1,290.00
1,290.00
Partida 01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
Partida 01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030002 SC INSTALACION DE ENERGIA PARA OBRA glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.05 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAmes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
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Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.13 1.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OPERARIO HH 1 0.040 9.8 0.392
OFICIAL HH 1 0.040 8.27 0.3308
PEON HH 2 0.080 7.42 0.5936
0.160 1.3164
Materiales
0213030001 YESO kg 0.0500 2.50 0.13
0.13
Subcontratos
0401030001 SC TRAZO INICIAL m2 1.0000 1.00 1.00
1.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.32 0.04
0.04
OK
Partida 02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Rendimiento m2/DIA 200 EQ. Costo unitario directo por : m2 0.75 2.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OPERARIO 1.5 0.06 9.8 0.588
OFICIAL 1.5 0.06 8.27 0.4962
PEON 3 0.12 7.42 0.8904
0.24 1.9746
Materiales
02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0500 5.00 0.25
0.25
Subcontratos
0401030002 SC TRAZO DURANTE OBRA m2 1.0000 0.50 0.50
OK 0.50
Partida 03.01 EXCAVACIONES MANUALES
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00 49.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ 0.65 1.3 10.12 13.156
OPERA 0.01 0.02 9.8 0.196
OFICIAL HH 0.31 0.62 8.27 5.1274
PEON HH 2.92 5.84 7.42 43.3328
6.46 48.4602
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 48.46 1.45
1.45
Subcontratos
0403010002 SC EXCAVACION MANUAL ZAPATAS CIMIENTOS m3 1.0000 15.00 15.00
OK 15.00
Partida 03.02 RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 31.60 27.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.8 0.1067 10.12 1.0795
OPERARIO HH 2 0.2667 9.8 2.6133
PEON HH 2 0.2667 7.42 1.9787
0.6400 5.6715
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 1.2000 18.00 21.60
21.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.67 0.17
0.17
Subcontratos
0403020001 SC RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS m3 1.0000 10.00 10.00
OK 10.00
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Partida 03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.20 1.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.4 0.0267 10.12 0.2699
OPERARIO HH 1 0.0667 9.8 0.6533
PEON HH 1 0.0667 7.42 0.4947
0.1600 1.4179
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.4179 0.0425
0.04
Subcontratos
0403020002 SC NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.0000 2.20 2.20
OK 2.20
Partida 03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 10.00 14.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.14 0.224 10.12 2.26688
PEON HH 1 1.6 7.42 11.872
1.82 14.13888
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.14 0.42
0.42
Subcontratos
0403020003 SC ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.0000 10.00 10.00
OK 10.00
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00 2.1137248
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.008 10.12 0.08096
OPERARIO HH 1 0.08 9.8 0.784
PEON HH 2 0.16 7.42 1.1872
0.248 2.05216
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.0000 2.05 0.06
0.06
Subcontratos
0403030001 SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETESm3 1.0000 15.00 15.00
OK 15.00
Partida 04.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 18 EQ. Costo unitario directo por : m3 132.24 114.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.35 0.1556 10.12 1.5742
OPERARIO HH 2 0.8889 9.8 8.7111
OFICIAL HH 1 0.4444 8.27 3.6756
PEON HH 8 3.5556 7.42 26.3822
4.89 38.77
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4000 22.00 8.80
0207030001 HORMIGON m3 0.8500 18.00 15.30
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 16.60 48.14
72.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.77 1.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.83
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
OK 60.00
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Partida 04.02 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 137.00 117.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.5 0.2 10.12 2.024
OPERARIO HH 2 0.8 9.8 7.84
OFICIAL HH 1 0.4 8.27 3.308
PEON HH 8 3.2 7.42 23.744
4.60 36.92
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 22.00 11.00
0207030001 HORMIGON m3 0.9000 18.00 16.20
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.0000 16.60 49.80
77.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.92 1.11
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.77
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
OK 60.00
Partida 05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80 227.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.5 0.1818 10.12 1.8400
OPERARIO HH 1 0.3636 9.8 3.5636
OFICIAL HH 1 0.3636 8.27 3.0073
PEON HH 8 2.9091 7.42 21.5855
3.8182 29.9964
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.00 0.90
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.57
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
OK
Partida 05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.37 0.0114 10.1200 0.1152
OPERARIO HH 2 0.0615 9.8000 0.6031
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.35 2.80
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.80 0.08
0.08
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
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Partida 05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80 221.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.65 0.2889 10.1200 2.9236
OPERARIO HH 1 0.4444 9.8000 4.3556
OFICIAL HH 2 0.8889 8.2700 7.3511
PEON HH 3 1.3333 7.4200 9.8933
2.9556 24.5236
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.52 0.74
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.40
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
OK 60.00
Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 26.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.48 0.1821 10.1200 1.8426
OPERARIO HH 2 0.7587 9.8000 7.4348
OFICIAL HH 3 1.1380 8.2700 9.4111
PEON HH 1.69 0.6411 7.4200 4.7567
2.72 23.45
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.45 0.70
0.70
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
OK
Partida 05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
CAPATAZ HH 0.19 0.0058 10.1200 0.0592
OPERARIO HH 2 0.0615 9.8000 0.6031
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 3 0.0923 7.4200 0.6849
0.19 1.60
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.60 0.05
0.05
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
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Partida 05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 270.90 186.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
CAPATAZ HH 0.4 0.2286 10.1200 2.3131
OPERARIO HH 1 0.5714 9.8000 5.6000
OFICIAL HH 1 0.5714 8.2700 4.7257
1.37 12.64
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0000 15.70 109.90
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
170.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.64 0.38
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.05
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
OK 100.00
Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 10.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.3 0.1138 10.1200 1.1516
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
0.87 8.01
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.01 0.24
0.24
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
OK 15.00
Partida 05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
CAPATAZ HH 0.3 0.0092 10.1200 0.0934
OPERARIO HH 2 0.0615 9.8000 0.6031
OFICIAL HH 2 0.0615 8.2700 0.5089
PEON HH 8 0.2462 7.4200 1.8265
0.38 3.03
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.03 0.09
0.09
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
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Partida 05.04.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 233.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.1333 10.1200 1.3493
OPERARIO HH 1 0.6667 9.8000 6.5333
OFICIAL HH 1 0.6667 8.2700 5.5133
PEON HH 6 4.0000 7.4200 29.6800
5.47 43.08
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.08 1.29
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.96
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
OK
Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 20.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.28 0.1062 10.1200 1.0749
OPERARIO HH 2 0.7587 9.8000 7.4348
OFICIAL HH 2 0.7587 8.2700 6.2741
PEON HH 1.25 0.4742 7.4200 3.5183
Materiales 2.10 18.30
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.30 0.55
0.55
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
OK 15.00
Partida 05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.4 0.0123 10.1200 0.1246
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 2.44 0.0751 7.4200 0.5571
0.21 1.84
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.84 0.06
0.06
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
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Partida 05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 191.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.0571 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 0.25 0.0714 9.8000 0.7000
OFICIAL HH 0.3 0.0857 8.2700 0.7089
0.21 1.99
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.99 0.06
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.73
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
OK
Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.375 0.1422 10.1200 1.4395
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.28 11.11
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.11 0.33
0.33
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
OK
Partida 05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.4 0.0123 10.1200 0.1246
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 2.44 0.0751 7.4200 0.5571
0.21 1.84
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.84 0.06
0.06
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
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Partida 05.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 195.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.0571 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
0.63 5.74
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.74 0.17
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.84
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
OK
Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.3 0.1138 10.1200 1.1516
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.25 10.82
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.82 0.32
0.32
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
OK
Partida 05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.1 0.0031 10.1200 0.0311
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 6 0.1846 7.4200 1.3698
0.31 2.56
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.56 0.08
0.08
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
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Partida 05.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
Rendimiento und/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : und 2.00 1.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.0009 10.1200 0.0090
OPERARIO HH 1 0.0044 9.8000 0.0436
OFICIAL HH 1 0.0044 8.2700 0.0368
PEON HH 6 0.0267 7.4200 0.1979
0.04 0.29
Materiales
02160100040002 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm mll 0.0010 1,600.00 1.60
1.60
Subcontratos
0405040002 SC COLOCACION DE LADRILLO PARA TECHO und 1.0000 0.40 0.40
0.40
OK
Partida 05.07.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2  MACIZA
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 195.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.0571 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
0.63 5.74
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.74 0.17
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
2.84
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
OK
Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.3 0.1138 10.1200 1.1516
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.25 10.82
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.82 0.32
0.32
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
OK
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Partida 05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.3 0.0092 10.1200 0.0934
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 6 0.1846 7.4200 1.3698
0.32 2.62
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.62 0.08
0.08
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
Partida 05.08.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 209.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.5 0.1429 10.1200 1.4457
OPERARIO HH 1 0.2857 9.8000 2.8000
OFICIAL HH 1 0.2857 8.2700 2.3629
PEON HH 6 1.7143 7.4200 12.7200
2.43 19.33
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.33 0.58
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.25
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
OK
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.4 0.1517 10.1200 1.5355
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.29 11.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.20 0.34
0.34
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
OK
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Partida 05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 3.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.4 0.0123 10.1200 0.1246
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 2 0.0615 7.4200 0.4566
0.20 1.74
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.74 0.05
0.05
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK
Partida 05.09.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 204.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.0444 10.1200 0.4498
OPERARIO HH 1 0.2222 9.8000 2.1778
OFICIAL HH 1 0.2222 8.2700 1.8378
PEON HH 6 1.3333 7.4200 9.8933
1.82 14.36
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.36 0.43
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30 2.67
3.10
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
OK
Partida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.3 0.1138 10.1200 1.1516
OPERARIO HH 1 0.3793 9.8000 3.7174
OFICIAL HH 1 0.3793 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.3793 7.4200 2.8146
1.25 10.82
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.82 0.32
0.32
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
OK
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Partida 05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.2 0.0062 10.1200 0.0623
OPERARIO HH 3 0.0923 9.8000 0.9046
OFICIAL HH 1 0.0308 8.2700 0.2545
PEON HH 2 0.0615 7.4200 0.4566
0.19 1.68
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.68 0.05
0.05
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
OK Fecha  : # # # # # # # # # #
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Análisis de precios unitarios real
Presupuesto 0102004 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR HEREDIA
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 02/10/2012
Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 863.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 1.0000 3.80 3.80
0228030002 COBERTURA FIBRAFORTE und 3.0000 25.00 75.00
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 5.0000 30.00 150.00
02311000010002 LISTONES DE MADERA PINO und 15.0000 5.00 75.00
02510200010001 ARMELLA PARA CANDADO und 2.0000 5.00 10.00
02510200010002  und 1.0000 50.00 50.00
363.80
Subcontratos
0401020001 SC HABILITACION DE ALMACEN glb 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.02 GUARDIANIA EN OBRA
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 1,290.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300020002 GUARDIAN DE NOCHE sem 4.3000 300.00 1,290.00
1,290.00
Partida 01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
Partida 01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030002 SC INSTALACION DE ENERGIA PARA OBRA glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.05 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 1,080.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAmes 9.0000 120.00 1,080.00
1,080.00
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Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0213030001 YESO kg 0.0500 2.50 0.13
0.13
Subcontratos
0401030001 SC TRAZO INICIAL m2 1.0000 1.00 1.00
1.00
Partida 02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 0.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0500 5.00 0.25
0.25
Subcontratos
0401030002 SC TRAZO DURANTE OBRA m2 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 03.01 EXCAVACIONES MANUALES
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403010002 SC EXCAVACION MANUAL ZAPATAS CIMIENTOS m3 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 03.02 RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 31.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 1.2000 18.00 21.60
21.60
Subcontratos
0403020001 SC RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS m3 1.0000 10.00 10.00
10.00
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Partida 03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403020002 SC NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.0000 2.20 2.20
2.20
Partida 03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 10.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403020003 SC ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.0000 10.00 10.00
10.00
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0403030001 SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETESm3 1.0000 15.00 15.00
15.00
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Partida 04.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 132.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4000 22.00 8.80
0207030001 HORMIGON m3 0.8500 18.00 15.30
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 16.60 48.14
72.24
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 04.02 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 137.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 22.00 11.00
0207030001 HORMIGON m3 0.9000 18.00 16.20
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.0000 16.60 49.80
77.00
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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ANEXO 128 
 
ANEXO 129 
 
 
 
 
Partida 05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80
Subcontratos
0404020003 SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 130 
 
ANEXO 131 
 
ANEXO 132 
 
 
 
 
Partida 05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 270.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0000 15.70 109.90
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
170.90
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 133 
 
ANEXO 134 
 
ANEXO 135
 
 
 
 
Partida 05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.04.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 138 
 
 
 
 
Partida 05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 139 
 
ANEXO 140 
 
ANEXO 141 
 
 
Partida 05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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ANEXO 143 
 
ANEXO 144 
 
 
 
 
 
Partida 05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
Rendimiento und/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : und 2.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02160100040002 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm mll 0.0010 1,600.00 1.60
1.60
Subcontratos
0405040002 SC COLOCACION DE LADRILLO PARA TECHO und 1.0000 0.40 0.40
0.40
Partida 05.07.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.08.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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ANEXO 150 
 
 
 
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Partida 05.09.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0222030005 SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
186.60
Subcontratos
0404020004 SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
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ANEXO 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90
Subcontratos
0405010003 SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
Partida 05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17
Subcontratos
04060200090001 SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
Fecha  : # # # # # # # # # #
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DESCRIPCION UNID PRES. EXPEDIENTE METRADO PRECIO UNITARIO  GASTO REAL EN OBRA PRECIO UNITARIO
ESTRUCTURA
      OBRAS PROVISIONALES COSTO EXPEDIENTE COSTO REAL
         ALMACEN DE OBRA GLB 863.80 1.00 863.80 863.80 863.80 863.80 0.00
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 1290.00 1.00 1,290.00 1290.00 1,290.00 1290.00 0.00
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 1080.00 1.00 1,080.00 1080.00 1,080.00 1080.00 0.00
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 1080.00 1.00 1,080.00 1080.00 1,080.00 1080.00 0.00
      OBRAS PRELIMINARES
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 1.13 210.00 237.30 1.49 312.04 309.74 2.30
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 0.75 1020.00 765.00 2.28 2,329.51 2,334.51 -5.00 
      1° PISO
         MOVIMIENTO DE TIERRAS
            EXCAVACIONES MANUALES M3 15.00 180.26 2,703.90 58.18 10,488.15 10,488.15 0.00
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3 31.60 63.00 1,990.80 27.44 1,728.82 1,728.82 0.00
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 2.20 420.00 924.00 1.46 613.37 613.37 0.00
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.00 225.33 2,253.30 14.56 3,281.49 3,281.49 0.00
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 15.00 225.33 3,379.95 2.11 476.29 476.29 0.00
         CONCRETO SIMPLE
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 132.24 31.92 4,221.10 114.84 3,665.66 3,634.95 30.71
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 137.00 5.46 748.02 117.69 642.59 630.70 11.89
         CONCRETO ARMADO
            ZAPATAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 1648.20 6,048.89 6.05 9,976.87 9,973.57 3.30
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 253.80 43.18 10,959.08 227.36 9,817.55 9,705.05 112.49
            VIGA DE CIMENTACION
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 1875.55 6,883.27 4.82 9,039.54 9,035.79 3.75
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 99.80 1,686.62 26.05 2,599.65 2,467.53 132.12
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2M3 253.80 12.45 3,159.81 221.73 2,760.49 2,729.95 30.54
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 156.64 574.87 6.29 985.71 985.40 0.31
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 41.65 703.89 10.15 422.59 422.59 0.00
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 M3 270.90 3.11 842.50 199.69 621.03 615.40 5.63
            COLUMNAS Y PLACAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 2312.84 8,488.13 5.07 11,716.68 11,712.04 4.63
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 208.88 3,529.99 20.75 4,334.37 4,334.48 -0.10 
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 286.60 18.61 5,333.63 233.64 4,347.95 4,300.99 46.97
            VIGAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 2046.18 7,509.48 5.07 10,365.79 10,361.70 4.09
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 76.59 1,294.34 13.34 1,021.83 1,024.52 -2.69 
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 12.80 3,667.52 191.31 2,448.18 2,417.35 30.83
            LOSAS ALIGERADAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 480.37 1,762.95 5.81 2,789.42 2,788.48 0.94
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 107.13 1,810.55 13.05 1,397.59 1,397.54 0.04
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 2.00 892.17 1,784.33 1.89 1,683.67 1,683.68 -0.01 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 9.52 2,728.91 195.18 1,858.44 1,835.39 23.05
            LOSAS MACIZAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 183.27 672.61 5.87 1,075.99 1,075.61 0.38
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 10.88 183.79 13.05 141.87 141.93 -0.07 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 2.18 623.36 195.18 424.52 422.35 2.17
            ESCALERAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 141.67 519.92 4.96 703.01 702.75 0.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 14.37 242.85 13.44 193.14 193.14 0.00
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 286.60 1.88 537.38 209.18 392.20 390.90 1.30
            CISTERNA
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 140.27 514.78 4.90 687.07 686.81 0.26
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 8.40 141.96 13.05 109.58 109.58 0.00
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 M3 286.60 1.54 442.32 204.06 314.93 378.48 -63.55 
               FIN DE PRIMER PISO
      2° PISO
         CONCRETEO ARMADO
            COLUMNAS Y PLACAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 2312.84 8,488.13 5.07 11,716.68 11,712.04 4.63
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 208.88 3,529.99 20.75 4,334.37 4,334.48 -0.10 
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 286.60 18.61 5,333.63 233.64 4,347.95 4,300.99 46.97
            VIGAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 2046.18 7,509.48 5.07 10,365.79 10,361.70 4.09
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 76.59 1,294.34 13.34 1,021.83 1,024.52 -2.69 
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 12.80 3,667.52 191.31 2,448.18 2,417.35 30.83
            LOSAS ALIGERADAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 480.37 1,762.95 5.81 2,789.42 2,788.48 0.94
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 107.13 1,810.55 13.05 1,397.59 1,397.54 0.04
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 2.00 892.17 1,784.33 1.89 1,683.67 1,683.68 -0.01 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 9.52 2,728.91 195.18 1,858.44 1,835.39 23.05
            LOSAS MACIZAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 183.27 672.61 5.87 1,075.99 1,075.61 0.38
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 10.88 183.79 13.05 141.87 141.93 -0.07 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 2.18 623.36 195.18 424.52 422.35 2.17
            ESCALERAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 141.67 519.92 4.96 703.01 702.75 0.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 14.37 242.85 13.44 193.14 193.14 0.00
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 286.60 1.88 537.38 209.18 392.20 390.90 1.30
      3° PISO
         CONCRETEO ARMADO
            COLUMNAS Y PLACAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 2312.84 8,488.13 5.07 11,716.68 11,712.04 4.63
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 208.88 3,529.99 20.75 4,334.37 4,334.48 -0.10 
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 286.60 18.61 5,333.63 233.64 4,347.95 4,300.99 46.97
            VIGAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 2046.18 7,509.48 5.07 10,365.79 10,361.70 4.09
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 76.59 1,294.34 13.34 1,021.83 1,024.52 -2.69 
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 12.80 3,667.52 191.31 2,448.18 2,417.35 30.83
            LOSAS ALIGERADAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 480.37 1,762.96 5.81 2,789.44 2,788.48 0.96
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 107.13 1,810.55 13.05 1,397.59 1,397.54 0.04
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 2.00 892.17 1,784.33 1.89 1,683.67 1,683.68 -0.01 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 9.52 2,728.91 195.18 1,858.44 1,835.39 23.05
            LOSAS MACIZAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 183.27 672.61 5.87 1,075.99 1,075.61 0.38
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 10.88 183.79 13.05 141.87 141.93 -0.07 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 286.60 2.18 623.36 195.18 424.52 422.35 2.17
            ESCALERAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3.67 141.67 519.92 4.96 703.01 702.75 0.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.90 14.37 242.85 13.44 193.14 193.14 0.00
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 286.60 1.88 537.38 209.18 392.20 390.90 1.30
               FIN DEL TERCER PISO
   CIERRE 175,564.35S/.         199,870.71S/.        199,270.52S/.    600.19
GASTO REAL DIFERENCIA 
ANEXO 153 
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EXPEDIENTE TECNICO REAL OBRA DIFERENCIA
1° PISO 88,868.78 102,746.76 -13,877.97
2° PISO 40,689.73 44,782.85 -4,093.13
3° PISO 40,689.74 44,782.85 -4,093.11
ESTRUCTURAS 170,248.25 192,312.46 -22,064.21
COSTO DIRECTO 170,248.25 192,312.46 22,064.21
UTILIDAD (10%) 17,024.83 19,231.25 2,206.42
TOTAL 187,273.08 211,543.71 24,270.64
88,868.78 102,746.76
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SEMANA: Del: 07/01/2013 Al: 13/01/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRA PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACEN DE OBRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMANA: Del: 14/01/2013 Al: 20/01/2013
RENDIMIENTOS
PARTIDA DE CONTROL 13-ene-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(1)
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
LUNES
07-ene-13
MARTES
08-ene-13
MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
UND 11-ene-13 12-ene-1309-ene-13 10-ene-13
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 19.20 14.40 216.90 216.90 101.70 96.90 0.00 666.00
OBRAS PRELIMINARES 19.20 14.40 120.00 120.00 4.80 0.00 0.00 278.40
0.16 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL M2 120.00 19.20 0.16 6.2500 90.00 14.40 0.16 6.2500 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 210.00 33.60 0.16 6.25
0.24 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 0.00 0.0000 0.00 0.0000 500.00 120.00 0.24 4.1667 500.00 120.00 0.24 4.1667 20.00 4.80 0.24 4.1667 0.00 0.0000 0.00 0.0000 1020.00 244.80 0.24 4.17
4.17
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 96.90 96.90 96.90 96.90 0.00 387.60
6.46 EXCAVACIONES MANUALES M3 15.00 96.90 6.46 0.15 15.00 96.90 6.46 0.15 15.00 96.90 6.46 0.15 15.00 96.90 6.46 0.15 60.00 387.60 6.46 0.15
2
19-ene-13 20-ene-13
TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(2)PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
14-ene-13 15-ene-13 16-ene-13 17-ene-13 18-ene-13
SEMANA: Del: 21/01/2013 Al: 27/01/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90 0.00 581.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90 0.00 581.40
6.46 EXCAVACIONES MANUALES M3 15.00 96.90 6.46 0.1548 15.00 96.90 6.46 0.1548 15.00 96.90 6.46 0.1548 15.00 96.90 6.46 0.1548 15.00 96.90 6.46 0.1548 15.00 96.90 6.46 0.1548 0.00 0.0000 90.00 581.40 6.46 0.15
26-ene-13 27-ene-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(3)21-ene-13 22-ene-13
3
23-ene-13 24-ene-13 25-ene-13
SEMANA: Del: 28/01/2013 Al: 03/02/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 162.56 162.56 164.24 97.96 97.96 115.40 0.00 981.83
MOVIMIENTO DE TIERRAS 64.60 64.60 66.28 0.00 0.00 0.00 0.00 195.48
6.46 EXCAVACION MANUAL M3 10.00 64.60 6.46 0.1548 10.00 64.60 6.46 0.1548 10.26 66.28 6.46 0.1548 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 30.26 195.48 6.46 0.1548
CONCRETO SIMPLE 0.00 0.00 73.33 82.72 25.12 0.00 0.00 181.17
4.888888889 SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 0.00 0.00 0.0000 -            0.00 0.0000 15.00 73.33        4.89 0.2045 16.92 82.72        4.89 0.2045 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 31.92 156.05 4.89 0.2045
4.6 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 0.00 5.46 25.12 5.46 25.12 4.60 0.2174
CONCRETO ARMADO 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96 115.40 0.00 605.19
ZAPATAS 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96 86.83 0.00 576.62
0.349846154 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 280.00 97.96        0.35 2.8584 280.00 97.96        0.35 2.8584 280.00 97.96        0.35 2.8584 280.00 97.96        0.35 2.8584 280.00 97.96        0.35 2.8584 248.20 86.83        0.35 2.8584 0.00 0.0000 1648.20 576.62 0.35 2.8584
VIGA DE CIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 28.57
0.190461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 150.00 28.57 0.19 5.2504 0.00 0.0000 150.00 28.57 0.19 5.2504
31-ene-13 01-feb-13 02-feb-13 03-feb-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(4)28-ene-13 29-ene-13 30-ene-13
4
SEMANA: Del: 04/02/2013 Al: 10/02/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 143.04 130.39 51.42 51.42 66.66 50.58 0.00 493.52
ZAPATAS 84.00 80.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.87
3.818181818 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 22.00 84.00 3.82 0.2619 21.18 80.87 3.82 0.2619 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 43.18 164.87 3.82 0.2619
VIGA DE CIMENTACION 59.04 49.52 51.42 51.42 66.66 50.58 0.00 328.65
0.190461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 310.00 59.04 0.19 5.2504 260.00 49.52 0.19 5.2504 270.00 51.42 0.19 5.2504 270.00 51.42 0.19 5.2504 350.00 66.66 0.19 5.2504 265.55 50.58 0.19 5.2504 0.00 0.00 0.0000 1725.55 328.65 0.19 5.2504
09-feb-13 10-feb-13
TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(5)04-feb-13 05-feb-13 06-feb-13 07-feb-13 08-feb-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
5
SEMANA: Del: 11/02/2013 Al: 17/02/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 140.27 133.55 133.55 200.27 191.15 191.15 0.00 989.94
MOVIMIENTO DE TIERRAS 40.32 33.60 33.60 100.32 91.20 91.20 0.00 390.24
0.64 RELLENO CON HORMIGON H=30CM M3 63.00 40.32 0.64 1.5625 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 63.00 40.32 0.64 1.5625
0.16 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO ML 0.00 0.0000 210.00 33.60 0.16 6.2500 210.00 33.60 0.16 6.2500 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 420.00 67.20 0.16 6.2500
1.824 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M2 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 55.00 100.32 1.82 0.5482 50.00 91.20 1.82 0.5482 50.00 91.20 1.82 0.5482 0.00 0.0000 155.00 282.72 1.82 0.5482
VIGA DE CIMENTACION 45.23 45.23 45.23 45.23 45.23 45.23 0.00 271.38
2.719772404 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ML 16.63 45.23 2.72 0.3677 16.63 45.23 2.72 0.3677 16.63 45.23 2.72 0.3677 16.63 45.23 2.72 0.3677 16.63 45.23 2.72 0.3677 16.63 45.23 2.72 0.3677 0.00 0.0000 99.78 271.38 2.72 0.3677
COLUMNAS Y PLACAS 54.72 54.72 54.72 54.72 54.72 54.72 0.00 328.32
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 0.00 0.0000 1560.00 328.32 0.21 4.7515
JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(6)14-feb-13 15-feb-13 16-feb-13 17-feb-13PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES
11-feb-13 12-feb-13 13-feb-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
6
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SEMANA: Del: 18/02/2013 Al: 24/02/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 200.74 102.30 135.57 73.73 127.28 113.52 0.00 753.14
MOVIMIENTO DE TIERRAS 128.28 28.52 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 184.08
1.824 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 70.33 128.28 1.82 0.5482 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 70.33 128.28 1.82 0.5482
0.248 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.00 0.00 0.0000 115.00 28.52 0.25 4.0323 110.00 27.28 0.25 4.0323 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 225.00 55.80 0.25 4.0323
0.00 0.00 0.00 0.00
VIGA DE CIMENTACION 17.73 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.80
2.955555556 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 6.00 17.73 2.96 0.3383 6.45 19.06 2.96 0.3383 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 12.45 36.80 2.96 0.3383
SOBRE CIMIENTOS ARMADOS 0.00 0.00 59.28 19.19 18.02 4.27 0.00 100.76
0.378461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 156.64 59.28 0.38 2.6423 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 156.64 59.28 0.38 2.6423
0.872451399 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 22.00 19.19 0.87 1.1462 20.65 18.02 0.87 1.1462 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 42.65 37.21 0.87 1.1462
1.371428571 CONCRETO EN SOBRE CIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 3.11 4.27 1.37 0.7292 0.00 0.00 0.0000 3.11 4.27 1.37 0.7292
COLUMNAS Y PLACAS 54.72 54.72 49.00 54.54 54.54 54.54 0.00 322.06
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 232.84 49.00 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 752.84 158.44 0.21 4.7515
2.097676624 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 26.00 54.54 2.10 0.4767 26.00 54.54 2.10 0.4767 26.00 54.54 2.10 0.4767 0.00 0.00 0.0000 78.00 163.62 2.10 0.4767
VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 54.72 54.72 0.00 109.44
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 520.00 109.44 0.21 4.7515
DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(7)18-feb-13 19-feb-13 20-feb-13
7
21-feb-13 22-feb-13 23-feb-13 24-feb-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
SEMANA: Del: 25/02/2013 Al: 03/03/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 255.95 256.65 1764.15 215.53 154.50 157.83 0.00 2804.61
COLUMNAS Y PLACAS 109.54 110.23 110.23 110.23 49.20 52.53 0.00 541.97
2.097676624 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 52.22 109.54 2.10 0.4767 52.55 110.23 2.10 0.4767 52.55 110.23 2.10 0.4767 52.55 110.23 2.10 0.4767 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 209.87 440.24 2.10 0.4767
5.466666667 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 9.00 49.20 5.47 0.1829 9.61 52.53 5.47 0.1829 0.00 0.00 0.0000 18.61 101.73 5.47 0.1829
0.00 0.00 0.00 0.00
VIGAS 71.77 71.77 1620.39 71.77 71.77 71.77 0.00 1979.26
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 341.03 71.77 0.21 4.7515 341.03 71.77 0.21 4.7515 341.03 1620.39 4.75 0.2105 341.03 71.77 0.21 4.7515 341.03 71.77 0.21 4.7515 341.03 71.77 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 2046.18 1979.26 0.97 1.0338
LOSA ALIJERADA 74.64 74.64 33.52 33.52 33.52 33.52 0.00 283.37
0.310769231 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 240.18 74.64 0.31 3.2178 240.18 74.64 0.31 3.2178 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 480.36 149.28 0.31 3.2178
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 26.78 33.52 1.25 0.7989 26.78 33.52 1.25 0.7989 26.78 33.52 1.25 0.7989 26.78 33.52 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 107.12 134.09 1.25 0.7989
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(8)25-feb-13 26-feb-13 27-feb-13 28-feb-13 01-mar-13 02-mar-13 03-mar-13
8
SEMANA: Del: 04/03/2013 Al: 10/03/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 158.62 188.68 246.73 229.04 168.30 192.11 0.00 1183.46
VIGAS 24.52 24.52 24.52 24.52 2.61 0.00 0.00 100.68
1.280227596 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 19.15 24.52 1.28 0.7811 19.15 24.52 1.28 0.7811 19.15 24.52 1.28 0.7811 19.15 24.52 1.28 0.7811 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 76.60 98.07 1.28 0.7811
0.214285714 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 12.18 2.61 0.21 4.6667 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 12.18 2.61 0.21 4.6667
LOSA ALIJERADA 134.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.10
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13 134.10 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 107.13 134.10 1.25 0.7989
0.036444444 LADRILLO PARA TECHO H=0.15CM UNI 0.00 0.00 0.0000 892.17 32.51 0.04 27.4390 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 892.17 32.51 0.04 27.4390
0.628571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 9.52 0.35 0.04 27.4390 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 9.52 0.35 0.04 27.4390
LOSA MACIZA 0.00 0.00 58.05 13.62 1.37 0.00 0.00 73.04
0.316923077 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 183.17 58.05 0.32 3.1553 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 183.17 58.05 0.32 3.1553
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 10.88 13.62 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 10.88 13.62 1.25 0.7989
0.628571429 CONCRETO S f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 2.18 1.37 0.63 1.5909 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 2.18 1.37 0.63 1.5909
ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 27.80
0.196923077 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 141.17 27.80 0.20 5.0781 0.00 0.00 0.0000 141.17 27.80 0.20 5.0781
0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000
CISTERNA 0.00 109.44 109.44 136.18 109.60 109.59 0.00 574.25
0.190769231 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 140.17 26.74 0.19 5.2419 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 140.17 26.74 0.19 5.2419
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 4.40 0.16 0.04 27.4390 4.00 0.15 0.04 27.4390 0.00 0.00 0.0000 8.40 0.31 0.04 27.4390
COLUMNAS YPLACAS 0.00 54.72 54.72 54.72 54.72 54.72 0.00 273.60
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 1300.00 273.60 0.21 4.7515
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(9)04-mar-13 05-mar-13 06-mar-13 07-mar-13 08-mar-13 09-mar-13 10-mar-13
9
SEMANA: Del: 11/03/2013 Al: 17/03/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 67.64 70.41 94.56 94.56 105.08 102.98 0.00 535.23
ESCALERA 18.53 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10
1.289710763 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37 18.53 1.29 0.7754 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 14.37 18.53 1.29 0.7754
2.428571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 1.88 4.57 2.43 0.4118 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.88 4.57 2.43 0.4118
CISTERNA 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81
1.822222222 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 1.54 2.81 1.82 0.5488 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.54 2.81 1.82 0.5488
COLUMNAS YPLACAS 2°PISO 46.30 65.84 94.56 94.56 46.15 44.05 0.00 391.47
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 220.00 46.30 0.21 4.7515 312.84 65.84 0.21 4.7515 240.00 50.51 0.21 4.7515 240.00 50.51 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1012.84 213.16 0.21 4.7515
2.097676624 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 21.00 44.05 2.10 0.4767 21.00 44.05 2.10 0.4767 22.00 46.15 2.10 0.4767 21.00 44.05 2.10 0.4767 0.00 0.00 0.0000 85.00 178.30 2.10 0.4767
VIGA 2°PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 58.93 58.93 0.00 117.86
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 280.00 58.93 0.21 4.7515 280.00 58.93 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 560.00 117.86 0.21 4.7515
16-mar-13 17-mar-13PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(10)11-mar-13 12-mar-13 13-mar-13 14-mar-13 15-mar-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
10
 205 
 
 
 
 
 
 
SEMANA: Del: 18/03/2013 Al: 24/03/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 98.77 98.77 1360.23 167.26 125.06 73.61 0.00 1923.70
COLUMNAS YPLACAS 2°PISO 44.05 44.05 44.05 44.05 44.05 8.14 0.00 228.40
2.097676624 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 21.00 44.05 2.10 0.4767 21.00 44.05 2.10 0.4767 21.00 44.05 2.10 0.4767 21.00 44.05 2.10 0.4767 21.00 44.05 2.10 0.4767 3.88 8.14 2.10 0.4767 0.00 0.00 0.0000 108.88 228.40 2.10 0.4767
VIGAS 54.72 54.72 1235.38 54.72 54.72 39.18 0.00 1493.44
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 M3 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 1235.38 4.75 0.2105 260.00 54.72 0.21 4.7515 260.00 54.72 0.21 4.7515 186.18 39.18 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 1486.18 1493.44 1.00 0.9951
LOSA ALIJERADA 0.00 0.00 80.80 68.48 26.29 26.29 0.00 201.86
0.310769231 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 260.00 80.80 0.31 3.2178 220.37 68.48 0.31 3.2178 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 480.37 149.28 0.31 3.2178
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 21.00 26.29 1.25 0.7989 21.00 26.29 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 42.00 52.57 1.25 0.7989
JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(11)21-mar-13 22-mar-13 23-mar-13 24-mar-13PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES
18-mar-13 19-mar-13 20-mar-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
11
SEMANA: Del: 25/03/2013 Al: 31/03/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 53.17 111.22 62.08 66.76 10.10 27.90 0.00 331.23
VIGAS 26.88 26.88 26.88 26.88 2.74 0.00 0.00 110.28
1.280227596 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 21.00 26.88 1.28 0.7811 21.00 26.88 1.28 0.7811 21.00 26.88 1.28 0.7811 21.00 26.88 1.28 0.7811 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 84.00 107.54 1.28 0.7811
0.214285714 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 12.80 2.74 0.21 4.6667 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 12.80 2.74 0.21 4.6667
LOSA ALIJERADA 26.29 26.29 28.94 32.51 5.98 0.00 0.00 120.01
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 21.00 26.29 1.25 0.7989 21.00 26.29 1.25 0.7989 23.12 28.94 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 65.12 81.52 1.25 0.7989
0.036444444 LADRILLO DE TECHOS H=0.15 UNI 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 892.17 32.51 0.04 27.4390 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 892.17 32.51 0.04 27.4390
0.628571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 9.52 5.98 0.63 1.5909 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 9.52 5.98 0.63 1.5909
LOSA MACIZA 0.00 58.05 6.26 7.36 1.37 0.00 0.00 73.04
0.316923077 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 183.17 58.05 0.32 3.1553 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 183.17 58.05 0.32 3.1553
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 5.00 6.26 1.25 0.7989 5.88 7.36 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 10.88 13.62 1.25 0.7989
0.628571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 2.18 1.37 0.63 1.5909 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 2.18 1.37 0.63 1.5909
ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.90 0.00 27.90
0.196923077 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 141.67 27.90 0.20 5.0781 0.00 0.00 0.0000 141.67 27.90 0.20 5.0781
JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(12)25-mar-13 26-mar-13 27-mar-13 28-mar-13 29-mar-13 30-mar-13 31-mar-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES
12
SEMANA: Del: 01/04/2013 Al: 07/04/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 172.68 154.15 233.63 233.63 233.63 233.63 0.00 1261.36
ESCALERA 18.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.53
1.289710763 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37 18.53 1.29 0.7754 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 14.37 18.53 1.29 0.7754
2.428571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 1.88 4.57 2.43 0.4118 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.88 4.57 2.43 0.4118
COLUMNAS Y PLACAS 154.15 154.15 154.15 154.15 154.15 154.15 0.00 924.88
0.210461538 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 385.47 81.13 0.21 4.7515 385.47 81.13 0.21 4.7515 385.47 81.13 0.21 4.7515 385.47 81.13 0.21 4.7515 385.47 81.13 0.21 4.7515 385.47 81.13 0.21 4.7515 0.00 0.00 0.0000 2312.82 486.76 0.21 4.7515
2.097676624 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 34.81 73.02 2.10 0.4767 34.81 73.02 2.10 0.4767 34.81 73.02 2.10 0.4767 34.81 73.02 2.10 0.4767 34.81 73.02 2.10 0.4767 34.81 73.02 2.10 0.4767 0.00 0.00 0.0000 208.86 438.12 2.10 0.4767
VIGA 0.00 0.00 79.49 79.49 79.49 79.49 0.00 317.94
0.310769231 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 255.77 79.49 0.31 3.2178 255.77 79.49 0.31 3.2178 255.77 79.49 0.31 3.2178 255.77 79.49 0.31 3.2178 0.00 0.00 0.0000 1023.08 317.94 0.31 3.2178
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
01-abr-13 02-abr-13 03-abr-13 04-abr-13 05-abr-13 06-abr-13 07-abr-13
TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(13)
13
SEMANA: Del: 08/04/2013 Al: 14/04/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 190.49 251.88 176.34 185.11 101.37 35.78 0.00 940.98
COLUMNAS Y PLACAS 49.20 52.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.73
5.466666667 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 9.00 49.20 5.47 0.1829 9.61 52.53 5.47 0.1829 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 18.61 101.73 5.47 0.1829
VIGAS 104.00 104.00 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 416.01
0.310769231 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 255.77 79.49 0.31 3.2178 255.77 79.49 0.31 3.2178 255.77 79.49 0.31 3.2178 255.77 79.49 0.31 3.2178 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1023.08 317.94 0.31 3.2178
1.280227596 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 19.15 24.52 1.28 0.7811 19.15 24.52 1.28 0.7811 19.15 24.52 1.28 0.7811 19.15 24.52 1.28 0.7811 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 76.60 98.07 1.28 0.7811
0.214285714 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 12.18 15.59 1.28 0.7811 0.00 0.00 0.0000 12.18 15.59 1.28 0.7811
LOSA ALIJERADA 37.29 37.29 72.34 74.85 94.01 6.61 0.00 322.40
0.310769231 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 120.00 37.29 0.31 3.2178 120.00 37.29 0.31 3.2178 120.00 37.29 0.31 3.2178 120.00 37.29 0.31 3.2178 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 480.00 149.17 0.31 3.2178
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 28.00 35.05 1.25 0.7989 30.00 37.55 1.25 0.7989 49.13 61.50 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 107.13 134.10 1.25 0.7989
0.036444444 LADRILLLO UNI 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 892.17 32.51 0.04 27.4390 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 892.17 32.51 0.04 27.4390
0.628571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 10.52 6.61 0.63 1.5909 0.00 0.00 0.0000 10.52 6.61 0.63 1.5909
LOSA MACIZA 0.00 58.05 0.00 6.26 7.36 1.37 0.00 73.04
0.316923077 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 183.17 58.05 0.32 3.1553 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 183.17 58.05 0.32 3.1553
1.251778094 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 5.00 6.26 1.25 0.7989 5.88 7.36 1.25 0.7989 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 10.88 13.62 1.25 0.7989
0.628571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 2.18 1.37 0.63 1.5909 0.00 0.00 0.0000 2.18 1.37 0.63 1.5909
ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.80 0.00 27.80
0.196923077 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 141.17 27.80 0.20 5.0781 0.00 0.00 0.0000 141.17 27.80 0.20 5.0781
TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(14)08-abr-13 09-abr-13 10-abr-13 11-abr-13 12-abr-13 13-abr-13 14-abr-13PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
 206 
 
 
 
 
 
 
SEMANA: Del: 15/04/2013 Al: 21/04/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 18.53 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10
ESCALERA 18.53 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10
1.289710763 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37 18.53 1.29 0.7754 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 14.37 18.53 1.29 0.7754
2.428571429 CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.0000 1.88 4.57 2.43 0.4118 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.88 4.57 2.43 0.4118
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(15)15-abr-13 16-abr-13 17-abr-13 18-abr-13 19-abr-13 20-abr-13 21-abr-13
SEMANA: Del: 07/01/2013 Al: 21/04/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 666.00 581.40 981.83 493.52 989.94 753.14 2804.61 668.37 535.23 1923.70 #¡REF! 1265.92 956.57 23.10 #¡REF!
      OBRAS PROVISIONALES -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
         ALMACEN DE OBRA GLB -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -              -              -              -              
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -              -              -              -              
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -              -              -              -              
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -              -              -              -              
      OBRAS PRELIMINARES 278.40         -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              278.40         
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 210.00                        33.60           0.16                     6.25                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       210.00         33.60           0.16            6.25            
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 1,020.00                     244.80         0.24                     4.17                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -              -                       -                       -              -                       -                       -              -                       -                       -              -                       -                       1,020.00      244.80         0.24            4.17            
      1° PISO -              -              -              -              
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 387.60         581.40         195.48         -              390.24         184.08         -              -              -              -              -              -              -              -              1,738.80      
            EXCAVACIONES MANUALES M3 60.00                         387.60         6.46                     0.15                     90.00           581.40         6.46                     0.15                     30.26           195.48         6.46                     0.15                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       180.26         1,164.48      6.46            0.15            
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       63.00           40.32           0.64                     1.56                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -              -                       -                       -              -                       -                       -              -                       -                       -              -                       -                       63.00           40.32           0.64            1.56            
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       420.00         67.20           0.16                     6.25                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       420.00         67.20           0.16            6.25            
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       155.00         282.72         1.82                     0.55                     70.33           128.28         1.82                     0.55                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       225.33         411.00         1.82            0.55            
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       225.00         55.80           0.25                     4.03                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       225.00         55.80           0.25            4.03            
         CONCRETO SIMPLE -              -              181.17         -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              181.17         
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 -                       -                       -                       -                       31.92           156.05         4.89                     0.20                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       31.92           156.05         4.89            0.20            
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 -                       -                       -                       -                       5.46            25.12           4.60                     0.22                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5.46            25.12           4.60            0.22            
         CONCRETO ARMADO
            ZAPATAS -              -              576.62         164.87         -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              741.49         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       1,648.20      576.62         0.35                     2.86                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,648.20      576.62         0.35            2.86            
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       43.18           164.87         3.82                     0.26                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       43.18           164.87         3.82            0.26            
            VIGA DE CIMENTACION -              -              28.57           328.65         271.38         36.80           -              -              -              -              -              -              -              -              665.40         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       150.00         28.57           0.19                     5.25                     1,725.55      328.65         0.19                     5.25                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,875.55      357.22         0.19            5.25            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       99.78           271.38         2.72                     0.37                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       99.78           271.38         2.72            0.37            
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.45           36.80           2.96                     0.34                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.45           36.80           2.96            0.34            
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS -              -              -              -              -              100.76         -              -              -              -              -              -              -              -              100.76         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       156.64         59.28           0.38                     2.64                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       156.64         59.28           0.38            2.64            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       42.65           37.21           0.87                     1.15                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       42.65           37.21           0.87            1.15            
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3.11            4.27            1.37                     0.73                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3.11            4.27            1.37            0.73            
            COLUMNAS Y PLACAS -              -              -              -              328.32         322.06         541.97         -              -              -              -              -              -              -              1,192.36      
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,560.00      328.32         0.21                     4.75                     752.84         158.44         0.21                     4.75                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,312.84      486.76         0.21            4.75            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       78.00           163.62         2.10                     0.48                     209.87         440.24         2.10                     0.48                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       287.87         603.86         2.10            0.48            
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       18.61           101.73         5.47                     0.18                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       18.61           101.73         5.47            0.18            
            VIGAS -              -              -              -              -              109.44         1,979.26      100.68         -              -              -              -              -              -              2,189.38      
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       520.00         109.44         0.21                     4.75                     2,046.18      1,979.26      0.97                     1.03                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,566.18      2,088.70      0.81            1.23            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       76.60           98.07           1.28                     0.78                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       76.60           98.07           1.28            0.78            
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.18           2.61            0.21                     4.67                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.18           2.61            0.21            4.67            
            LOSAS ALIGERADAS -              -              -              -              -              -              283.37         166.96         -              -              -              -              -              -              450.34         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       480.36         149.28         0.31                     3.22                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       480.36         149.28         0.31            3.22            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       107.12         134.09         1.25                     0.80                     107.13         134.10         1.25                     0.80                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       214.25         268.19         1.25            0.80            
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       892.17         32.51           0.04                     27.44                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       892.17         32.51           0.04            27.44           
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       9.52            0.35            0.04                     27.44                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       9.52            0.35            0.04            27.44           
            LOSAS MACIZAS -              -              -              -              -              -              -              73.04           -              -              -              -              -              -              73.04           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       183.17         58.05           0.32                     3.16                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       183.17         58.05           0.32            3.16            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10.88           13.62           1.25                     0.80                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10.88           13.62           1.25            0.80            
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.18            1.37            0.63                     1.59                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.18            1.37            0.63            1.59            
            ESCALERAS -              -              -              -              -              -              -              27.05           23.10           -              -              -              -              -              50.15           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       140.17         26.74           0.19                     5.24                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       140.17         26.74           0.19            5.24            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.40            0.31            0.04                     27.44                   14.37           18.53           1.29                     0.78                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       22.77           18.84           0.83            1.21            
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.88            4.57            2.43                     0.41                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.88            4.57            2.43            0.41            
            CISTERNA -              -              -              -              -              -              -              27.05           2.81            -              -              -              -              -              29.85           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       140.17         26.74           0.19                     5.24                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       140.17         26.74           0.19            5.24            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.40            0.31            0.04                     27.44                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.40            0.31            0.04            27.44           
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.54            2.81            1.82                     0.55                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.54            2.81            1.82            0.55            
               FIN DE PRIMER PISO
      2° PISO
         CONCRETEO ARMADO
            COLUMNAS Y PLACAS -              -              -              -              -              -              -              273.60         391.47         228.40         #¡REF! -              -              -              #¡REF!
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,300.00      273.60         0.21                     4.75                     1,012.84      213.16         0.21                     4.75                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,312.84      486.76         0.21            4.75            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       85.00           178.30         2.10                     0.48                     108.88         228.40         2.10                     0.48                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       193.88         406.70         2.10            0.48            
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! -                       -                       -                       -                       -                       -                       #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
            VIGAS -              -              -              -              -              -              -              -              117.86         1,493.44      110.28         -              -              -              1,721.58      
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       560.00         117.86         0.21                     4.75                     1,486.18      1,493.44      1.00                     1.00                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,046.18      1,611.30      0.79            1.27            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       84.00           107.54         1.28                     0.78                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       84.00           107.54         1.28            0.78            
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.80           2.74            0.21                     4.67                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.80           2.74            0.21            4.67            
            LOSAS ALIGERADAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              201.86         120.01         -              -              -              321.87         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       480.37         149.28         0.31                     3.22                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       480.37         149.28         0.31            3.22            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       42.00           52.57           1.25                     0.80                     65.12           81.52           1.25                     0.80                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       107.12         134.09         1.25            0.80            
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       892.17         32.51           0.04                     27.44                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       892.17         32.51           0.04            27.44           
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       9.52            5.98            0.63                     1.59                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       9.52            5.98            0.63            1.59            
            LOSAS MACIZAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              73.04           -              -              -              73.04           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       183.17         58.05           0.32                     3.16                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       183.17         58.05           0.32            3.16            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10.88           13.62           1.25                     0.80                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       10.88           13.62           1.25            0.80            
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.18            1.37            0.63                     1.59                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.18            1.37            0.63            1.59            
            ESCALERAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              27.90           23.10           -              -              51.00           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       141.67         27.90           0.20                     5.08                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       141.67         27.90           0.20            5.08            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       14.37           18.53           1.29                     0.78                     -                       -                       -                       -                       14.37           18.53           1.29            0.78            
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.88            4.57            2.43                     0.41                     -                       -                       -                       -                       1.88            4.57            2.43            0.41            
      3° PISO
         CONCRETEO ARMADO
            COLUMNAS Y PLACAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              924.88         101.73         -              1,026.62      
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,312.82      486.76         0.21                     4.75                     -                       -                       -                       -                       2,312.82      486.76         0.21            4.75            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       208.86         438.12         2.10                     0.48                     -                       -                       -                       -                       208.86         438.12         2.10            0.48            
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       18.61           101.73         5.47                     0.18                     -                       -                       18.61           101.73         5.47            0.18            
            VIGAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              317.94         431.60         -              749.54         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,023.08      317.94         0.31                     3.22                     1,023.08      317.94         0.31                     3.22                     -                       -                       2,046.16      635.88         0.31            3.22            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       76.60           98.07           1.28                     0.78                     -                       -                       76.60           98.07           1.28            0.78            
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.18           15.59           1.28                     0.78                     -                       -                       12.18           15.59           1.28            0.78            
            LOSAS ALIGERADAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              322.40         -              322.40         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       480.00         149.17         0.31                     3.22                     -                       -                       480.00         149.17         0.31            3.22            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       107.13         134.10         1.25                     0.80                     -                       -                       107.13         134.10         1.25            0.80            
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       892.17         32.51           0.04                     27.44                   -                       -                       892.17         32.51           0.04            27.44           
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10.52           6.61            0.63                     1.59                     -                       -                       10.52           6.61            0.63            1.59            
            LOSAS MACIZAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              73.04           -              73.04           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       183.17         58.05           0.32                     3.16                     -                       -                       183.17         58.05           0.32            3.16            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10.88           13.62           1.25                     0.80                     -                       -                       10.88           13.62           1.25            0.80            
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.18            1.37            0.63                     1.59                     -                       -                       2.18            1.37            0.63            1.59            
            ESCALERAS -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              27.80           23.10           50.90           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       141.17         27.80           0.20                     5.08                     -                       -                       141.17         27.80           0.20            5.08            
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       14.37           18.53           1.29                     0.78                     14.37           18.53           1.29            0.78            
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.88            4.57            2.43                     0.41                     1.88            4.57            2.43            0.41            
               FIN DEL TERCER PISO
   CIERRE
      CONFORMIDAD Y ACTA DE ENTREGA
          INFORME DE PROCUCCION DE ESTRUCTURAS
PARTIDA DE CONTROL UND
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANASEMANA
11.00
SEMANA
12.00
SEMANA
9.00
SEMANA
10.002.00 3.00
SEMANA
7.004.00 5.00 6.00
SEMANA
8.00
SEMANA
13.00
SEMANA
14.00
TOTAL PRESENTE SEMANA HH
15.00
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ANEXO 155 
 
 
SEMANA: Del: 18/03/2013 Al: 25/03/2013
METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
ESTRUCTURA 23.50 26.80 22.30 20.33 29.00 15.00 0.00 136.93
OBRA PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50
ALMACEN DE OBRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 7.50 0.75 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 7.50 0.75 1.33
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.50 26.80 22.30 20.33 21.50 15.00 0.00 118.43
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELLENO CON PIEDRA DE 20 CM (H=20cm) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELLENO CON HORMIGON(H=35cm) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELLENO CON AFIRMADO (H=20cm) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIVELACION Y COMPACTACION M2 22.00 12.50 0.57 1.76 31.00 26.80 0.86 1.16 28.00 22.30 0.80 1.26 24.00 20.33 0.85 1.18 27.00 21.50 0.80 1.26 18.00 15.00 0.83 1.20 0.00 0.00 150.00 118.43 0.79 1.27
EXCAVACION MANUAL M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CISTERNA M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO SIMPLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 C:H + 30% PG M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLADOS DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOBRECIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO DE SOBRECIMIENTO 1:8 CON 25%PM M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIGA DE CIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLATEA DE CIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO  Fc'=175 kg/cm2 PARA PLATEA DE CIMENTACION M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMER PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 1) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUNDO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 2) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERCER PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 3) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUARTO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 4) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUINTO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 5) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEXTO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 6) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIMO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 7) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTAVO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 8) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZOTEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 9) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLACAS 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 6.02 11.00 1.83 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.02 11.00 1.83 0.55
PRIMER PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 1) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUNDO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 2) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERCER PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 3) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUARTO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 4) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUINTO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 5) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEXTO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 6) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIMO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 7) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTAVO PISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 8) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZOTEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS (PISO 9) M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIGAS Y PORTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 1) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 2) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 3) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 4) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 5) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 6) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 7) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (PISO 8) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LADRILLO HUECO DE H=15CM PARA LOSA ALIGERADA (AZOTEA) UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOSA MACIZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CISTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLUMNA METALICA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-mar-13 22-mar-13 23-mar-13 24-mar-13
            INFORME SEMANAL DE PRODUCCION
PARTIDA DE CONTROL UND
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL PRESENTE SEMANA HH
(3)18-mar-13 19-mar-13 20-mar-13
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SEMANA: Del: 05/08/2013 Al: 31/08/2013
METRADO hh/dia Dias HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND METRADO HH RATIO REND
      OBRAS PROVISIONALES
         ALMACEN DE OBRA GLB 1.00 40.78 2.00 81.56 81.56 0.50 1.00 81.56 81.56 0.50       
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 1.00 49.86 2.00 99.72 99.72 0.50 1.00 99.72 99.72 0.50       
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 1.00 45.40 3.50 158.90 158.90 0.29 1.00 158.90 158.90 0.29       
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 6.00 31.52 4.00 126.08 21.01 1.50 6.00 31.52 5.25 6.00       
      OBRAS PRELIMINARES 0.00           
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 210.00 33.60 2.00 67.20 0.32 105.00   210.00 67.20 0.32 105.00     
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 1020.00 244.80 3.00 734.40 0.72 340.00   1020.00 734.40 0.72 340.00     
      1° PISO           
         MOVIMIENTO DE TIERRAS           
            EXCAVACIONES MANUALES M3 180.26 1287.06 13.00 16731.73 92.82 13.87 32.77 3042.13 92.82 13.87 147.49 13689.60 92.82 13.87     
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3 63.00 40.32 1.00 40.32 0.64 63.00   63.00 40.32 0.64 63.00     
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 420.00 67.20 2.00 134.40 0.32 210.00   70.00 22.40 0.32 210.00 350.00 112.00 0.32 210.00   
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 225.33 411.00 4.00 1644.01 7.30 56.33     93.89 685.00 7.30 56.33 131.44 959.00 7.30 56.33
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 225.33 55.88 2.00 111.76 0.50 112.67         
         CONCRETO SIMPLE           
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 31.92 47.53 1.00 47.53 1.49 31.92     31.92 47.53 1.49 31.92
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 5.46 7.64 1.00 7.64 1.40 5.46     5.46 7.64 1.40 5.46
         CONCRETO ARMADO           
            ZAPATAS KG           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 M2 1648.20 170.91 6.00 1025.43 0.62 274.70       1648.20 1025.43 0.62 274.70
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 43.18 39.25 2.00 78.51 1.82 21.59       43.18 78.51 1.82 21.59
05-ago-13 12-ago-13 19-ago-13 26-ago-13
LOOKAHEAD DE PRODUCCIÓN
PARTIDA DE CONTROL UND
TOTAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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ANEXO 157 : PLAN DE TRABAJO  
Plan Semanal  1 
  
  
FECHA DE 07/01/13- 13/01/13  UND CANTIDAD 
  METRADO 
PPC (%) 
L M M J V S D PROYECTADO REAL 
                    
                          
OBRAS PROVICIONALES                         
ALMACEN DE OBRA GLB 1.00 0.60 0.40           1.00 1.00 400% 
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 1.00     1.00         1.00 1.00 25% 
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 1.00       0.50 0.50     1.00 1.00 25% 
FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 1.00           1.00   1.00 1.00 25% 
                    4.00   475% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 1
DIAS LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
M OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM
OBRAS PROVICIONALES
ALMACEN DE OBRA 2 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1 1.00 1.00 2.00
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 2 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00
FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 1 1.00 2.00 2.00
TOTAL 1.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00
HORAS DIAS
8
0
0
P
M
C
OP
OF
PLAN SEMANAL - RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
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Plan Semanal  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL M2 210 120 90 210
NIVEL DE INGENIERO UNI 2 1 1
MIRA UNI 2 1 1
JALONES UNI 12 6 6
CORDEL UNI 4 2 2
CAL Y/O YESO KG 10 5 5
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 1020 500 500 20 1020
NIVEL DE INGENIERO UNI 3 1 1 1
MIRA UNI 3 1 1 1
JALONES UNI 17 8 8 1
CORDEL UNI 6 3 2 1
OCRE ROJO KG 52 25 25 2
BALISAS UNI 40 16 20 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MANUALES M3 60 15 15 15 15 60
PALANA UNI 44 11 11 11 11
BARRETA UNI 24 6 6 6 6
UTENCILLOS DE LIMPIEZA PARA TERRENO GLB 1
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNI 60 15 15 15 15
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 14/01/2013 AL 20/01/2013 UND CANTIDAD
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Plan semanal  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MANUALES M3 90.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00
PALANA UNI 66.00 11 11 11 11 11 11
BARRETA UNI 36.00 6 6 6 6 6 6
UTENCILLOS DE LIMPIEZA PARA TERRENO GLB 2.00 1.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNI 90.00 15 15 15 15 15 15
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
1.00
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 21/01/2013 AL 27/01/2013 UND CANTIDAD
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Plan Semanal  4  
 
 
 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MANUALES M3 30.26 10.00 10.00 10.26 30.26 30.26
PALANA UNI 11.00 11 11 11 11.00
BARRETA UNI 6.00 6 6 6 6.00
UTENCILLOS DE LIMPIEZA PARA TERRENO GLB 1.00 1.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNI 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
CONCRETO SIMPLE 0.00
SOLADO F¨C=100 KH/CM2 M3 31.92 15.00 16.92 31.92 31.92
CEMENTO PORTLAND TIPO MS UND 76.61 36.00 40.61 76.61
HORMIGON M3 31.92 15.00 16.92 31.92
AGUA M3 0.32 0.15 0.17 0.32
CONCRETO CICLOPLEO 1:10 C.H + 30% PG M3 5.46 5.46 5.46 5.46
CEMENTO PORTLAND TIPO MS UND 16.38 16.38 16.38
PIEDRA GRADE DE 8" M3 1.64 1.64 1.64
HORMIGON M3 3.71 3.71 3.71
AGUA M3 0.05 0.05 0.05
ZAPATAS 0.00
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1648.20 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 248.20 1648.20 1648.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1598.20 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 198.20 1598.20
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 50.00 50.00 50.00
VIGA DE CIMENTACION 0.00
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 150.00 150.00 150.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 125.00 125.00 125.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 25.00 25.00 25.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ML 23.00 12.00 11.00
MADERA UND 0.00
CLAVOS UND 0.00
ALAMABRE N°16 UND 0.00
ESTACAS UND 0.00
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
FORMULARIO
METRADO
PPC (%)
1.00
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 28/01/2013 AL 03/02/2013 UND CANTIDAD
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Plan semana 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS F¨C=210KG/CM2 M3 43.18 22.00 21.18 43.18
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 30.23 15.40 14.83 30.23
ARENA GRUESA M3 25.91 13.20 12.71 25.91
CEMENTO PORTLAND MS BOL 345.44 176.00 169.44 345.44
SIKAMENT 290N CIL 0.65 0.33 0.32 0.65
VIGAS DE CIMENTACION 0.00
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1725.55 310.00 260.00 270.00 270.00 350.00 265.55 1725.55
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1655.55 310.00 190.00 270.00 270.00 350.00 265.55 1655.55
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 70.00 70.00 70.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1 1/2 "
MADERA TORNILLO
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 04/02/2013 AL 10/02/2013 UND CANTIDAD
M C OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
0.50 1.00 1.00
0.10 1.00 3.00 1.00 0.20 2.00 1.00 3.00 1.00 0.20 2.00 1.00 3.00 1.00 0.20 2.00 1.00 3.00 1.00 0.20 2.00 1.00 3.00 1.00 0.20 2.00 1.00 3.00 1.00
ZAPATAS 2.00 2.00
CONCRETO EN ZAPATAS F¨C=210KG/CM2
VIGAS DE CIMENTACION
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1875.55
1875.55 1460.00
1875.55 415.55
PARTIDA
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00
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plan semanal  6 
 
 
 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3 63.00 63.00 63.00
HORMIGON M3 63.00 63.00 63.00
TABLAS UNI 8.00 8.00 8.00
ESTACAS UNI 22.00 22.00 22.00
PALANAS UNI 3.00 3.00 3.00
CARRETILLAS UNI 2.00 2.00 2.00
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO KG 420.00 210.00 210.00 420.00
CONPACTADORA TIPO CANGURO UNI 2.00 1.00 1.00 2.00
ACARREO DE MATERIAL  EXCEDENTE P2 155.00 55.00 50.00 50.00 155.00
CARRETILLA UNI 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00
PALANA UNI 12.00 4.00 4.00 4.00 12.00
VIGA DE CIMENTACION 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ML 99.78 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63 99.78
MADERA ML 199.56 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 199.56
CLAVOS KG 1.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.80
ALAMABRE N°16 KG 29.93 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 29.93
ESTACAS UNI 798.24 133.04 133.04 133.04 133.04 133.04 133.04 798.24
COLUMNAS Y PLACAS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1560.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 1560.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1500.00 260.00 200.00 260.00 260.00 260.00 260.00 1500.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 60.00 60.00 60.00
0.00
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 11/02/2013 AL 17/02/2013 UND CANTIDAD
M C OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 0.80 2.00 1.00
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 0.40 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00
ACARREO DE MATERIAL  EXCEDENTE 0.10 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00
VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.10 3.00 1.50 0.10 2.00 3.00 1.50 0.10 2.00 3.00 1.50 4.00 2.00 3.00 1.50 0.40 2.00 3.00 1.50 0.40 2.00 3.00 1.50
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.10 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 6
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
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Plan semanal 7 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 70.33 70.33 70.33
CARRETILLA UND 3.00 3.00 3.00
PALANA UND 5.00 5.00 5.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 225.00 115.00 110.00 225.00
VOLQUETE 15 M3 0.00 0.00
CARGADOR FRONTAL 0.00 0.00
VIGA DE CIMENTACION 0.00
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F¨C=210 KG/CM2 M3 12.45 6.00 6.45 12.45
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 8.72 4.20 4.52 8.72
ARENA GRUESA M3 4.36 2.10 2.26 4.36
CEMENTO PORTLAND MS BOL 34.86 16.80 18.06 34.86
SIKAMENT 290N CIL 0.52 0.25 0.27 0.52
SOBRE CIMIENTOS ARMADOS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 156.64 156.64 156.64
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 140.00 140.00 140.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 16.64 16.64 16.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 42.65 22.00 20.65 42.65
MADERA UND 85.30 44.00 41.30 85.30
CLAVOS KG 1.71 0.88 0.83 1.71
ALAMABRE N°16 KG 25.59 13.20 12.39 25.59
ESTACAS UND 341.20 176.00 165.20 341.20
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F¨C=175 KG/CM2 M3 3.11 3.11 3.11
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 2.18 2.18 2.18
ARENA GRUESA M3 1.87 1.87 1.87
CEMENTO PORTLAND MS BOL 21.77 21.77 21.77
SIKAMENT 290N CIL 0.05 0.05 0.05
COLUMNAS Y PLACAS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 752.84 260.00 260.00 232.84 752.84
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 720.00 260.00 260.00 200.00 720.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 32.84 32.84 32.84
VIGAS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 780.00 260.00 260.00 260.00 780.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 760.00 260.00 260.00 240.00 760.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 20.00 20.00 20.00
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 18/02/2013 AL 24/02/2013 UND CANTIDAD
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Plan semanal 8 
 
 
 
 
0 C OP OF P CE MC CF V M C OP OF P CE MC CF V M C OP OF P CE MC CF V M C OP OF P MC CF V M C OP OF P MC CF V M C OP OF P MC CF V
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 0.25 1.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.10 1.00 2.00 1.00 1.00 0.10 1.00 2.00 1.00 1.00
VIGA DE CIMENTACION
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F¨C=210 KG/CM2 0.50 1.00 2.00 3.00 1.00 0.50 1.00 2.00 3.00 1.00
SOBRE CIMIENTOS ARMADOS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.30 2.00 2.00 8.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.30 1.00 1.00
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F¨C=175 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 1.00
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.25 3.00 1.00 3.50 1.00 0.40 3.00 1.00 3.50 1.00 0.30 3.00 1.00 3.50 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.30 2.00 2.00 1.50 0.30 2.00 2.00 1.50 0.30 2.00 2.00 1.50 0.50 2.00 2.00 1.50
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 3.50 1.00 0.30 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 7
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
L M M J V S D PROYECTADO REAL
COLUMNAS Y PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.12 26.78 26.78 26.78 26.78 107.12
MADERA UND 214.24 53.56 53.56 53.56 53.56 214.24
CLAVOS KG 4.28 1.07 1.07 1.07 1.07 4.28
ALAMABRE N°16 KG 6.43 1.61 1.61 1.61 1.61 6.43
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 18.61 9.00 9.61 18.61
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 10.20 5.00 5.20 10.20
ARENA GRUESA M3 7.30 3.50 3.80 7.30
CEMENTO PORTLAND MS BOL 148.88 72.00 76.88 148.88
SIKAMENT 290N CIL 0.29 0.14 0.15 0.29
VIGAS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2046.18 341.03 341.03 341.03 341.03 341.03 341.03 2046.18
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1800.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 246.18 41.03 41.03 41.03 41.03 41.03 41.03 246.18
LOSAS ALIJERADAS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 480.36 240.18 240.18 480.36
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 400.00 200.00 200.00 400.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 80.36 40.18 40.18 80.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13 26.78 26.78 26.78 26.78 107.13
MADERA UND 214.26 53.57 53.57 53.57 53.57 214.26
CLAVOS KG 4.29 1.07 1.07 1.07 1.07 4.29
ALAMABRE N°16 KG 6.43 1.61 1.61 1.61 1.61 6.43
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 25/02/2013 AL 03/03/2013 UND CANTIDAD
M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC
COLUMNAS Y PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 2.00 2.00 1.00 0.20 2.00 2.00 1.00 0.20 2.00 2.00 1.00 0.20 2.00 2.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 6.00 1.00 0.20 1.00 1.00 6.00 1.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 1.50 0.50 0.40 3.00 1.00 1.50 0.50 0.40 3.00 1.00 1.50 1.00 0.40 3.00 1.00 1.50 1.00 0.40 3.00 1.00 1.50 1.00 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00
LOSAS ALIJERADAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 5.50 0.50 0.40 3.00 1.00 5.50 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 8
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
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Plan semanal 9 
 
L M M J V S D PROYECTADO REAL
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 76.60 19.15 19.15 19.15 19.15 76.60
MADERA UND 153.20 38.30 38.30 38.30 38.30 153.20
CLAVOS KG 3.06 0.77 0.77 0.77 0.77 3.06
ALAMABRE N°16 KG 4.60 1.15 1.15 1.15 1.15 4.60
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 12.18 12.18 12.18
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 8.53 8.53 8.53
ARENA GRUESA M3 7.31 7.31 7.31
CEMENTO PORTLAND MS BOL 97.44 97.44 97.44
SIKAMENT 290N CIL 0.18 0.18 0.18
LOSAS ALIJERADA 0.00
0.00
LADRILLO PARA TECHO H=0.15 CM UNI 892.17 892.17 892.17
PEON 892.17 892.17 892.17
0.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 9.52 9.52 9.52
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 6.66 6.66 6.66
ARENA GRUESA M3 5.71 5.71 5.71
CEMENTO PORTLAND MS BOL 76.16 76.16 76.16
SIKAMENT 290N CIL 0.14 0.14 0.14
LOSA MACIZA 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 183.17 183.17 183.17
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 160.00 160.00 160.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 23.17 23.17 23.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.88 10.88 10.88
MADERA UND 21.76 21.76 21.76
CLAVOS KG 0.22 0.22 0.22
ALAMABRE N°16 KG 0.33 0.33 0.33
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 2.18 2.18 2.18
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.53 1.53 1.53
ARENA GRUESA M3 1.31 1.31 1.31
CEMENTO PORTLAND MS BOL 17.44 17.44 17.44
SIKAMENT 290N CIL 0.03 0.03 0.03
ESCALERA 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 141.17 141.17 141.17
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 130.00 130.00 130.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 11.17 11.17 11.17
CISTERNA 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 140.17 140.17 140.17
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 130.00 130.00 130.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 10.17 10.17 10.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.40 4.40 4.00 8.40
MADERA UND 16.80 8.80 8.00 16.80
CLAVOS KG 0.34 0.18 0.16 0.34
ALAMABRE N°16 KG 0.50 0.26 0.24 0.50
COLUMNAS Y PLACAS 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1300.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 1300.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1275.00 250.00 260.00 255.00 260.00 250.00 1275.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 25.00 10.00 5.00 10.00 25.00
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 04/03/2013 AL 10/03/2013 UND CANTIDAD
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Plan semanal 10 
 
M C OF P CE MIX M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE MIX
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.50 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.40 0.20
LOSAS ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.50 1.00 1.00
LADRILLO PARA TECHO H=0.15 CM 0.20 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.30 3.00 1.00 6.00 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.20 0.10
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 2.00 0.50
CISTERNA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.20 3.00 1.00 2.00 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00 0.30 3.00 1.00 4.00 0.50 0.30 3.00 1.00 4.00 0.50 0.20 3.00 1.00 4.00 1.00 0.20 3.00 1.00 4.00 0.50
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 9
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
L M M J V S D PROYECTADO REAL
ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37 14.37
MADERA UND 28.74 28.74
CLAVOS KG 0.57 0.57
ALAMABRE N°16 KG 0.86 0.86
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 1.88 1.88 1.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.32 1.32
ARENA GRUESA M3 1.13 1.13
CEMENTO PORTLAND MS BOL 15.04 15.04
SIKAMENT 290N CIL 0.03 0.03
CISTERNA
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 1.54 1.54
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.08 1.08
ARENA GRUESA M3 0.92 0.92
CEMENTO PORTLAND MS BOL 12.32 12.32
SIKAMENT 290N CIL 0.02 0.02
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1012.84 220.00 312.84 240.00 240.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 980.00 220.00 280.00 240.00 240.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 32.84 32.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.12 26.78 26.78 26.78 26.78
MADERA UND 214.24 53.56 53.56 53.56 53.56
CLAVOS KG 4.28 1.07 1.07 1.07 1.07
ALAMABRE N°16 KG 6.43 1.61 1.61 1.61 1.61
VIGAS  2°piso
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 560.00 280.00 280.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 480.00 240.00 240.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 80.00 40.00 40.00
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 11/03/2013 AL 17/03/2013 UND CANTIDAD
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
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Plan semanal 11 
 
M C OF P V CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE
ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.40 1.00 1.00 0.50
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.50 1.00 1.00 6.00
CISTERNA
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 6.00 0.50
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
VIGAS  2°piso
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00
SÁB
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 10
LUN MAR MIÉ JUE VIE
L M M J V S D PROYECTADO REAL
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 18.61 9.00 9.61
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 10.20 5.00 5.20
ARENA GRUESA M3 7.30 3.50 3.80
CEMENTO PORTLAND MS BOL 152.00 72.00 80.00
SIKAMENT 290N CIL 0.29 0.14 0.15
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1486.18 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 186.18
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1441.18 260.00 260.00 245.00 245.00 245.00 186.18
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 45.00 15.00 15.00 15.00
LOSAS ALIJERADA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 480.37 260.00 220.37
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 400.37 200.00 200.37
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 80.00 60.00 20.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 42.00 21.00 21.00
MADERA UND 84.00 42.00 42.00
CLAVOS KG 0.84 0.42 0.42
ALAMABRE N°16 KG 1.26 0.63 0.63
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 18/03/2013 AL 24/03/2013 UND CANTIDAD
 220 
 
 
 
Plan semanal 12  
 
M C OP OF P CE M C OP OF P CE V M C OP OF P CE M C OP OF P CE
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS 0.20 2.00 1.00 1.00 0.20 2.00 1.00 1.00 0.20 2.00 1.00 1.00 0.20 2.00 1.00 1.00
SEMANA 11
0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00
M C OP OF P CE M C OP OF P CE
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 2.00 1.00 1.00 0.40 2.00 1.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.50 2.00 1.00 1.00 0.50 2.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00
LOSA ALIJERADA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PARTIDA LUN
VIE SÁB
MAR
MIÉ JUE
1.00
L M M J V S D PROYECTADO REAL
VIGAS  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 84.00 21.00 21.00 21.00 21.00
MADERA UND 168.00 42.00 42.00 42.00 42.00
CLAVOS KG 3.36 0.84 0.84 0.84 0.84
ALAMABRE N°16 KG 5.04 1.26 1.26 1.26 1.26
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 12.80 12.80
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 8.96 8.96
ARENA GRUESA M3 7.68 7.68
CEMENTO PORTLAND MS BOL 102.40 102.40
SIKAMENT 290N CIL 0.19 0.19
LOSA ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 65.12 21.00 21.00 23.12
MADERA UND 130.24 42.00 42.00 46.24
CLAVOS KG 1.30 0.42 0.42 0.46
ALAMABRE N°16 KG 1.95 0.63 0.63 0.69
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 UND 892.17 892.17
PEON UND 892.17 892.17
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 9.52 9.52
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 6.66 6.66
ARENA GRUESA M3 5.71 5.71
CEMENTO PORTLAND MS BOL 76.16 76.16
SIKAMENT 290N CIL 0.14 0.14
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 183.17 183.17
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 160.00 160.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 23.17 23.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.88 5.00 5.88
MADERA UND 21.76 10.00 11.76
CLAVOS KG 0.44 0.20 0.24
ALAMABRE N°16 KG 0.65 0.30 0.35
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 2.18 2.18
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.53 1.53
ARENA GRUESA M3 1.31 1.31
CEMENTO PORTLAND MS BOL 17.44 17.44
SIKAMENT 290N CIL 0.03 0.03
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 141.67 141.67
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 125.00 125.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 16.17 16.17
METRADO
PPC (%)
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 25/03/2013 AL 31/03/2013 UND CANTIDAD
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Plan semanal 13 
 
M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE
COLUMNAS Y PLACAS
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 0.10 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.30 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.40 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.30 0.60
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00
1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 12
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
L M M J V S D
ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 14.37 14.37
MADERA UND 28.74 28.74
CLAVOS KG 0.57 0.57
ALAMABRE N°16 KG 0.86 0.86
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 1.88 1.88
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.32 1.32
ARENA GRUESA M3 1.13 1.13
CEMENTO PORTLAND MS BOL 15.04 15.04
SIKAMENT 290N CIL 0.03 0.03
COLUMNAS Y PLACAS 3°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2312.82 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 2237.35 385.47 385.47 310.00 385.47 385.47 385.47
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 75.47 75.47
0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 7.13
MADERA UNI 214.26 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 14.26
CLAVOS KG 3.21 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.21
ALAMABRE N°16 KG 4.29 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.29
VIGAS 3°PISO 0.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1023.08 255.77 255.77 255.77 255.77
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 928.08 235.77 230.77 230.77 230.77
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 95.00 20.00 25.00 25.00 25.00
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 01/04/2013 AL 07/04/2013 UND CANTIDAD
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M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE
COLUMNAS Y PLACAS
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 0.10 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.30 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.40 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.30 0.60
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00
1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 12
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Plan semanal 14 
 
L M M J V S D
COLUMNAS Y PLACAS 3°PISO
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 18.61 9.00 9.61
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 10.20 5.00 5.20
ARENA GRUESA M3 7.30 3.50 3.80
CEMENTO PORTLAND MS BOL 152.00 72.00 80.00
SIKAMENT 290N CIL 0.29 0.14 0.15
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1023.08 255.77 255.77 255.77 255.77
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 957.31 255.77 255.77 255.77 190
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 65.77 65.77
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 76.60 19.15 19.15 19.15 19.15
MADERA UND 153.20 38.30 38.30 38.30 38.30
CLAVOS KG 3.06 0.77 0.77 0.77 0.77
ALAMABRE N°16 KG 4.60 1.15 1.15 1.15 1.15
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 12.18 12.18
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 8.53 8.53
ARENA GRUESA M3 7.31 7.31
CEMENTO PORTLAND MS BOL 97.44 97.44
SIKAMENT 290N CIL 0.18 0.18
LOSAS ALIJERADA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 390.00 100.00 100.00 100.00 90.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 90.00 20.00 20.00 20.00 30.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13 28.00 30.00 49.13
MADERA UND 214.26 56.00 60.00 98.26
CLAVOS KG 2.14 0.56 0.60 0.98
ALAMABRE N°16 KG 3.21 0.84 0.90 1.47
LADRILLO PARA TECHO H=0.15 CM UNI 892.17 892.17
PEON 892.17 892.17
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 9.52 9.52
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 6.66 6.66
ARENA GRUESA M3 5.71 5.71
CEMENTO PORTLAND MS BOL 76.16 76.16
SIKAMENT 290N CIL 0.14 0.14
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 183.17 183.17
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 160.00 160.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 23.17 23.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.88 5.00 5.88
MADERA UND 21.76 10.00 11.76
CLAVOS KG 0.44 0.20 0.24
ALAMABRE N°16 KG 0.65 0.30 0.35
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 2.18 2.18
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.53 1.53
ARENA GRUESA M3 1.31 1.31
CEMENTO PORTLAND MS BOL 17.44 17.44
SIKAMENT 290N CIL 0.03 0.03
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 141.17 141.17
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 130.00 130.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 11.17 11.17
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 08/04/2013 AL 14/04/2013 UND CANTIDAD
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Plan semanal 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE
COLUMNAS Y PLACAS
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 0.10 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.30 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.40 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.30 0.60
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00
1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 12
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
L M M J V S D
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37 14.37
MADERA UND 28.74 28.74
CLAVOS KG 0.57 0.57
ALAMABRE N°16 KG 0.86 0.86
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 M3 1.88 1.88
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1.32 1.32
ARENA GRUESA M3 1.13 1.13
CEMENTO PORTLAND MS BOL 15.04 15.04
SIKAMENT 290N CIL 0.03 0.03
FORMULARIO
REPORTE SEMANAL DE MATERIALES UTILIZADOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE 15/04/2013 AL 21/04/2013 UND CANTIDAD
M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE
COLUMNAS Y PLACAS
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 0.10 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.40 1.00 1.00 0.30 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.40 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 0.30 0.60
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00
1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 12
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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SEMANA: Del: 07/01/2013
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ESTRUCTURA
      OBRAS PROVISIONALES
         ALMACEN DE OBRA GLB 1.00                      1.00            
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 1.00                      1.00            
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB 1.00                      1.00            
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 1.00                      1.00            
      OBRAS PRELIMINARES
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 210.00                   210.00         
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 1,020.00                1,020.00      
      1° PISO
         MOVIMIENTO DE TIERRAS
            EXCAVACIONES MANUALES M3 60.00                     90.00                     30.26                     180.26         
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3 63.00                     63.00           
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 420.00                   420.00         
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 155.00                   70.33                     225.33         
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 225.00                   225.00         
         CONCRETO SIMPLE
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 31.92                     31.92           
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 5.46                      5.46            
         CONCRETO ARMADO
            ZAPATAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,648.20                1,648.20      
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 43.18                     43.18           
            VIGA DE CIMENTACION
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 150.00                   1,725.55                1,875.55      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 99.78                     99.78           
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 12.45                     12.45           
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 156.64                   156.64         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 42.65                     42.65           
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 M3 3.11                      3.11            
            COLUMNAS Y PLACAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,560.00                752.84                   2,312.84      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.12                   107.12         
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 18.61                     18.61           
            VIGAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 780.00                   2,046.18                2,826.18      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 76.60                     76.60           
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 12.18                     12.18           
            LOSAS ALIGERADAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 480.36                   480.36         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13                   107.13         
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 892.17                   892.17         
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 9.52                      9.52            
            LOSAS MACIZAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 183.17                   183.17         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.88                     10.88           
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 2.18                      2.18            
            ESCALERAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 141.17                   141.17         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37                     14.37           
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 1.88                      1.88            
            CISTERNA
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 140.17                   140.17         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.40                      8.40            
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 M3 1.54                      1.54            
               FIN DE PRIMER PISO
      2° PISO
         CONCRETEO ARMADO
            COLUMNAS Y PLACAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,300.00                1,012.84                2,312.84      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.12                   107.12         
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 18.61                     18.61           
            VIGAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 560.00                   1,486.18                2,046.18      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 84.00                     84.00           
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 12.80                     12.80           
            LOSAS ALIGERADAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 480.37                   480.37         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 42.00                     65.12                     107.12         
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 892.17                   892.17         
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 9.52                      9.52            
            LOSAS MACIZAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 183.17                   183.17         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.88                     10.88           
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 2.18                      2.18            
            ESCALERAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 141.67                   141.67         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37                     14.37           
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 1.88                      1.88            
      3° PISO
         CONCRETEO ARMADO
            COLUMNAS Y PLACAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 2,312.82                2,312.82      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13                   107.13         
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 18.61                     18.61           
            VIGAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,023.08                1,023.08                2,046.16      
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 76.60                     76.60           
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 12.18                     12.18           
            LOSAS ALIGERADAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 480.00                   480.00         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.13                   107.13         
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 892.17                   892.17         
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 9.52                      9.52            
            LOSAS MACIZAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 183.17                   183.17         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.88                     10.88           
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 2.18                      2.18            
            ESCALERAS
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 141.17                   141.17         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.37                     14.37           
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 1.88                      1.88            
               FIN DEL TERCER PISO
   CIERRE
      CONFORMIDAD Y ACTA DE ENTREGA
TOTAL
PARTIDA DE CONTROL UND
          LOOKHEAD DE MATERIALES
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Semana 1  
 
Semana 2  
 
 
 
 
 
 
DIAS PROYECTADO REAL
M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM M C OP OF P HM
OBRAS PROVICIONALES
ALMACEN DE OBRA 2 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1 1.00 1.00 2.00
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 2 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00
FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 1 1.00 2.00 2.00
TOTAL 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00
LEYENDA
MAESTRO HORAS DIAS
CAPATAS 8
OPARARIO 0
OFICIAL 0
PEON
HERRAMIENTAS MANUALES
OBRAS PROVICIONALES M C OP OF P HM
ALMACEN DE OBRA 0.00 0.50 1.00 3.00 0.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00
FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00
PARTIDA
PLAN SEMANAL - RR.HH. Y EQUIPOS
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
M
OP
OF
P
HM
C
METRADO
PPC (%)
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SEMANA 1
M C OP OF P NI MI HM M C OP OF P NI MI HM M C OP OF P NI MI HM M C OP OF P NI MI HM M C OP OF P NE MI HM M C OP OF P NE MI HM
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 2 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 3 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MANUALES 13 0.10 2.00 0.10 2.00 0.10 2.00 0.10 2.00
TOTAL 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.10 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.10 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.10 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.10 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAS C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
NIVEL DE INGENIERO NE
MIRA MI
HERRAMIENTAS MANUALES HM
HORAS 8 DIAS
OP 300 37.5 4.17
OF 450 56.3 6.25
PEON 700 87.5 9.72
OBRAS PRELIMINARES C OP OF P NI MI HM
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 0.00 1.50 1.50 3.00 1.50 1.50 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCAVACIONES MANUALES 0.65 0.01 0.31 2.92 0.00 0.00 0.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 2
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Semana 3 
 
Semana 4 
 
M C OP OF P M C OP OF P M C OP OF P M C OP OF P M C OP OF P M C OP OF P
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MANUALES 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00
TOTAL 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAS C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
MOVIMIENTO DE TIERRAS HORAS 8 DIASREDONDEAR
EXCAVACIONES MANUALES 150 18.75 2.083 2
180 22.5 2.5 2.5
450 56.25 6 6
CONCRETO SIMPLE HORAS 8 DIAS
SOLADO F¨C=100 KG/CM2 8 1 1
8 1 1
16 2 2
ZAPATAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 HORAS 8 DIAS
120 15 3 3
40 5 1 1
40 5 1 1
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 3
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MANUALES 0.70 4.00 0.70 4.00 0.70 4.00
CONCRETO SIMPLE
SOLADO F¨C=100 KH/CM2 2 0.20 2.00 1.00 8.00 0.50 2.00 1.00 8.00
CONCRETO CICLOPLEO 1:10 C.H + 30% PG 1 0.50 2.00 1.00 8.00
ZAPATAS
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 606 0.30 2.00 2.00 8.00 1.00 0.30 2.00 2.00 8.00 1.00 0.10 2.00 2.00 8.00 1.00 0.50 2.00 2.00 8.00 1.00 0.50 2.00 2.00 8.00 1.00 0.50 2.00 2.00 8.00 1.00
VIGA DE CIMENTACION
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 607 0.20 2.00 1.00 3.00 1.00
TOTAL 1.00 1.00 2.00 2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 12.00 1.00 1.00 1.00 4.00 7.00 16.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 16.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 16.00 1.00 1.00 0.70 4.00 3.00 11.00 2.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAS C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
CONCRETO SIMPLE C OP OF P CE
SOLADO F¨C=100 KH/CM2 0.35 2.00 1.00 8.00 0.00
CONCRETO CICLOPLEO 1:10 C.H + 30% PG 0.50 2.00 1.00 8.00 0.00
ZAPATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 600.37 2.0 2.00 8.00 1.00
VIGA DE CIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 600.69 2.0 1.00 3.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #¡REF! ##### #### #####
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 4
LUN MAR JUE VIEMIÉ SÁBDIAS
1.001.00 1.00
1.00 1.00 1.00
 228 
 
Semana 5  
 
Semana 6  
 
M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V M C OP OF P CE V
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS F¨C=210KG/CM2 2 0.50 1.00 1.00 8.00 1.00 0.50 1.00 1.00 8.00 1.00
VIGAS DE CIMENTACION
ACERO CORRUGADO  EN VIGA DE CIMENTACIONFY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.10 2.00 1.00 3.00 1.00 0.50 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00
TOTAL 1.00 0.60 3.00 2.00 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 ### 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 0.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
VIBRADOR PARA CONCRETO V
ZAPATAS C OP OF P CE V
CONCRETO EN ZAPATAS F¨C=210KG/CM2 0.5 1 1 8 0 1
1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 5
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00
DIAS
M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI M C OP OF P CE NI
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 1 0.80 2.00 2.00 1.00
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 2 0.40 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00
ACARREO DE MATERIAL  EXCEDENTE 4 0.10 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00
VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.10 2.00 3.00 1.50 0.10 2.00 3.00 1.50 0.10 2.00 3.00 1.50 0.40 2.00 3.00 1.50 0.40 2.00 3.00 1.50 0.40 2.00 3.00 1.50
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 6 0.10 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00
TOTAL 1.00 1.00 7.00 4.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 4.00 6.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00 4.00 6.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 4.00 6.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 4.00 6.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 4.00 6.00 1.00 0.00
LEYENDA
CAPATAZ C
OPARARIO O
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
NIVEL DE INGENIERO NI
MOVIMIENTO DE TIERRAS C OP OF P CE NI
RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 0.8 2 0 2 0 1
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 0.4 1 0 1 0 0
ACARREO DE MATERIAL  EXCEDENTE 0.14 0 0 1 0 0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2 0.10 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.58 4.5 1.5 5.3 1.5 0
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 6
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 7 
 
 
 
 
 
 
 
M C OP OF P CE MC CF V M C OP OF P CE MC CF V M C OP OF P CE MC CF V M C OP OF P MC CF V M C OP OF P MC CF V M C OP OF P MC CF V
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 0.25 1.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.10 1.00 2.00 1.00 1.00 0.10 1.00 2.00 1.00 1.00
VIGA DE CIMENTACION
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F¨C=210 KG/CM2 2 0.55 1.00 2.00 3.00 1.00 0.50 1.00 2.00 3.00 1.00
SOBRE CIMIENTOS ARMADOS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.30 2.00 2.00 8.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 0.30 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F¨C=175 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 3.00 1.00
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.20 3.00 1.00 3.50 1.00 0.40 3.00 1.00 3.50 1.00 0.30 3.00 1.00 3.50 1.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 9 0.40 3.00 1.00 3.50 1.00 0.30 3.00 1.00 3.50 1.00 0.50 3.00 1.00 3.50 1.00
TOTAL 1.00 1.00 4.00 3.00 7.50 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5.00 3.00 8.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 6.00 3.00 13.50 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.70 4.00 2.00 3.50 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50 4.00 2.00 3.50 1.00 0.00 0.00 1.00 0.70 4.00 2.00 6.50 2.00 0.00 0.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
MEZCLADORA DE CONCRETO MC
CARGADOR FRONTAL CF
VOLQUETE 15 M3 V
VIGA DE CIMENTACION C OP OF P CE MC CF V
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F¨C=210 KG/CM2 0.5 1 2 3 0 1
SOBRE CIMIENTOS ARMADOS 0 0 0 0 0 0
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.3 2 2 8 0 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.5 2 2 0 0 0
CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F¨C=175 KG/CM2 ### ##### ### ### ### 0
COLUMNAS Y PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ### ##### ### ### ### ###
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 2.44 0.89
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 7
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC M C OP OF P CE MC
COLUMNAS Y PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 2.00 2.00 1.00 0.20 2.00 2.00 1.00 0.20 2.00 2.00 1.00 0.20 2.00 2.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 2 0.20 1.00 1.00 6.00 1.00 0.20 1.00 1.00 6.00 1.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 1.50 0.50 0.40 3.00 1.00 1.50 0.50 0.40 3.00 1.00 1.50 1.00 0.40 3.00 1.00 1.50 1.00 0.40 3.00 1.00 1.50 1.00 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00
LOSAS ALIJERADAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 2 0.40 3.00 1.00 5.50 0.50 0.40 3.00 1.00 5.50 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.50 1.00
TOTAL 1.00 1.00 8.00 4.00 8.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00 4.00 8.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00 4.00 4.00 2.00 0.00 1.00 1.00 6.00 4.00 4.00 2.00 0.00 1.00 1.00 5.00 3.00 9.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 ### 2.00 1.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
MEZCLADORA DE CONCRETO MC
COLUMNAS Y PLACAS C OP OF P CE MC
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.20 1.00 1.00 6.00 0.00 1.00
LOSAS ALIJERADAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.4 3 1 5.5 0.5 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #### #### #### #### ### ###
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 8
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 9 
 
 
M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE MIX M C OP OF P CE V MIX M C OP OF P CE MIX
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 0.40 0.20
LOSAS ALIJERADA
LADRILLO PARA TECHO H=0.15 CM 1 0.20 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.30 3.00 1.00 6.00 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 0.20 0.10
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.40 3.00 1.00 2.00 0.50
CISTERNA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.20 3.00 1.00 2.00 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 0.20 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00
COLUMNAS Y PLACAS 2°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 9 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00 0.30 3.00 1.00 4.00 0.50 0.30 3.00 1.00 4.00 0.50 0.20 3.00 1.00 4.00 1.00 0.20 3.00 1.00 4.00 0.50
TOTAL 1.00 1.20 2.00 2.00 7.00 0.00 0.00 1.00 0.80 4.00 2.00 5.00 1.00 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 11.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00 4.00 8.00 1.00 0.00 1.00 1.00 7.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 3.00 7.00 1.00 0.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
MIXER MIX
VIBRADOR V
VIGAS C OP OF P CE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.5 1 1 1 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.2 0.25 0.25 0 0
LOSAS ALIJERADA
LADRILLO PARA TECHO H=0.15 CM #### #### #### #### 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.2 1 1 0 0
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.3 3 1 6 0.5
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.3 1 1 1 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.2 1 1 0 0
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.4 3 1 2 0.5
CISTERNA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.2 3 1 2 0.5
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.3 1 1 1 0
COLUMNAS Y PLACAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.37 3 1 4 0.7
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 9
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 10  
 
 
 
 
 
M C OP OF P V CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE
ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.50 1.00 1.00 6.00
CISTERNA
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 6.00 0.50
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
VIGAS  2°piso
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 8 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00
TOTAL 1.00 1.00 5.00 3.00 ### 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 ### 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 5.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 5.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 5.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 5.00 1.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
VIBRADOR V
ESCALERA C OP OF P V CE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.4 1 1 1 0.5 4
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.5 1 1 6 0 0
CISTERNA
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.2 1 1 6 0.5 0
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #### #### #### ### ### ###
VIGAS  2°piso
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.40 3.00 1.00 4.00 0.88 0.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 10
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 11 
 
Semana 12  
 
M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE V M C OP OF P CE M C OP OF P CE
COLUMANAS Y PLACAS 2°PISO 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 2 0.20 1.00 1.00 6.00 0.20 1.00 1.00 6.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.50 3.00 1.00 4.00 1.00 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.20 3.00 1.00 4.00 1.00 0.20 3.00 1.00 4.00 1.00
LOSA ALIJERADA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 4 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 0.40 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00
TOTAL 1.00 0.70 4.00 2.00 10.00 1.00 1.00 0.70 4.00 2.00 10.00 1.00 1.00 0.80 6.00 2.00 8.00 1.00 1.00 0.80 6.00 2.00 8.00 1.00 0.00 1.00 0.60 4.00 2.00 5.00 1.00 1.00 0.60 4.00 2.00 5.00 1.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
LOSA ALIJERADA C OP OF P CE
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.2 1.5 0.5 2 0.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.30 1.00 1.00 1.00 0.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 11
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1.00 1.00 1.00 1.00
DIAS
M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX M C OP OF P CE V MCL MIX
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.40 1.00 1.00 0.40 0.70
LOSA ALIJERADA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 1 0.10 1.00 1.00 6.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.40 1.00 1.00 0.30 0.70
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 0.40 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 0.30 0.60
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00
TOTAL 0.00 0.40 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 5.00 3.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 0.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
VIBRADOR V
MECLADORAS MCL
MIXER MIX
COLUMNAS Y PLACAS
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 #¡REF! #### #### #### #### ### ###
VIGAS #¡REF! OP OF P CE V MCL MIX
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
LOSA ALIJERADA
LADRILLOS DE TECHOS H=.15 #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 #¡REF! #### #### #### #### ### ### ###
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 3 1 4 1 0 1 3
DOM
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 12
LUN MIÉMAR JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M C OP OF P CE V MCL M C OP OF P CE V MCL M C OP OF P CE V MCL M C OP OF P CE V MCL M C OP OF P CE V MCL M C OP OF P CE
ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 0.60 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.70 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00
COLUMANAS Y PLACAS 3°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 6 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 0.30 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 8 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 0.50 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00 0.40 3.00 1.00 4.00 1.00
TOTAL 1.00 1.00 5.00 3.00 6.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5.00 3.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 3.00 9.00 1.50 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 9.00 1.50 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 9.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 9.00 2.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
VIBRADOR V
MECLADORAS MCL
ESCALERA C OP OF P CE V MCL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.6 1 1 1 0 0 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.7 1 1 4 0 1 1
COLUMANAS Y PLACAS 3°PISO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.1 3 1 4 1 0 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.42 1 1 1 0 0 0
VIGAS 0
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.28 2.25 0.75 3 1 0 0
1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 13
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 14  
 
 
 
 
M C OP OF P CE MCL MIX V M C OP OF P CE MCL MIX V M C OP OF P CE MIX V M C OP OF P CE MIX V M C OP OF P CE MIX V M C OP OF P CE MIX V
COLUMANAS Y PLACAS 3°PISO
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 2 0.20 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00
VIGAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.30 3.00 1.00 4.00 1.00 0.30 3.00 1.00 4.00 1.00 0.30 3.00 1.00 4.00 1.00 0.20 3.00 1.00 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 0.70 0.40
LOSAS ALIJERADAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 4 0.30 3.00 1.00 4.00 0.50 0.30 3.00 0.50 3.00 0.50 0.30 3.00 1.00 5.00 0.50 0.20 3.00 0.50 4.00 0.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 0.20 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
LADRILLO PARA TECHOS H=0.15 1 0.10 1.00 1.00 9.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.20 1.00 1.00 0.70 0.40
LOSAS MACIZAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.10 3.00 0.50 4.00 1.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 0.20 1.00 0.50 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.50 1.00 1.00 0.60 0.20
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 1 0.10 3.00 1.00 4.00 1.00
TOTAL 1.00 1.00 8.00 4.00 13.00 1.50 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 11.00 4.00 16.00 2.50 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00 4.00 11.00 1.50 0.00 0.00 1.00 0.90 9.00 4.00 11.00 1.50 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00 4.00 4.00 1.00 2.00 1.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
MESCLADORA MCL
MIXER MIX
VIBRADOR V
COLUMANAS Y PLACAS 3°PISO C OP OF P CE MCL MIX V
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.2 1 1 4 0 1 0 1
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.15 1 1 1 0 0 0 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.2 1 1 0 0 0.7 0.4 0
LOSAS ALIJERADAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
LADRILLO PARA TECHOS H=0.15 #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
LOSAS MACIZAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 #¡REF! #¡REF! ### ### #¡REF! ### ### 0
ESCALERA
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.1 3 1 4 1 0 0 0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 14
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁBDIAS
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Semana 15  
 
 
 
 
 
M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE M C OP OF P CE
ESCALERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.20 1.00 1.00 1.00
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 0.60 1.00 1.00 4.00
TOTAL 0.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEYENDA
MAESTRO M
CAPATAZ C
OPARARIO OP
OFICIAL OF
PEON P
CORTADORA ELECTRICA CE
ESCALERA C OP OF P CE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 0.2 1 1 1 0
CONCRETO  F¨C=210 KG/CM2 1 0.6 1 1 4 0
PLAN SEMANAL RR.HH. Y EQUIPOS
PARTIDA
SEMANA 15
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
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ANEXO 158 : Productividad  
 
ANEXO 159: HOJAS DE DISTRIBUCION  
 
 
 
 
 
 
Habilitación de 
fierro en vigas 
Encofrado de 
fondo de vigas 
Colocación de 
fierro en vigas 
Encofrado de 
costado de 
vigas 
Vaciado de 
vigas 
HOJA DE DISTRIBUCION DE TAREAS Y PERSONAL
TRAZO Y REPLANTEO INICAL
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
1 1 OP 1.00 3.00 5.00 8.00
2 1 OF 1.00 6.00 2.00 8.00
1 P 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00
TOTALES 5.00 8.00 7.00 4.00 0.00 32.00
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
1 OP 1.00 3.00 5.00 8.00
2 1 OF 1.00 6.00 2.00 8.00
1 P 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00
TOTALES 5.00 8.00 7.00 4.00 0.00 32.00
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EXCAVACIONES MANUALES
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 1.00 3.00 5.00 8.00
1 P 2.00 6.00 2.00 16.00
TOTALES 3.00 6.00 5.00 2.00 0.00 24.00
C 1.00 3.00 5.00 8.00
P 4.00 6.00 2.00 32.00
TOTALES 3.00 6.00 5.00 2.00 0.00 40.00
C 0.70 3.00 5.00 5.60
P 4.00 6.00 2.00 32.00
TOTALES 3.00 6.00 5.00 2.00 0.00 37.60
1
2
3
RELLENO CON HORMIGON
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.80 3.00 5.00 6.40
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
1 P 2.00 6.00 2.00 16.00
TOTALES 3.00 9.00 5.00 7.00 0.00 38.40
1
NIVELACION INTERIOR APISONADO
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
1 P 1.00 6.00 2.00 8.00
TOTALES 3.00 9.00 5.00 7.00 0.00 19.20
1
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.10 3.00 5.00 0.80
P 1.00 3.00 5.00 8.00
1 0.00
TOTALES 3.00 3.00 5.00 5.00 0.00 8.80
C 0.25 3.00 5.00 2.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
10.002
1
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Item Obrero Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
1 P 2.00 3.00 5.00 16.00
TOTALES 3.00 6.00 5.00 10.00 0.00 24.80
1
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SOLADO F'C=100 KG/CM2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 89.60
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
TOTALES 3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 92.00
1
2.00
1.00
CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 92.00
1
1.00
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ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 98.40
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 98.40
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 96.80
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 100.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 100.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 8.00 3.00 5.00 64.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 100.00
1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.55 3.00 5.00 4.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.40
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.00
1
1.00
2.00
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 3.00 4.00 4.00 24.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 3.00 4.00 4.00 24.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 3.00 4.00 4.00 24.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.80
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 3.00 4.00 4.00 24.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 55.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 3.00 4.00 4.00 24.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 55.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 3.00 4.00 4.00 24.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 55.20
MIERCOLES
JUEVEZ
VIERNES
SABADO
1
LUNES
MARTES
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ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 49.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 48.80
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.00
C 1.00 3.00 5.00 8.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 56.00
C 1.00 3.00 5.00 8.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 56.00
C 1.00 3.00 5.00 8.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 56.00
C 1.00 3.00 5.00 8.00
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 56.00
1
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
VIERNES
SABADO
SABADO
CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 41.60
SABADO
1
 243 
 
 
 
 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
      
ITEM 
(SEMANAS) 
DIAS Categoría CANTIDAD 
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
 
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s 
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
 
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s 
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s 
Parcial 
1 
SABADO 
C 0.30 3.00   5.00     2.40 
OP 2.00   3.00   5.00   16.00 
OF 2.00   4.00 4.00     16.00 
P 8.00   3.00   5.00   64.00 
      3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 98.40 
 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 18.40
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 17.60
1
JUEVEZ
VIERNES
1
 244 
 
 
 
CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 3.00 5.00 48.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 3.00 5.00 48.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 3.00 5.00 48.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 3.00 5.00 48.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 49.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 49.60
SABADO
LUNES
MARTES
2
3
VIERNES
1
SABADO
VIERNES
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ón
 d
e 
fie
rr
o 
en
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o 
de
 
fo
nd
o 
de
 v
ig
as
Co
lo
ca
ci
ón
 d
e 
fie
rr
o 
en
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o 
de
 
co
st
ad
o 
de
 v
ig
as
V
ac
ia
do
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 41.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 41.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 41.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 2.00 3.00 5.00 16.00
OF 2.00 4.00 4.00 16.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 41.60
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 26.40
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
MIERCOLES
JUEVEZ
VIERNES
SABADO
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
2
3
1
MIERCOLES
JUEVEZ
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ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
Hab
ilita
ció
n d
e 
fier
ro e
n v
iga
s
Enc
ofr
ado
 de
 
fon
do 
de 
vig
as
Col
oca
ció
n d
e 
fier
ro e
n v
iga
s
Enc
ofr
ado
 de
 
cos
tad
o d
e v
iga
s
Vac
iad
o d
e v
iga
s
Parcial
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 60.80
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.00
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 61.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 63.20
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 3.50 3.00 5.00 28.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 62.40
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 66.40
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 66.40
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 68.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 68.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 68.00
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 64.80
JUEVEZ
VIERNES
SABADO
3
MIERCOLES
JUEVEZ
2
LUNES
MARTES
MIERCOLES
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
JUEVEZ
1
MIERCOLES
JUEVEZ
VIERNES
SABADO
LUNES
MIERCOLES
MARTES
LUNES
MARTES
MIERCOLES
MARTES
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CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 17.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 19.20
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 17.60
SABADO
3
2
VIERNES
1
VIERNES
 248 
 
 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 1.00 3.00 5.00 8.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 32.00
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 27.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 27.20
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 24.80
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 26.40
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 26.40
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 24.80
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 24.80
JUEVEZ
3
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
MARTES
MIERCOLES
1
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
LUNES
 249 
 
 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
Ha
bil
ita
ció
n d
e 
fie
rro
 en
 vi
ga
s
En
co
fra
do
 de
 
fo
nd
o d
e v
iga
s
Co
loc
ac
ión
 de
 
fie
rro
 en
 vi
ga
s
En
co
fra
do
 de
 
co
sta
do
 de
 vi
ga
s
Va
cia
do
 de
 vi
ga
s
Parcial
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 47.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 47.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 47.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 3.00 5.00 12.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 47.20
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 68.00
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 68.00
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 65.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 24.80
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 24.80
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
SABADO
JUEVEZ
MIERCOLES
JUEVEZ
1
LUNES
MARTES
VIERNES
SABADO
3
VIERNES
MIERCOLES
JUEVEZ
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
 250 
 
 
CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 17.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 19.20
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 9.00 5.00 0.00 17.60
1
VIERNES
VIERNES
SABADO
 251 
 
 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 4.00 4.00 12.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 31.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 4.00 4.00 12.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 31.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 4.00 4.00 12.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 31.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.50 4.00 4.00 12.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 31.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 27.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 27.20
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 25.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 11.00 13.00 5.00 0.00 25.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
7.00 11.00 9.00 5.00 0.00 25.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
7.00 11.00 9.00 5.00 0.00 25.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
7.00 11.00 9.00 5.00 0.00 25.60
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
7.00 11.00 9.00 5.00 0.00 28.00
JUEVEZ
VIERNES
3
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
2
MIERCOLES
SABADO
1
JUEVEZ
VIERNES
MIERCOLES
 252 
 
 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 5.50 4.00 4.00 44.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 79.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 5.50 3.00 5.00 44.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 79.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 67.20
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 66.40
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 0.50 4.00 4.00 4.00
P 3.00 3.00 5.00 24.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 54.40
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 5.00 3.00 5.00 40.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 74.40
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 0.50 4.00 4.00 4.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 61.60
2
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVEZ
1
2
 253 
 
 
 
 
 
LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 4.00 4.00 48.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 65.60
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 3.00 5.00 48.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 9.00 3.00 5.00 72.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 88.80
LUNES
JUEVEZ
VIERNES
1
2
CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 0.00 4.00 4.00 0.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 17.60
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 0.00 3.00 5.00 0.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 17.60
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 0.00 3.00 5.00 0.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 20.00
1
VIERNES
VIERNES
2
SABADO
 254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 26.40
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 27.20
C 0.60 3.00 5.00 4.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 28.80
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 0.50 4.00 4.00 4.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 21.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 27.20
MIERCOLES
JUEVEZ
2
2
JUEVEZ
VIERNES
1
JUEVEZ
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 4.00 4.00 48.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 82.40
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 64.80
C 0.10 3.00 5.00 0.80
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 0.50 4.00 4.00 4.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 60.80
1
MIERCOLES
MARTES
2
MARTES
 255 
 
 
 
 
 
 
CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.50 3.00 5.00 4.00
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 4.00 4.00 48.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 68.00
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 50.40
C 0.60 3.00 5.00 4.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 52.80
1
MARTES
MARTES
2
MARTES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 27.20
C 0.60 3.00 5.00 4.80
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 28.80
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 25.60
1
LUNES
LUNES
2
LUNES
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ón
 d
e 
fie
rr
o 
en
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o 
de
 
fo
nd
o 
de
 v
ig
as
Co
lo
ca
ci
ón
 d
e 
fie
rr
o 
en
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o 
de
 
co
st
ad
o 
de
 v
ig
as
V
ac
ia
do
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 2.00 4.00 4.00 16.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 51.20
C 1.00 3.00 5.00 8.00
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 72.00
C 0.30 3.00 5.00 2.40
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 3.00 5.00 32.00
3.00 10.00 9.00 10.00 0.00 66.40
1
SABADO
SABADO
2
SABADO
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CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 6.00 4.00 4.00 48.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 65.60
1
LUNES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 4.00 4.00 8.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 25.60
C 0.40 3.00 5.00 3.20
OP 1.00 3.00 5.00 8.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 1.00 3.00 5.00 8.00
3.00 7.00 12.00 5.00 5.00 27.20
1
VIERNES
SABADO
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ITEM 
(SEMANA
S)
DIAS Categoría CANTIDAD
H
ab
ili
ta
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
fo
n
d
o
 d
e 
vi
ga
s
C
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e 
fi
er
ro
 e
n
 v
ig
as
En
co
fr
ad
o
 d
e 
co
st
ad
o
 d
e 
vi
ga
s
V
ac
ia
d
o
 d
e 
vi
ga
s
Parcial
C 0.20 3.00 5.00 1.60
OP 3.00 3.00 5.00 24.00
OF 1.00 4.00 4.00 8.00
P 4.00 4.00 4.00 32.00
3.00 7.00 13.00 9.00 0.00 65.60
1
JUEVEZ
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Análisis de precios unitarios
Partida02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL
Rendimientom2/DIA 200.00 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.13 1.49
DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Mano de obra 33.60 276.44
OPERARIO HH 1 0.040 9.8 0.392 OPERARIO 1 hh 0.0400 210.00 8.40 9.80 82.32
OFICIAL HH 1 0.040 8.27 0.3308 OFICIAL 1 hh 0.0400 210.00 8.40 8.27 69.47
PEON HH 2 0.080 7.42 0.5936 PEON 2 hh 0.0800 210.00 16.80 7.42 124.66
0.160 1.3164
Materiales Materiales 25.00
0213030001YESO kg 0.0500 2.50 0.13 YESO KG 10.0000 10.5000 2.50 25.00
0.13
Subcontratos
0401030001SC TRAZO INICIAL m2 1.0000 1.00 1.00 Equipos
1.00
Equipos Herramientas % MO 0.0300 276.44 8.29
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.32 0.04
0.04
Total Precio Unitario 309.74
Partida02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Rendimientom2/DIA 200 EQ. Costo unitario directo por : m2 0.75 2.28 Mano de obra 244.80 2,014.09
OPERARIO 1.5 hh 0.0600 1,020.00 61.20 9.80 599.76
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1.5 hh 0.0600 1,020.00 61.20 8.27 506.12
OPERARIO 1.5 0.060 9.8 0.588 PEON 3 hh 0.1200 1,020.00 122.40 7.42 908.21
OFICIAL 1.5 0.060 8.27 0.4962
PEON 3 0.120 7.42 0.8904 Materiales 260.00
0.24 1.9746 OCRE ROJO KG 52.0000 51.0000 5.00 260.00
Materiales
02130600010001OCRE ROJO kg 0.0500 5.00 0.25
0.25 Equipos
Subcontratos
0401030002SC TRAZO DURANTE OBRA m2 1.0000 0.50 0.50 Herramientas % MO 0.0300 2,014.09 60.42
0.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.97 0.06 Total Precio Unitario 2,334.51
0.06
ANEXO 160 : ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 258 
 
 
 
 
Partida03.01 EXCAVACIONES MANUALES
Rendimientom3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00 58.18 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 1,287.06 10,182.67
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. CAPATAZ 0.65 hh 1.3000 180.26 234.34 10.12 2,371.50
CAPATAZ 0.65 1.300 10.12 13.156 PEON 2.92 hh 5.8400 180.26 1,052.72 7.42 7,811.17
PEON HH 2.92 5.840 7.42 43.3328
7.14 56.4888
Equipos Materiales
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 56.49 1.69
1.69
Subcontratos Equipos
SC EXCAVACION MANUAL ZAPATAS CIMIENTOS m3 1.0000 15.00 15.00
15.00 Herramientas % MO 0.0300 10,182.67 305.48
0403010002
Total Precio Unitario 10,488.15
Partida03.02 RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS
Rendimientom3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 31.60 27.44 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 40.32 357.30
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. CAPATAZ 0.8 hh 0.1067 63.00 6.72 10.12 68.01
CAPATAZ HH 0.8 0.107 10.12 1.0795 OPERARIO 2 hh 0.2667 63.00 16.80 9.80 164.64
OPERARIO HH 2 0.267 9.8 2.6133 PEON 2 hh 0.2667 63.00 16.80 7.42 124.66
PEON HH 2 0.267 7.42 1.9787
0.6400 5.6715 Materiales 1,360.80
Materiales HORMIGON 1.2000 75.6000 18.00 1,360.80
0207030001HORMIGON m3 1.2000 18.00 21.60
21.60
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 5.67 0.17
0.17 Herramientas % MO 0.0300 357.30 10.72
Subcontratos
0403020001SC RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS m3 1.0000 10.00 10.00
10.00 Total Precio Unitario 1,728.82
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Partida03.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 67.20 595.50
Rendimientom2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 2.20 1.46 CAPATAZ 0.4 hh 0.0267 420.00 11.20 10.12 113.34
OPERARIO 1 hh 0.0667 420.00 28.00 9.80 274.40
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. PEON 1 hh 0.0667 420.00 28.00 7.42 207.76
CAPATAZ HH 0.4 0.027 10.12 0.2699 Materiales
OPERARIO HH 1 0.067 9.8 0.6533
PEON HH 1 0.067 7.42 0.4947
0.1600 1.4179
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.4179 0.0425
0.04 Herramientas % MO 0.0300 595.50 17.87
Subcontratos
0403020002SC NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.0000 2.20 2.20
2.20 Total Precio Unitario 613.37
Partida03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 411.00 3,185.91
Rendimientom3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 10.00 14.56 CAPATAZ 0.14 hh 0.2240 225.33 50.47 10.12 510.80
PEON 1 hh 1.6000 225.33 360.53 7.42 2,675.12
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ HH 0.14 0.224 10.12 2.26688 Materiales
PEON HH 1 1.600 7.42 11.872
1.82 14.13888
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 14.14 0.42 Equipos
0.42
Herramientas % MO 0.0300 3,185.91 95.58
Subcontratos
0403020003SC ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.0000 10.00 10.00
10.00 Total Precio Unitario 3,281.49
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Partida03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 55.88 462.41
Rendimientom3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 15.00 2.1137248 CAPATAZ 0.1 hh 0.0080 225.33 1.80 10.12 18.24
OPERARIO 1 hh 0.0800 225.33 18.03 9.80 176.66
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. PEON 2 hh 0.1600 225.33 36.05 7.42 267.51
CAPATAZ HH 0.1 0.008 10.12 0.08096 Materiales
OPERARIO HH 1 0.080 9.8 0.784
PEON HH 2 0.160 7.42 1.1872
0.248 2.05216
Equipos Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.030 2.05216 0.0615648
0.0615648 Herramientas % MO 0.0300 462.41 13.87
Subcontratos
0403030001SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES m3 1.0000 15.00 15.00 Total Precio Unitario 476.29
15.00
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Partida04.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 47.53 1,287.75
Rendimientom3/DIA 18 EQ. Costo unitario directo por : m3 132.24 114.84 CAPATAZ 0.35 hh 0.1556 31.92 4.97 10.12 50.25
OPERARIO 2 hh 0.8889 31.92 28.37 9.80 278.06
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.4444 31.92 14.19 8.27 117.32
CAPATAZ HH 0.35 0.156 10.12 1.5742 PEON 8 hh 3.5556 31.92 113.49 7.42 842.12
OPERARIO HH 2 0.889 9.8 8.7111 Materiales 2,305.90
OFICIAL HH 1 0.444 8.27 3.6756 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4000 12.7680 22.00 280.90
PEON HH 8 3.556 7.42 26.3822 HORMIGON m3 0.8500 27.1320 18.00 488.38
4.89 38.77 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 92.5680 16.60 1,536.63
Equipos
Materiales
0207010006PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4000 22.00 8.80 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 1,287.75 38.63
0207030001HORMIGON m3 0.8500 18.00 15.30 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
0213010007CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 2.9000 16.60 48.14
72.24 Total Precio Unitario 3,634.95
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 38.77 1.16
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.0889 30.00 2.67
3.83
Subcontratos
0404020003SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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Partida04.02 CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 7.64 201.56
Rendimientom3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 137.00 117.69 CAPATAZ 0.5 hh 0.2000 5.46 1.09 10.12 11.05
OPERARIO 2 hh 0.8000 5.46 4.37 9.80 42.81
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.4000 5.46 2.18 8.27 18.06
CAPATAZ HH 0.5 0.200 10.12 2.024 PEON 8 hh 3.2000 5.46 17.47 7.42 129.64
OPERARIO HH 2 0.800 9.8 7.84 Materiales 420.42
OFICIAL HH 1 0.400 8.27 3.308 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 2.7300 22.00 60.06
PEON HH 8 3.200 7.42 23.744 HORMIGON m3 0.9000 4.9140 18.00 88.45
4.60 36.92 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.0000 16.3800 16.60 271.91
Materiales Equipos
0207010006PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 22.00 11.00
0207030001HORMIGON m3 0.9000 18.00 16.20 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 201.56 6.05
0213010007CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 3.0000 16.60 49.80 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
77.00
Equipos Total Precio Unitario 630.70
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 36.92 1.11
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.0889 30.00 2.67
3.77
Subcontratos
0404020003SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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Partida05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 39.25 1,295.24
Rendimientom3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80 227.36 CAPATAZ 0.5 hh 0.1818 43.18 7.85 10.12 79.45
OPERARIO 1 hh 0.3636 43.18 15.70 9.80 153.88
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.3636 43.18 15.70 8.27 129.85
CAPATAZ HH 0.5 0.182 10.12 1.8400 PEON 8 hh 2.9091 43.18 125.61 7.42 932.06
OPERARIO HH 1 0.364 9.8 3.5636 Materiales 8,368.28
OFICIAL HH 1 0.364 8.27 3.0073 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 30.2260 40.00 1,209.04
PEON HH 8 2.909 7.42 21.5855 ARENA GRUESA m3 0.6000 25.9080 25.00 647.70
3.8182 29.9964 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 345.4400 16.60 5,734.30
SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.6477 1,200.00 777.24
Materiales Equipos
02070100010002PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070200010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 1,295.24 38.86
0213010007CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
0222030005SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
193.80 Total Precio Unitario 9,705.05
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 30.00 0.90
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.0889 30.00 2.67
3.57
Subcontratos
0404020003SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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Partida05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 170.91 4,613.66
Rendimientokg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.05 CAPATAZ 0.37 hh 0.0114 1,648.20 18.76 10.12 189.89
OPERARIO 2 hh 0.0615 1,648.20 101.43 9.80 993.99
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 1,648.20 50.71 8.27 419.40
CAPATAZ HH 0.37 0.011 10.1200 0.1152 PEON 8 hh 0.2462 1,648.20 405.71 7.42 3,010.37
OPERARIO HH 2 0.062 9.8000 0.6031 Materiales 5,221.50
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 98.8920 3.80 375.79
PEON HH 8 0.246 7.4200 1.8265 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 1,730.6100 2.80 4,845.71
0.35 2.80
Materiales
02040100020001ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
0204030001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
3.17 Herramientas % MO 0.0300 4,613.66 138.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 2.80 0.08
0.08 Total Precio Unitario 9,973.57
Subcontratos
04060200090001SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
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Partida05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 20.20 305.32
Rendimientom3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 253.80 221.73 CAPATAZ 0.65 hh 0.2889 12.45 3.60 10.12 36.40
OPERARIO 1 hh 0.4444 12.45 5.53 9.80 54.23
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 2 hh 0.8889 12.45 11.07 8.27 91.52
CAPATAZ HH 0.65 0.289 10.1200 2.9236 PEON 3 hh 1.3333 12.45 16.60 7.42 123.17
OPERARIO HH 1 0.444 9.8000 4.3556 Materiales 2,412.81
OFICIAL HH 2 0.889 8.2700 7.3511 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 8.7150 40.00 348.60
PEON HH 3 1.333 7.4200 9.8933 ARENA GRUESA m3 0.6000 7.4700 25.00 186.75
2.9556 24.5236 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 99.6000 16.60 1,653.36
Materiales SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.1868 1,200.00 224.10
02070100010002PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 Equipos
02070200010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
0213010007CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 8.0000 16.60 132.80 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 305.32 9.16
0222030005SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
193.80
Equipos Total Precio Unitario 2,729.95
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 24.52 0.74
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.0889 30.00 2.67
3.40
Subcontratos
0404020003SC CONCRETO CIMENTACIONES m3 1.0000 60.00 60.00
60.00
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Partida05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 207.46 2,339.83
Rendimientom2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 26.05 CAPATAZ 0.48 hh 0.1821 99.80 18.17 10.12 183.89
OPERARIO 2 hh 0.7587 99.80 75.71 9.80 741.99
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 3 hh 1.1380 99.80 113.57 8.27 939.23
CAPATAZ HH 0.48 0.182 10.1200 1.8426 PEON 1.69 hh 0.6411 99.80 63.98 7.42 474.72
OPERARIO HH 2 0.759 9.8000 7.4348 Materiales 57.50
OFICIAL HH 3 1.138 8.2700 9.4111 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 24.9500 3.80 28.75
PEON HH 1.69 0.641 7.4200 4.7567 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 24.9500 3.80 28.75
2.72 23.45
Materiales
02040100010001ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
0204120001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
1.90 Herramientas % MO 0.0300 2,339.83 70.19
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 23.45 0.70
0.70 Total Precio Unitario 2,467.53
Subcontratos
0405010003SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
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Partida05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 184.09 3,003.93
Rendimientokg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.82 CAPATAZ 0.19 hh 0.0058 1,875.55 10.96 10.12 110.96
OPERARIO 2 hh 0.0615 1,875.55 115.42 9.80 1,131.10
CódigoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 1,875.55 57.71 8.27 477.26
CAPATAZ HH 0.19 0.006 10.1200 0.0592 PEON 3 hh 0.0923 1,875.55 173.13 7.42 1,284.61
OPERARIO HH 2 0.062 9.8000 0.6031 Materiales 5,941.74
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 112.5330 3.80 427.63
PEON HH 3 0.092 7.4200 0.6849 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 1,969.3275 2.80 5,514.12
0.19 1.60
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
0204030001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 3,003.93 90.12
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.60 0.05
0.05 Total Precio Unitario 9,035.79
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 4.27 78.87
m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 270.90 199.69 CAPATAZ 0.4 hh 0.2286 3.11 0.71 10.12 7.19
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.5714 3.11 1.78 9.80 17.42
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.5714 3.11 1.78 8.27 14.70
CAPATAZ HH 0.4 0.229 10.1200 2.3131 PEON 3 hh 1.7143 3.11 5.33 7.42 39.56
OPERARIO HH 1 0.571 9.8000 5.6000 Materiales 531.50
OFICIAL HH 1 0.571 8.2700 4.7257 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 2.1770 40.00 87.08
PEON HH 3 1.714 7.4200 12.7200 ARENA GRUESA m3 0.6000 1.8660 25.00 46.65
3.09 25.36 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 7.0000 21.7700 15.70 341.79
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.0467 1,200.00 55.98
02070100010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00 Equipos
02070200010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0000 15.70 109.90
0213010001SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 78.87 2.37
0222030005 170.90 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
Equipos Total Precio Unitario 615.40
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 25.36 0.76
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.0889 30.00 2.67
3.43
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
0404020004 100.00
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05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Partida DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 10.15 Mano de obra 36.34 333.45
Rendimiento CAPATAZ 0.3 hh 0.1138 41.65 4.74 10.12 47.97
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OPERARIO 1 hh 0.3793 41.65 15.80 9.80 154.83
Código OFICIAL 1 hh 0.3793 41.65 15.80 8.27 130.66
CAPATAZ HH 0.3 0.114 10.1200 1.1516
OPERARIO HH 1 0.379 9.8000 3.7174 Materiales 79.14
OFICIAL HH 1 0.379 8.2700 3.1370 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 10.4125 3.80 39.57
0.87 8.01 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 10.4125 3.80 39.57
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
02040100010001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
0204120001 1.90
Equipos Herramientas % MO 0.0300 333.45 10.00
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 8.01 0.24
0.24
Total Precio Unitario 422.59
Subcontratos
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
0405010003 15.00
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05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 20.72 474.91
kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 6.29 CAPATAZ 0.3 hh 0.0092 156.64 1.45 10.12 14.63
Rendimiento OPERARIO 2 hh 0.0615 156.64 9.64 9.80 94.47
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 2 hh 0.0615 156.64 9.64 8.27 79.72
CAPATAZ HH 0.3 0.009 10.1200 0.0934 PEON 8 hh 0.2462 156.64 38.56 7.42 286.10
OPERARIO HH 2 0.062 9.8000 0.6031 Materiales 496.24
OFICIAL HH 2 0.062 8.2700 0.5089 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 9.3984 3.80 35.71
PEON HH 8 0.246 7.4200 1.8265 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 164.4720 2.80 460.52
0.38 3.03
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
0204030001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 474.91 14.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 3.03 0.09
0.09 Total Precio Unitario 985.40
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.04.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 27.29 801.64
m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 233.64 CAPATAZ 0.2 hh 0.1333 18.61 2.48 10.12 25.11
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.6667 18.61 12.41 9.80 121.59
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.6667 18.61 12.41 8.27 102.60
CódigoCAPATAZ HH 0.2 0.133 10.1200 1.3493 PEON 6 hh 4.0000 18.61 74.44 7.42 552.34
OPERARIO HH 1 0.667 9.8000 6.5333 Materiales 3,472.63
OFICIAL HH 1 0.667 8.2700 5.5133 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 13.0270 40.00 521.08
PEON HH 6 4.000 7.4200 29.6800 ARENA GRUESA m3 0.6000 11.1660 25.00 279.15
5.47 43.08 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.0000 148.8800 15.70 2,337.42
SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.2792 1,200.00 334.98
Materiales Equipos
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00
02070100010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 801.64 24.05
02070200010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
0213010001SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00
0222030005 186.60 Total Precio Unitario 4,300.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 43.08 1.29
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.0889 30.00 2.67
3.96
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
0404020004 100.00
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05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 339.12 3,822.92
m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 20.75 CAPATAZ 0.28 hh 0.1062 208.88 22.19 10.12 224.52
Rendimiento OPERARIO 2 hh 0.7587 208.88 158.47 9.80 1,552.98
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 2 hh 0.7587 208.88 158.47 8.27 1,310.53
CAPATAZ HH 0.28 0.106 10.1200 1.0749 PEON 1.25 hh 0.4742 208.88 99.04 7.42 734.89
OPERARIO HH 2 0.759 9.8000 7.4348 Materiales 396.87
OFICIAL HH 2 0.759 8.2700 6.2741 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 52.2200 3.80 198.44
PEON HH 1.25 0.474 7.4200 3.5183 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 52.2200 3.80 198.44
Materiales 2.10 18.30
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95
02040100010001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
0204120001 1.90
Equipos Herramientas % MO 0.0300 3,822.92 114.69
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 18.30 0.55
0.55
Subcontratos Total Precio Unitario 4,334.48
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
0405010003 15.00
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05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 313.12 4,257.25
kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.07 CAPATAZ 0.4 hh 0.0123 2,312.84 28.47 10.12 288.07
Rendimiento OPERARIO 3 hh 0.0923 2,312.84 213.49 9.80 2,092.23
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 2,312.84 71.16 8.27 588.53
CódigoCAPATAZ HH 0.4 0.012 10.1200 0.1246 PEON 2.44 hh 0.0751 2,312.84 173.64 7.42 1,288.42
OPERARIO HH 3 0.092 9.8000 0.9046 Materiales 7,327.08
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 138.7704 3.80 527.33
PEON HH 2.44 0.075 7.4200 0.5571 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2,428.4820 2.80 6,799.75
0.21 1.84
Materiales Equipos
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94 Herramientas % MO 0.0300 4,257.25 127.72
0204030001 3.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.84 0.06 Total Precio Unitario 11,712.04
0.06
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.05.01 CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 2.74 25.44
m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 191.31 CAPATAZ 0.2 hh 0.0571 12.80 0.73 10.12 7.40
Rendimiento OPERARIO 0.25 hh 0.0714 12.80 0.91 9.80 8.96
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 0.3 hh 0.0857 12.80 1.10 8.27 9.07
CódigoCAPATAZ HH 0.2 0.057 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 0.25 0.071 9.8000 0.7000 Materiales 2,388.48
OFICIAL HH 0.3 0.086 8.2700 0.7089 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 8.9600 40.00 358.40
0.21 1.99 ARENA GRUESA m3 0.6000 7.6800 25.00 192.00
Materiales CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.0000 102.4000 15.70 1,607.68
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.1920 1,200.00 230.40
02070100010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00 Equipos
02070200010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0213010001SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 25.44 0.76
0222030005 186.60 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.99 0.06 Total Precio Unitario 2,417.35
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30.00 2.67
2.73
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
0404020004 100.00
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05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 69.18 853.03
m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.34 CAPATAZ 0.375 hh 0.1422 76.79 10.92 10.12 110.54
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.3793 76.79 29.13 9.80 285.46
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.3793 76.79 29.13 8.27 240.89
CódigoCAPATAZ HH 0.375 0.142 10.1200 1.4395 PEON 1 hh 0.3793 76.79 29.13 7.42 216.13
OPERARIO HH 1 0.379 9.8000 3.7174 Materiales 145.90
OFICIAL HH 1 0.379 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.379 7.4200 2.8146 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 19.1975 3.80 72.95
1.28 11.11 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 19.1975 3.80 72.95
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
02040100010001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 1.90 Herramientas % MO 0.0300 853.03 25.59
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 11.11 0.33 Total Precio Unitario 1,024.52
0.33
Subcontratos
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
0405010003 15.00
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05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 277.02 3,766.41
kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.07 CAPATAZ 0.4 hh 0.0123 2,046.18 25.18 10.12 254.86
Rendimiento OPERARIO 3 hh 0.0923 2,046.18 188.88 9.80 1,851.01
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 2,046.18 62.96 8.27 520.67
CódigoCAPATAZ HH 0.4 0.012 10.1200 0.1246 PEON 2.44 hh 0.0751 2,046.18 153.62 7.42 1,139.87
OPERARIO HH 3 0.092 9.8000 0.9046 Materiales 6,482.30
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545
PEON HH 2.44 0.075 7.4200 0.5571 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 122.7708 3.80 466.53
0.21 1.84 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2,148.4890 2.80 6,015.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
0204030001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 3,766.41 112.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.84 0.06
0.06 Total Precio Unitario 10,361.70
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 5.98 54.66
m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 195.18 CAPATAZ 0.2 hh 0.0571 9.52 0.54 10.12 5.51
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.2857 9.52 2.72 9.80 26.66
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.2857 9.52 2.72 8.27 22.49
CódigoCAPATAZ HH 0.2 0.057 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 1 0.286 9.8000 2.8000 Materiales 1,776.43
OFICIAL HH 1 0.286 8.2700 2.3629 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 6.6640 40.00 266.56
0.63 5.74 ARENA GRUESA m3 0.6000 5.7120 25.00 142.80
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.0000 76.1600 15.70 1,195.71
Materiales SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.1428 1,200.00 171.36
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 Equipos
02070100010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
02070200010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 54.66 1.64
0213010001SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
0222030005 186.60
Equipos Total Precio Unitario 1,835.39
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 5.74 0.17
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30.00 2.67
2.84
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
0404020004 100.00
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05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 93.47 1,159.22
m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.05 CAPATAZ 0.3 hh 0.1138 107.13 12.19 10.12 123.37
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.3793 107.13 40.64 9.80 398.25
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.3793 107.13 40.64 8.27 336.07
CódigoCAPATAZ HH 0.3 0.114 10.1200 1.1516 PEON 1 hh 0.3793 107.13 40.64 7.42 301.53
OPERARIO HH 1 0.379 9.8000 3.7174 Materiales 203.55
OFICIAL HH 1 0.379 8.2700 3.1370 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 26.7825 3.80 101.77
PEON HH 1 0.379 7.4200 2.8146 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 26.7825 3.80 101.77
1.25 10.82
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
02040100010001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 1.90 Herramientas % MO 0.0300 1,159.22 34.78
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 10.82 0.32
0.32 Total Precio Unitario 1,397.54
Subcontratos
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
0405010003 15.00
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05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 60.60 1,229.78
kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.81 CAPATAZ 0.1 hh 0.0031 480.37 1.48 10.12 14.96
Rendimiento OPERARIO 3 hh 0.0923 480.37 44.34 9.80 434.55
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 480.37 14.78 8.27 122.24
CódigoCAPATAZ HH 0.1 0.003 10.1200 0.0311 PEON 6 hh 0.1846 480.37 88.68 7.42 658.03
OPERARIO HH 3 0.092 9.8000 0.9046 Materiales 1,521.81
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 28.8222 3.80 109.52
PEON HH 6 0.185 7.4200 1.3698 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 504.3885 2.80 1,412.29
0.31 2.56
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
0204030001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 1,229.78 36.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 2.56 0.08
0.08 Total Precio Unitario 2,788.48
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 8.72 256.21
und/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : und 2.00 1.89 CAPATAZ 0.2 hh 0.0009 892.17 0.79 10.12 8.03
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.0044 892.17 3.97 9.80 38.86
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0044 892.17 3.97 8.27 32.79
CódigoCAPATAZ HH 0.2 0.001 10.1200 0.0090 PEON 6 hh 0.0267 892.17 23.79 7.42 176.53
OPERARIO HH 1 0.004 9.8000 0.0436 Materiales 1,427.47
OFICIAL HH 1 0.004 8.2700 0.0368
PEON HH 6 0.027 7.4200 0.1979 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cmmll 0.0010 0.8922 1,600.00 1,427.47
0.04 0.29
Materiales Equipos
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm mll 0.0010 1,600.00 1.60
02160100040002 1.60
Total Precio Unitario 1,683.68
Subcontratos
SC COLOCACION DE LADRILLO PARA TECHO und 1.0000 0.40 0.40
0405040002 0.40
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05.07.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2
 MACIZA
DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 1.37 12.52
m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 195.18 CAPATAZ 0.2 hh 0.0571 2.18 0.12 10.12 1.26
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.2857 2.18 0.62 9.80 6.10
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.2857 2.18 0.62 8.27 5.15
CódigoCAPATAZ HH 0.2 0.057 10.1200 0.5783
OPERARIO HH 1 0.286 9.8000 2.8000 Materiales 406.79
OFICIAL HH 1 0.286 8.2700 2.3629 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 1.5260 40.00 61.04
0.63 5.74 ARENA GRUESA m3 0.6000 1.3080 25.00 32.70
Materiales CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.0000 17.4400 15.70 273.81
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.0327 1,200.00 39.24
02070100010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00 Equipos
02070200010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60
0213010001SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 12.52 0.38
0222030005 186.60 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 5.74 0.17 Total Precio Unitario 422.35
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30.00 2.67
2.84
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
0404020004 100.00
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05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 9.49 117.73
m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.05 CAPATAZ 0.3 hh 0.1138 10.88 1.24 10.12 12.53
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.3793 10.88 4.13 9.80 40.45
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.3793 10.88 4.13 8.27 34.13
CódigoCAPATAZ HH 0.3 0.114 10.1200 1.1516 PEON 1 hh 0.3793 10.88 4.13 7.42 30.62
OPERARIO HH 1 0.379 9.8000 3.7174 Materiales 20.67
OFICIAL HH 1 0.379 8.2700 3.1370
PEON HH 1 0.379 7.4200 2.8146 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 2.7200 3.80 10.34
1.25 10.82 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 2.7200 3.80 10.34
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
02040100010001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 1.90 Herramientas % MO 0.0300 117.73 3.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.82 0.32
0.32 Total Precio Unitario 141.93
Subcontratos
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
0405010003 15.00
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05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 24.25 480.60
kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 5.87 CAPATAZ 0.3 hh 0.0092 183.27 1.69 10.12 17.12
Rendimiento OPERARIO 3 hh 0.0923 183.27 16.92 9.80 165.79
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 183.27 5.64 8.27 46.64
CódigoCAPATAZ HH 0.3 0.009 10.1200 0.0934 PEON 6 hh 0.1846 183.27 33.83 7.42 251.05
OPERARIO HH 3 0.092 9.8000 0.9046 Materiales 580.60
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545
PEON HH 6 0.185 7.4200 1.3698 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 10.9962 3.80 41.79
0.32 2.62 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 192.4335 2.80 538.81
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
0204030001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 480.60 14.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.62 0.08
0.08 Total Precio Unitario 1,075.61
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.08.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 1.34 36.34
m3/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 209.18 CAPATAZ 0.5 hh 0.1429 1.88 0.27 10.12 2.72
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.2857 1.88 0.54 9.80 5.26
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.2857 1.88 0.54 8.27 4.44
CódigoCAPATAZ HH 0.5 0.143 10.1200 1.4457 PEON 6 hh 1.7143 1.88 3.22 7.42 23.91
OPERARIO HH 1 0.286 9.8000 2.8000 Materiales 350.81
OFICIAL HH 1 0.286 8.2700 2.3629 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 1.3160 40.00 52.64
PEON HH 6 1.714 7.4200 12.7200 ARENA GRUESA m3 0.6000 1.1280 25.00 28.20
2.43 19.33 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.0000 15.0400 15.70 236.13
Materiales SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.0282 1,200.00 33.84
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 Equipos
02070100010002ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
02070200010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 0.0300 36.34 1.09
0213010001SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
0222030005 186.60
Equipos Total Precio Unitario 390.90
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 19.33 0.58
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30.00 2.67
3.25
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
0404020004 100.00
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05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 13.08 161.01
m2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.44 CAPATAZ 0.4 hh 0.1517 14.37 2.18 10.12 22.07
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.3793 14.37 5.45 9.80 53.42
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.3793 14.37 5.45 8.27 45.08
CódigoCAPATAZ HH 0.4 0.152 10.1200 1.5355 PEON 1 hh 0.3793 14.37 5.45 7.42 40.45
OPERARIO HH 1 0.379 9.8000 3.7174 Materiales 27.30
OFICIAL HH 1 0.379 8.2700 3.1370 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 3.5925 3.80 13.65
PEON HH 1 0.379 7.4200 2.8146 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 3.5925 3.80 13.65
1.29 11.20
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
02040100010001CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
0204120001 1.90 Herramientas % MO 0.0300 161.01 4.83
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 11.20 0.34
0.34 Total Precio Unitario 193.14
Subcontratos
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
0405010003 15.00
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05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 19.18 246.54
kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.96 CAPATAZ 0.4 hh 0.0123 141.67 1.74 10.12 17.65
Rendimiento OPERARIO 3 hh 0.0923 141.67 13.08 9.80 128.16
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 141.67 4.36 8.27 36.05
CódigoCAPATAZ HH 0.4 0.012 10.1200 0.1246 PEON 2 hh 0.0615 141.67 8.72 7.42 64.69
OPERARIO HH 3 0.092 9.8000 0.9046 Materiales 448.81
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 8.5002 3.80 32.30
PEON HH 2 0.062 7.4200 0.4566 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 148.7535 2.80 416.51
0.20 1.74
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
02040100020001ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
0204030001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 246.54 7.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.74 0.05
0.05 Total Precio Unitario 702.75
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
04060200090001 0.50
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05.09.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Partida Mano de obra 0.75 22.11
m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m3 286.60 204.06 CAPATAZ 0.2 hh 0.0444 1.54 0.07 10.12 0.69
Rendimiento OPERARIO 1 hh 0.2222 1.54 0.34 9.80 3.35
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.2222 1.54 0.34 8.27 2.83
CódigoCAPATAZ HH 0.2 0.044 10.1200 0.4498 PEON 6 hh 1.3333 1.54 2.05 7.42 15.24
OPERARIO HH 1 0.222 9.8000 2.1778 Materiales 287.36
OFICIAL HH 1 0.222 8.2700 1.8378 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 1.0780 40.00 43.12
PEON HH 6 1.333 7.4200 9.8933 ARENA GRUESA m3 0.6000 0.9240 25.00 23.10
1.82 14.36 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.0000 12.3200 15.70 193.42
Materiales SIKAMENT 290N cil 0.0150 0.0231 1,200.00 27.72
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 40.00 28.00 Equipos
ARENA GRUESA m3 0.6000 25.00 15.00
02070100010002CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 15.70 125.60 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 22.11 66.34
02070200010002SIKAMENT 290N cil 0.0150 1,200.00 18.00 MEZCALDORA DE CONCRETO % MO 0.0889 30.00 2.67
0213010001 186.60
0222030005 Equipos Total Precio Unitario 378.48
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.36 0.43
MEZCALDORA DE CONCRETO HM 1.001 0.0889 30.00 2.67
3.10
Subcontratos
SC CONCRETO ESTRUCTURAS m3 1.0000 100.00 100.00
100.00
0404020004
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05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 7.33 90.89
Partidam2/DIA 21.0900 EQ. 21.0900 Costo unitario directo por : m2 16.90 13.05 CAPATAZ 0.3 hh 0.1138 8.40 0.96 10.12 9.67
OPERARIO 1 hh 0.3793 8.40 3.19 9.80 31.23
RendimientoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.3793 8.40 3.19 8.27 26.35
CAPATAZ HH 0.3 0.114 10.1200 1.1516 PEON 1 hh 0.3793 8.40 3.19 7.42 23.64
CódigoOPERARIO HH 1 0.379 9.8000 3.7174 Materiales 15.96
OFICIAL HH 1 0.379 8.2700 3.1370 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 0.2500 2.1000 3.80 7.98
PEON HH 1 0.379 7.4200 2.8146 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 0.2500 2.1000 3.80 7.98
1.25 10.82
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 3.80 0.95 Equipos
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.2500 3.80 0.95
02040100010001 1.90 Herramientas % MO 0.0300 90.89 2.73
0204120001 Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 10.82 0.32
0.32 Total Precio Unitario 109.58
Subcontratos
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.0000 15.00 15.00
15.00
0405010003
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ANEXO 161 : HABILITACION DE FIERRO 
HABILITACION DE FIERRO 
   
      
 
 
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
    
 
     
05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO
TOTAL 
INSUMO P.U. PARCIAL
Mano de obra 18.13 235.37
Partidakg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 3.67 4.90 CAPATAZ 0.2 hh 0.0062 140.27 0.86 10.12 8.74
OPERARIO 3 hh 0.0923 140.27 12.95 9.80 126.89
RendimientoDescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. OFICIAL 1 hh 0.0308 140.27 4.32 8.27 35.69
CAPATAZ HH 0.2 0.006 10.1200 0.0623 PEON 2 hh 0.0615 140.27 8.63 7.42 64.05
CódigoOPERARIO HH 3 0.092 9.8000 0.9046 Materiales 444.38
OFICIAL HH 1 0.031 8.2700 0.2545 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 8.4162 3.80 31.98
PEON HH 2 0.062 7.4200 0.4566 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 147.2835 2.80 412.39
0.19 1.68
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.80 0.23 Equipos
ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.80 2.94
02040100020001 3.17 Herramientas % MO 0.0300 235.37 7.06
0204030001 Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 1.68 0.05
0.05 Total Precio Unitario 686.81
Subcontratos
SC ACERO kg 1.0000 0.50 0.50
0.50
04060200090001
Fecha  : # # # # # # # #
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago
Rendimiento Diario
Rendimiento Acumulado
Rendimiento Presupuesto
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Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago   
HH Diario 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00   
Avance Diario 280.00 300.00 400.00 320.00 275.00 375.00   
HH Acumulado 16.00 32.00 48.00 64.00 80.00 96.00   
Avance Acumulado 280.00 580.00 980.00 1,300.00 1,575.00 1,950.00   
Rendimiento Diario 0.057 0.053 0.040 0.050 0.058 0.043   
Rendimiento Acumulado 0.057 0.055 0.049 0.049 0.051 0.049   
HH Ganadas/Perdidas a la fecha 1.920 5.120 14.720 19.200 20.800 28.800   
HH Ganadas/Perdidas a fin de 
obra               
Rendimiento Presupuesto 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064   
 
         
         
 291 
 
DESCRIPCION UNID TOTAL HH METRADO RENDIMIENTO DIAS 
ESTRUCTURA           
      OBRAS PROVISIONALES           
         ALMACEN DE OBRA GLB       2 
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB       1 
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GLB       2 
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB       1 
      OBRAS PRELIMINARES           
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL M2 33.600 210.000 0.160 2 
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 244.800 1020.000 0.240 3 
      1° PISO           
         MOVIMIENTO DE TIERRAS           
            EXCAVACIONES MANUALES M3 1287.056 180.260 7.140 13 
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS M3 40.320 63.000 0.640 1 
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 67.200 420.000 0.160 2 
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 411.002 225.330 1.824 4 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 55.882 225.330 0.248 2 
         CONCRETO SIMPLE           
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 M3 47.525 31.920 1.489 1 
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG M3 7.644 5.460 1.400 1 
         CONCRETO ARMADO           
            ZAPATAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 170.906 1648.200 0.104 6 
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 39.255 43.180 0.909 2 
            VIGA DE CIMENTACION           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 184.092 1875.550 0.098 7 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 207.455 99.800 2.079 6 
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 20.197 12.450 1.622 1 
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 20.725 156.640 0.132 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 36.338 41.650 0.872 2 
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 M3 4.265 3.110 1.371 1 
            COLUMNAS Y PLACAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 313.123 2312.840 0.135 9 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 339.120 208.880 1.624 8 
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 27.295 18.610 1.467 2 
            VIGAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 277.021 2046.180 0.135 9 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 69.180 76.790 0.901 4 
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 2.743 12.800 0.214 1 
            LOSAS ALIGERADAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 60.601 480.370 0.126 2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.466 107.130 0.872 5 
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 8.723 892.170 0.010 1 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 5.984 9.520 0.629 1 
            LOSAS MACIZAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 24.248 183.270 0.132 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.492 10.880 0.872 1 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 1.370 2.180 0.629 1 
            ESCALERAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 19.180 141.670 0.135 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.082 14.370 0.910 1 
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 1.343 1.880 0.714 1 
            CISTERNA           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 18.127 140.270 0.129 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7.329 8.400 0.872 2 
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 M3 0.753 1.540 0.489 1 
               FIN DE PRIMER PISO           
      2° PISO           
         CONCRETEO ARMADO           
            COLUMNAS Y PLACAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 313.123 2312.840 0.135 9 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 339.120 208.880 1.624 10 
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 27.295 18.610 1.467 2 
            VIGAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 277.021 2046.180 0.135 8 
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               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 69.180 76.790 0.901 4 
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 2.743 12.800 0.214 1 
            LOSAS ALIGERADAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 60.601 480.370 0.126 2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.466 107.130 0.872 5 
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 8.723 892.170 0.010 1 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 5.984 9.520 0.629 1 
            LOSAS MACIZAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 24.248 183.270 0.132 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.492 10.880 0.872 1 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 1.370 2.180 0.629 1 
            ESCALERAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 19.180 141.670 0.135 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.082 14.370 0.910 2 
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 1.343 1.880 0.714 1 
      3° PISO           
         CONCRETEO ARMADO           
            COLUMNAS Y PLACAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 313.123 2312.840 0.135 9 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 339.120 208.880 1.624 10 
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 M3 27.295 18.610 1.467 2 
            VIGAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 277.021 2046.180 0.135 8 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 69.180 76.790 0.901 4 
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 M3 2.743 12.800 0.214 1 
            LOSAS ALIGERADAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 60.601 480.370 0.126 2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.466 107.130 0.872 5 
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m UNI 8.723 892.170 0.010 1 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 5.984 9.520 0.629 1 
            LOSAS MACIZAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 24.248 183.270 0.132 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.492 10.880 0.872 1 
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 M3 1.370 2.180 0.629 1 
            ESCALERAS           
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 19.180 141.670 0.135 1 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.082 14.370 0.910 2 
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 M3 1.343 1.880 0.714 1 
               FIN DEL TERCER PISO           
   CIERRE 
 
          CONFORMIDAD Y ACTA DE ENTREGA 
 
     
ANEXO 163: GRAFICO DE DIAS  
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ANEXO 165:LOOKAHEAD GENERAL 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      OBRAS PROVISIONALES 6
         ALMACEN DE OBRA 2
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 2
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 1
      OBRAS PRELIMINARES 5
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL 2 210
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 3 1020
      1° PISO 102
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
            EXCAVACIONES MANUALES 13 180.26
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 1 63
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 2 420
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 4 225.33
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2 225.33
         CONCRETO SIMPLE 2
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 1 31.92
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG 1 5.46
         CONCRETO ARMADO 78
            ZAPATAS 8
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 6 1648.2
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 2 43.18
            VIGA DE CIMENTACION 14
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 7 1875.55
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 99.8
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 1 12.45
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 156.64
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 41.65
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 1 3.11
            COLUMNAS Y PLACAS 19
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9 2312.84
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 208.88
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2 18.61
            VIGAS 14
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9 2046.18
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 76.59
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1 12.80
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 480.37
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 107.13
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1 892.17
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1 9.52
            LOSAS MACIZAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 183.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 10.88
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1 2.18
            ESCALERAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 141.67
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 14.37
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1 1.88
            CISTERNA 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 140.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 8.40
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 1 1.54
               FIN DE PRIMER PISO
      2° PISO
         CONCRETEO ARMADO 50
            COLUMNAS Y PLACAS 21
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9 2312.84
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 208.88
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2 18.61
            VIGAS 13
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8 2046.18
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 76.59
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1 12.80
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 480.37
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 107.13
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1 892.17
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1 9.52
            LOSAS MACIZAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 183.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 10.88
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1 2.18
            ESCALERAS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 141.67
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 14.37
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1 1.88
      3° PISO
         CONCRETEO ARMADO 50
            COLUMNAS Y PLACAS 21
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9 2312.84
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 208.88
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2 18.61
            VIGAS 13
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8 2046.18
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 76.59
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1 12.80
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 480.37
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 107.13
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1 892.17
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1 9.52
            LOSAS MACIZAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 183.27
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 10.88
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1 2.18
            ESCALERAS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 141.67
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 14.37
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1 1.88
               FIN DEL TERCER PISO
   CIERRE
      CONFORMIDAD Y ACTA DE ENTREGA
8 9
MES DE FEBRERO MES DE MARZO
5 6 7
PARTIDAS DIAS METRADOS
1 2
MES DE ENERO
3 4
MES DE ABRIL
14 1510 11 12 13
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  leyenda  
  obras provicionales   
  obras preliminares   
  movimiento de tierras   
  concreto simple   
  zapatas   
  viga de cimentacion   
  sobrecimientos armados   
  
columnas y placas 1°,2°y 3° 
piso   
  vigas 1°,2°y 3° piso   
  losa alijerada 1°,2°y 3° piso   
  losa maciza1°,2°y 3° piso   
  escalera1°,2°y 3° piso   
  cisterna   
  
      
     
ANEXO 166: PROGRAMACION MAESTRA 
 
 
PROGRAMACION MAESTRA  
 
 
               
 
 
               
PARTIDAS DIAS 
MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO MES DE ABRIL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 
13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 
      OBRAS PROVISIONALES 6                               
         ALMACEN DE OBRA 2                               
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1                               
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 2                               
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 1                               
      OBRAS PRELIMINARES 5                               
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL 2                               
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 3                               
      1° PISO 102                               
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 22                               
            EXCAVACIONES MANUALES 13                               
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 1                               
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 2                               
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 4                               
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2                               
         CONCRETO SIMPLE 2                               
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 1                               
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG 1                               
         CONCRETO ARMADO 78                               
            ZAPATAS 8                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 6                               
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 2                               
            VIGA DE CIMENTACION 14                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 7                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6                               
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 1                               
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS 4                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2                               
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 1                               
            COLUMNAS Y PLACAS 19                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8                               
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2                               
            VIGAS 14                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4                               
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            LOSAS ALIGERADAS 9                               
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               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5                               
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1                               
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            LOSAS MACIZAS 3                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1                               
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            ESCALERAS 3                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1                               
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1                               
            CISTERNA 4                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2                               
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 1                               
               FIN DE PRIMER PISO                                 
      2° PISO                                 
         CONCRETEO ARMADO 50                               
            COLUMNAS Y PLACAS 21                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10                               
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2                               
            VIGAS 13                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4                               
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            LOSAS ALIGERADAS 9                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5                               
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1                               
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            LOSAS MACIZAS 3                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1                               
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            ESCALERAS 4                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2                               
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1                               
      3° PISO                                 
         CONCRETEO ARMADO 50                               
            COLUMNAS Y PLACAS 21                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10                               
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2                               
            VIGAS 13                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4                               
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            LOSAS ALIGERADAS 9                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5                               
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1                               
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            LOSAS MACIZAS 3                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1                               
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1                               
            ESCALERAS 4                               
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1                               
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2                               
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1                               
               FIN DEL TERCER PISO                                 
   CIERRE                                 
      CONFORMIDAD Y ACTA DE ENTREGA                                 
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losa alijerada 1°,2°y 3° piso
losa maciza1°,2°y 3° piso
escalera1°,2°y 3° piso
cisterna
zapatas
viga de cimentacion
sobrecimientos armados
columnas y placas 1°,2°y 3° piso
vigas 1°,2°y 3° piso
obras provicionales
leyenda 
obras preliminares
movimiento de tierras
concreto simple
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ANEXO 176: LOOKAHEAD ENERO 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS DIAS 
MES DE ENERO 
MES DE 
FEBRERO 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 
      OBRAS PROVISIONALES 6                                                         
         ALMACEN DE OBRA 2                                                         
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1                                                         
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 2                                                         
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 1                                                         
      OBRAS PRELIMINARES 5                                                         
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL 2                                                         
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 3                                                         
      1° PISO 46                                                         
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 22                                                         
            EXCAVACIONES MANUALES 13                                                         
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 1                                                         
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 2                                                         
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 4                                                         
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2                                                         
         CONCRETO SIMPLE 2                                                         
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 1                                                         
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG 1                                                         
         CONCRETO ARMADO 22                                                         
            ZAPATAS 8                                                         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 6                                                         
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 2                                                         
            VIGA DE CIMENTACION 14                                                         
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 7                                                         
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6                                                         
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 1                                                         
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ANEXO 168 : LOOKAHEAD FEBREO  
 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
      OBRAS PROVISIONALES 6
         ALMACEN DE OBRA 2
         INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 1
         INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 2
         FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 1
      OBRAS PRELIMINARES 5
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL 2
         TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 3
      1° PISO 92
         MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
            EXCAVACIONES MANUALES 13
            RELLENO CON HORMIGON H=30 CMS 1
            NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 2
            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 4
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2
         CONCRETO SIMPLE 2
            SOLADO F'C=100 KG/CM2 1
            CIMIENTOS CICLOPEOS 1:10 C:H + 30% PG 1
         CONCRETO ARMADO 68
            ZAPATAS 8
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 6
               CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 2
            VIGA DE CIMENTACION 14
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 7
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6
               CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 1
            SOBRECIMIENTOS ARMADOS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2
               CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 1
            COLUMNAS Y PLACAS 19
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2
            VIGAS 14
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS MACIZAS 0
MES DE MARZOMES DE FEBRERO
8
PARTIDAS DIAS
SEMANA
5 6 7
SEMANA SEMANA
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ANEXO 169 : LOOKAHEAD MARZO  
 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
            VIGAS 14
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS MACIZAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            ESCALERAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1
            CISTERNA 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2
               CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 1
               FIN DE PRIMER PISO
      2° PISO
         CONCRETEO ARMADO 50
            COLUMNAS Y PLACAS 21
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2
            VIGAS 13
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS MACIZAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            ESCALERAS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1
      3° PISO
         CONCRETEO ARMADO 50
            COLUMNAS Y PLACAS 21
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9
PARTIDAS DIAS
9 10
MES DE MARZO
11 12
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ANEXO 170 : LOOKAHEAD ABRIL  
 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
            ESCALERAS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1
      3° PISO
         CONCRETEO ARMADO 50
            COLUMNAS Y PLACAS 21
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 9
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10
               CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 2
            VIGAS 13
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4
               CONCRETO VIGAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS ALIGERADAS 9
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5
               LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            LOSAS MACIZAS 3
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1
               CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 1
            ESCALERAS 4
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2
               CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 1
               FIN DEL TERCER PISO
   CIERRE
      CONFORMIDAD Y ACTA DE ENTREGA
MES DE ABRIL
13 14 15
PARTIDAS DIAS
